

๙. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

๙.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ (สพท.) วงเงิน ๙๘๐,๔๗๑,๕๓๐.- บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๗๑,๐๓๐,๐๐๐.- บาท บมจ. ล็อกซเลีย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๔/๕๔/๒๕๕๔ ลว.๑๔ ก.ค.๕๔ วงเงิน ๓๖๙,๘๘๘,๘๐๐.- บาท ครบกำหนด ๑๐ มี.ค.๕๙ เบิกจ่ายได้ ๑๑๕,๔๘๓,๓๒๐.- บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการต่อสำนักงานงบประมาณ ๒๐๑,๑๘๑,๒๐๐.- บาท

- การปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) เป็นอาคารที่ทำการกองบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล วงเงิน ๙,๔๐๑,๕๓๐.- บาท บจ.วอลส์เกอร์ เอสเตท ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๓/๓๒/๕๔/๒๕๕๔ ลว.๑๐ ก.ค.๕๔ วงเงิน ๘,๖๓๗,๖๐๐.- บาท ครบกำหนด ๖ มี.ค.๕๙ เบิกจ่ายได้ ๘๖๓,๓๖๐.- บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ๒ แห่ง (สพท.) วงเงิน ๓๓,๓๙๐,๐๐๐.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๖๓๒/๕๓/๒๕๕๓ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๓ วงเงิน ๓๓,๑๖๐,๐๐๐.- บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๙ ก.พ.๕๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ (สพท.) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท บจ.โทเทิลเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๖๓๓/๕๓/๒๕๕๓ ลว. ๒๒ ก.ย.๕๓ วงเงิน ๓,๘๙๙,๘๑๐.- บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๒๑ มี.ค.๕๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่คงเหลือ

โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด วงเงินตามสัญญา ๔๔,๘๑๑,๖๐๐.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๙/๕๖/๒๕๕๖ ลว. ๓๑ ก.ค.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบ ๒๘ ธ.ค.๕๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๘๔๙,๒๘๐.- บาท

๑๒. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่คงเหลือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สำหรับ สคท.นครราชสีมา วงเงินตามสัญญา ๑๖,๐๖๓,๓๗๓.- บาท กิจการร่วมค้า โอเทล ซี ดีเอ็นเอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๕/๕๔/๒๕๕๔ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๔ เนื่องจาก ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากค่าปรับเกิน ๑๐% แล้ว) ให้คณะกรรมการตรวจรับฯ คิดค่าปรับและรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์ฯ ตามสัญญา (สพท.)

/๑๓. ผลการดำเนินงาน