



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๕, ๑๘๐๘

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/ว๕๖๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘

ตามที่ กปส. กำหนดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้) หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมฯ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายชัยวัฒน์ บุญขวลิต)

ลกน.



รายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

- ☐ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

(ลงนาม).....

(.....)

วันที่...../...../.....

รายงานการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

.....

ผู้มาประชุม

๑. พลโท สรรเสริญ	แก้วกำเนิด	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม
๒. นางพิชญา	เมืองนาวี	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๓. นางทัศนีย์	ผลชานิก	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔. นางสุตฤทัย	เลิศเกษม	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕. นางจรรยา	อัมพริฎ	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๖. นางจริยา	ประสพทรัพย์	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๗. นางวันเพ็ญ	อัปเดตัน	ผู้อำนวยการสำนักข่าว
๘. นางปรีห์กมล	ถนอมศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
๙. นายเสมอ	นัมเงิน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
๑๐. นายคเชนทร์	กรรณิกา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
๑๑. นางสาวอรุณญา	เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
๑๒. นางลินดา	รัถยะกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นางณัฐนันท์	รจนกร	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๔. นายพรพิทักษ์	แมนศิริ	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
๑๕. นายดุสิต	สิงห์ศิริ	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑๖. นายแสงทอง	อนันตภักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑๗. นางระพีพร	มีสอาด	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๘. นายศุภพงษ์	เขาวน់เล่น	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑๙. นายธีรพงศ์	เพชรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๒๐. นายทองทศ	มหามนตรี	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
๒๑. นายอนุสรณ์	ปานะศุทธะ	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘
๒๒. นายสัญญา	ลักษณะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
๒๓. นางนิตยาภรณ์	หิรัญนิรมล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
๒๔. นางสาวสุภาพร	ครุสารพิศิฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
๒๕. นายเฉลิมชัย	ตรีเนตร	ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
๒๖. นางวาสนา	เชิญขวัญ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์
๒๗. นางวีระนุช	สาริกบุตร	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๘. นางสาววีย์	อัมภสุวรรณ์	ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
๒๙. นายชัยวัฒน์	บุญขวลิต	เลขานุการกรม

๓๐. นายฤทธิเดช...

๓๐. นายฤทธิเดช	โคตรสาร	ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑
๓๑. นางกมลพร	คำนึ่ง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๒
๓๒. นางสาวชนิสา	ชมศิลป์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๓
๓๓. นางวชิราภรณ์	น้อยยม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔
๓๔. นางสุนิสา	รามแก้ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕
๓๕. นางมูจรินทร์	ทองนวล	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖
๓๖. นางสาวสมฤทัย	เพ็งแจ่ม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๗
๓๗. นายอนุ	ทองดี	ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพิมพ์พา	เชิงสมอ	เลขานุการ อปส.
๒. นางสาวนิรามิสสุข	ตั้งศรีพงศ์	เลขานุการ อปส.
๓. นางภณิตา	บุรณ์เจริญ	เลขานุการ อปส.
๔. นายณัฐพงศ์	จิกยong	เลขานุการ อปส.
๕. นางสาวนภัสสร	อุตอามาศย์	เลขานุการ รปส.(๑)
๖. นางสาวนภัทร	สุมะโน	เลขานุการ รปส.(๑)
๗. นางน้ำอ้อย	เกตุแก้ว	เลขานุการ รปส.(๒)
๘. นางนุชจรินทร์	เล่าประเสริฐ	เลขานุการ รปส.(๒)
๙. นายนวัศกรณ์	สรขณะ	เลขานุการ รปส.(๒)
๑๐. นางสาวปาริชาติ	จันทร์กลั่น	เลขานุการ รปส.(๓)
๑๑. นางสาวชลธิภัสร์	ฉัตรอชิระเมศร์	เลขานุการ รปส.(๓)
๑๒. นายเจนณรงค์	เชิงเร็ว	เลขานุการ รปส.(๓)
๑๓. นางสุภารัตน์	แผ่นเงิน	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (กพร.)
๑๔. นางจิระนันท์	สุทธรัตน์	หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ (สสค.)
๑๕. นางณัฐมณ	กาญจนพิมาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสค.)
๑๖. นายกิตติพงษ์	ไชยคำ	นักจัดการงานทั่วไป (สสค.)
๑๗. นายเชษฐ	สิงห์โต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศสช.)

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบ Video Conference

นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

รองประธานฯ แจ้งที่ประชุม

ปีนี้ กปส. กำหนดจัดงานวันสถาปนา กปส. ปีที่ ๘๘ ในวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดรูปแบบการจัดงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบ ลนก. จะแจ้งข้อมูลในช่วงท้ายของการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (นอกสถานที่)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ (นอกสถานที่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ ผอ.สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้

- ผอ.สพต. ขอแก้ไข หน้าที่ ๑๕ ย่อหน้าสุดท้าย จาก “อปส. เพิ่มเติมว่า การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการประชุมผู้นำ รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ เป็นเรื่องที่มีความยากลำบาก เพราะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์มี ๒ หน่วยงาน คือ กรมสารนิเทศ กับ กปส. ซึ่งกรมสารนิเทศมีรูปแบบวิธีการอธิบายรายละเอียดในแบบของกรมสารนิเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการมีความรู้สูงหรือเป็นชาวต่างประเทศ สำหรับในส่วนของ กปส. ยึดแนวประชาสัมพันธ์เล่าต่อให้ประชาชนฟังเข้าใจง่าย สามารถนำสิ่งที่ฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและการทำธุรกิจของแต่ละบุคคลได้ วิธีการของกรมสารนิเทศกับ กปส. จึงค่อนข้างแตกต่างกัน เนื้อหาประชาสัมพันธ์ของกรมสารนิเทศที่เป็นวิชาการ จึงเป็นความยากของ กปส. ในการทำงาน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้อธิบายว่าจุดประสงค์การประชาสัมพันธ์ไม่ต้องการให้เกิดความซับซ้อนเข้าใจยาก แต่เนื่องด้วยวิธีการประชุมในระดับต่างประเทศไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารเล่าเรื่องได้ ผู้นำของแต่ละประเทศต้องการสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น ประเทศของตนต้องการเศรษฐกิจการค้าอย่างไร เชิญชวนนักลงทุนร่วมทำอะไร ขณะนี้ประเทศของตนมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเป็นสิ่งสำคัญ เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศอื่น ๆ หรือเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น เมื่อได้ฟังสาธารณรัฐประชาชนจีนสื่อสารแล้วทราบว่าขณะนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนค้าขายทำธุรกิจอย่างไร จะผลักดันประเทศไปได้อย่างไร ผู้ร่วมประชุมต้องจับประเด็นให้ได้และนำไปแจ้งกับประชาชนในประเทศหรือในเขตเศรษฐกิจของตนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการแบบนี้ หากประสงค์ทำธุรกิจด้วยต้องทำอย่างไร ในที่ประชุมจะมีฝ่ายเลขานุการช่วยจับประเด็นว่าเขตเศรษฐกิจต้องการอะไรบ้าง จึงนำนโยบายของประเทศเจ้าภาพมาวิเคราะห์เป็นประเด็นอธิบายของแต่ละเขตเศรษฐกิจ เมื่อได้ประเด็นทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว

ถึงจะเริ่ม..

ถึงจะเริ่มประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นการประชุมเอเปคในช่วงแรก ๆ จึงคาดหวังข้อมูลที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างยากมาก จึงเป็นหน้าที่สำคัญของ สปต. ต้องแปลเรื่องเหล่านี้ให้ได้ และเมื่อแปลได้แล้วส่ง Content นี้ไปยัง สนข. สทท. สวท. และ สปข.๑-๘ ให้กระจายข้อมูลต่อไปยังสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ทำความเข้าใจกับประชาชน แต่อย่าคาดหวังเมื่อจบการประชุมแล้วจะมีผลที่เป็นทางการ สิ่งที่ต้องอธิบายให้คนไทยเข้าใจคือ ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไป ทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ หลายคนคิดว่าประเทศไทยค่อนข้างลำบาก เอเปคประชุมเพื่ออะไรกัน หลายคนสงสัย ต้องอธิบายให้ได้ว่าการประชุมนี้คืออะไร การประชุมผู้นำ รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เป็นเรื่องสำคัญที่เขตเศรษฐกิจทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมคืออะไร จึงเป็นสาเหตุที่เราต้องรอ Content

ในส่วนเรื่องของงบประมาณ กปส. ได้จัดประชุมหารือให้ใช้เงินรายได้ กปส. จำนวน ๔ ล้านบาท สำหรับประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผู้นำรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยเบื้องต้นได้จัดสรรให้หน่วยสื่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หากมีงบเหลือจ่ายก็จะดำเนินการจัดสรรให้อีก ในส่วน สปข. ต้องจัดสรรงบประมาณให้หน่วยสื่อในกำกับอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกันงบประมาณไว้สำหรับการบริหารจัดการ แล้วหน่วยปฏิบัติต้องสรรสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรใช้งบประมาณทั้งหมดไปกับค่าส่งเวลาอย่างเดียวยังจะไม่เหมาะสม และขอให้ผลิตงานให้มีความน่าสนใจ” แก๊ซเป็น “อปส. เพิ่มเติมว่า การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการประชุมผู้นำรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ เป็นเรื่องที่มีความยาก ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์มี ๒ หน่วยงาน คือ กรมสารนิเทศ กับ กปส. ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงาน มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอแตกต่างกัน กรมสารนิเทศมีเนื้อหาที่เป็นทางการ เช่น ผลของการประชุมต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ ชาวต่างประเทศ การประชุมในระดับประเทศไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารเล่าเรื่องได้ สารจะเป็นเรื่องที่แต่ละเขตเศรษฐกิจต้องการสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น เชิญชวนนักลงทุนร่วมลงทุนอะไร ขณะนี้เขตเศรษฐกิจของตนมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเป็นสิ่งสำคัญ เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ จะนำผลการประชุมไปใช้ประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่าง เมื่อได้ฟังสาธารณรัฐประชาชนจีนสื่อสารแล้ว ทราบว่า ขณะนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนค้าขายทำธุรกิจอย่างไร จะผลักดันประเทศได้อย่างไร ผู้ร่วมประชุมต้องจับประเด็นให้ได้และนำไปแจ้งกับประชาชนในประเทศหรือในเขตเศรษฐกิจของตนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการแบบนี้ หากประสงค์ทำธุรกิจด้วยต้องทำอะไร ในส่วนของ กปส. จะใช้แนวทางประชาสัมพันธ์โดยการเล่าเรื่องให้ประชาชนเข้าใจง่าย สามารถนำสิ่งที่รับฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจของแต่ละบุคคลได้ ต้องอธิบายให้ได้ว่าการประชุมนี้คืออะไร การประชุมผู้นำรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เป็นเรื่องสำคัญที่เขตเศรษฐกิจทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมคืออะไร เป็นหน้าที่สำคัญของ สปต. ต้องนำเนื้อหาประเด็นเหล่านี้ส่งไปยังหน่วยสื่อ เพื่อให้กระจายข้อมูลให้กับประชาชน ทั้งนี้ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๔ ล้านบาท

จากงบภารกิจ...

จากงบภารกิจเร่งด่วนให้ NBT สวท. สนข. ในเขต ๑-๘ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมผู้นำรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ ดังกล่าว หากมีงบเหลือจ่ายจะดำเนินการจัดสรรให้อีก และขอให้ผลิตงานให้มีความน่าสนใจด้วย”

จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (นอกสถานที่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (นอกสถานที่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผอ.กคส. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
งบประมาณปี ๒๕๖๔

๑. งบลงทุน

๑.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน (โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๙ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒๑ โครงการ ประกอบด้วย

รายการปีเดียว ประเภทครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๐ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๑) สพท. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สวท. จำนวน ๘ โครงการ/สถานี่ คือ สวท. ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๗ สถานี่ ได้แก่ สวท.หนองบัวลำภู สวท.ตรัง สวท.ศรีสะเกษ สวท.ชัยภูมิ สวท.เลย สวท.พังงา สวท.สกลนคร และอีก ๑ สถานี่ คือ สวท.นราธิวาส ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๕ กิโลวัตต์ รวมทั้งหมด ๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๕๐,๖๙๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๖๐๔,๘๕๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๔๓,๐๙๔,๑๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ผอ.สพท. รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะดำเนินการเบิกจ่ายทุกงวดให้เสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๒) สลก. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้งอาคาร กปส. ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๐๙,๒๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๕๑๒,๗๖๙ บาท วงเงินคงเหลือ ๑๕,๑๙๖,๔๖๑ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สนก. รายงานเพิ่มเติมว่า...

ลก. รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓) ศสช. โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น
๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงาน ๓ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ วงเงินคงเหลือ
๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผอ.ศสช. รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์สวิตเซอร์
ที่นำเข้าจากต่างประเทศยังไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ บริษัทผู้รับจ้างนำเข้าอุปกรณ์
จึงขอขยายระยะเวลาในสัญญาต่อไปอีก ๕๕ วัน ตรวจสอบแล้วทราบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ขอขยายระยะเวลาได้ เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ชุดนี้อยู่ในงานงวดที่ ๑ อุปกรณ์ที่ขาดไป
บางชิ้นเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และงานงวดที่ ๒ กำลังจะดำเนินการ บริษัทผู้รับจ้างเห็นว่าคงไม่สามารถ
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้ทันตามกำหนดในสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ นี้
จึงได้ทำการขอขยายระยะเวลา และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รปส.(๒) ได้ลงนามในหนังสือ
ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของผู้รับจ้างในประเทศไทย ว่าอุปกรณ์
สวิตเซอร์จะสามารถส่งมาได้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อได้รับแล้วบริษัทผู้รับจ้างจะรับนำมาติดตั้ง
ให้ กปส. ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งทำให้ กปส. ตรวจรับงานได้ อำนาจอนุมัติการขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินงานวงเงินจำนวน ๒๔ ล้านบาท อยู่ในอำนาจของ รปส. สามารถอนุมัติได้ แต่ทั้งนี้
ยังไม่ได้อนุมัติ ยังอยู่ระหว่าง กคส. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร

อปส. เพิ่มเติมว่า การอนุญาต การอนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทผู้รับจ้าง
มีหนังสือมาถึง ขอให้พิจารณาด้วยความละเอียด รอบครอบ รายละเอียดเอกสารประกอบต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง เมื่อทำหนังสือขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาดำเนินการให้นำข้อมูลที่ประสานทางโทรศัพท์กับบริษัทผู้รับจ้างบันทึกไปด้วย เหตุที่
อนุญาตเพราะว่ามีหนังสือรับรองจากประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนแจ้งมาว่าติดขัดปัญหาอย่างไร

รายการปีเดียว ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๑๓ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๑) สปข.๑ สวท.นครราชสีมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
วงเงินทั้งสิ้น ๗,๘๖๙,๗๐๓.๔๙ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖,๒๙๕,๗๖๒.๘๐ บาท วงเงินคงเหลือ
๑,๕๗๓,๙๔๐.๖๙ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผอ.สปข.๑ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการฯ นี้ มีจำนวน ๖ งวดงาน
กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าไม่มีปัญหา

๒) สปข.๒ สวท.ศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วงเงิน
ทั้งสิ้น ๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๓๙๑,๕๐๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๖,๒๙๘,๕๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญา...

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๖-๙ และ สวท.อุบลราชธานี โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๖๖๕,๘๓๒.๔๗ บาท วงเงินคงเหลือ ๘,๗๘๔,๑๖๗.๕๓ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔

ผอ.สปข.๒ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.ศรีสะเกษ มีทั้งหมดจำนวน ๑๔ งวดงาน ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๙ งวดงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๐-๑๔ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.อุบลราชธานี มีทั้งหมดจำนวน ๙ งวดงาน ขณะนี้ส่งมอบงานแล้ว ๔ งวดงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะส่งมอบงานอีกจำนวน ๒ งวดงาน และงวดงานที่ ๗-๙ จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานก่อนสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.ศรีสะเกษ ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลาหรืออย่างไร

ผอ.สปข.๒ เพิ่มเติมว่า เป็นการส่งงานล่าช้าของผู้รับจ้าง ไม่ได้เป็นการขอขยายระยะเวลาให้แต่อย่างใด

รปส.(๒) ให้ข้อสังเกตว่า ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนว่า อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับหรือไม่ หากมีประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องให้ผู้รับจ้างนำเอกสารเป็นหลักฐานมาแสดงว่าประสบปัญหาด้านนี้จริง ค่าปรับในการส่งงานล่าช้าจึงจะสามารถคำนวณปรับเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้

๓) สปข.๓ สวท.ลำปาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๔๔๘,๔๖๕.๑๖ บาท วงเงินคงเหลือ ๓,๕๕๑,๕๓๔.๘๔ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างไปยังบริษัท คู่สัญญาแล้ว

ผอ.สปข.๓ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการฯ นี้ มีจำนวนทั้งหมด ๗ งวดงาน ขณะนี้ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลืออีกจำนวน ๔ งวดงาน ในงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และทั้ง ๗ งวดงานนี้ได้ทำแผนดำเนินการสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แต่ประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทาง สปข.๓ จึงได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นี้

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า กรณีผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าด้วยเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานแจ้งให้ทราบด้วย มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการปรับตามระเบียบพัสดุฯ

อปส. เพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ก่อนงานงวดสุดท้ายให้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้รับจ้าง ระบุให้ชัดเจนว่าต้องแจ้งกลับมาภายในวันที่เท่าไร สามารถดำเนินการทันหรือไม่ หากดำเนินการไม่ทันจะขอขยายระยะเวลาอีกกี่วัน และให้กำหนดว่าบริษัทผู้รับจ้างต้องมีหนังสือตอบกลับมาภายในกำหนดกี่วัน หากตอบกลับมาไม่ทันเวลาก็ไม่สามารถทำให้บรรเทาโทษได้...

ทำให้บรรเทาโทษได้ กรณีที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หน่วยงาน สปข. เช่น สปข.๓ ควรมีหนังสือแจ้งมายังส่วนกลาง อธิบายพฤติกรรมและรายละเอียดของบริษัทผู้รับจ้างเพื่อให้ กคส. และผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลไว้ แล้ว กกร. และ กคส. ทหารีอกับกรมบัญชีกลางว่า กปส. สามารถทำอย่างไรได้บ้างกับบริษัทผู้รับจ้างที่ไม่ดำเนินการได้ตามสัญญา เช่น ในการประกวดราคาครั้งต่อไป หากมีบริษัทผู้รับจ้างเช่นนี้เข้ามา วิธีการและกระบวนการทำงานก่อให้เกิดความล่าช้า แม้ว่าบริษัทผู้รับจ้างจะยินดีจ่ายค่าปรับตามระยะเวลา แต่ทำให้เกิดความเสียหายในมิติของอุปกรณ์ สถานที่ราชการไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะอ้างกับกรมบัญชีกลางได้ต้องมีหลักฐานในการรายงานระหว่างหน่วยงาน สปข. กับส่วนกลาง ถ้ามีบริษัทผู้รับจ้างรายใดมีกรณีเช่นนี้ต้องดำเนินการแบบนี้ การทหารีอกับกรมบัญชีกลางขอให้ทำเป็นทางการ เช่น เชิญประชุมรูปแบบ zoom ถ่ายภาพ บันทึกชื่อ มีผลการประชุม เพื่อให้ใช้ในการอ้างอิงได้

รปส.(๒) เพิ่มเติมในเรื่องการควบคุมงานต้องมีเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มีแบบฟอร์มเป็นรูปแบบในการตรวจ มีการลงนามทั้งฝ่ายผู้ตรวจงานและผู้ควบคุมงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ เพราะเอกสารดังกล่าวจะเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย และให้ กคส. กำกับเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูลระบบ GPE บันทึกข้อมูลในรายละเอียดการปฏิบัติงานหรือไม่ทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง

รปส.(๓) เพิ่มเติมว่า อาจพิจารณาจากบันทึกรายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน เพราะเป็นต้นทางในการบันทึกและสามารถนำมาประกอบเป็นหลักฐานได้

๔) สปข.๔ สวท.ตาก โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วงเงินทั้งสิ้น ๖,๔๕๗,๖๕๗.๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๗๘๑,๔๔๔.๓๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๔,๖๗๖,๑๖๒.๘๕ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๔-๕ ส่วนโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการที่ สวท.เพชรบูรณ์ และ สวท.พิษณุโลก ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผอ.สปข.๔ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๕) สปข.๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ขนาด ๑๒ ครอบครัว ๓ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๕.๑ สปข.๕ วงเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๗๘,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗,๒๙๐,๗๐๙.๕๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๗,๕๘๘,๒๘๙.๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๕

๕.๒ สทท.ภูเก็ต วงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๒๕,๗๘๓.๓๒ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗,๑๓๔,๘๗๖.๒๗ บาท วงเงินคงเหลือ ๖,๑๙๐,๙๐๗.๐๕ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๖-๘

๕.๓ สทท.ชุมพร วงเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๘๔๖,๖๐๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๔,๕๙๓,๔๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๕

๕.๔ สวท.ระนอง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๑๔๐,๘๔๒.๕๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๗,๕๒๔,๑๕๗.๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๕

๕.๕ สวท.พังงา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๔๖๒,๕๐๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๑๐,๓๘๗,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๕

ผอ.สปข.๕ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ สปข. ๕ ความคืบหน้า ๖๐% สิ้นสุดสัญญาแล้ว บริษัทผู้รับจ้างได้ทำการขอขยายระยะเวลาอีก ๖๐ วัน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สทท.ภูเก็ต ความคืบหน้า ๗๒.๕% สทท.ชุมพร ความคืบหน้า ๖๑% สวท.ระนอง ความคืบหน้า ๓๖% สวท.พังงา ความคืบหน้า ๔๑.๘๐% ทั้งหมด ๕ สัญญา ขณะนี้การดำเนินการอยู่ในระยะเวลาดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า การขอขยายระยะเวลาของบริษัทผู้รับจ้าง ขอให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน

๖) สลก. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ กปส. วงเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๑๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สนก. รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการมีความล่าช้า ๒ เดือน ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงงวดงานที่ ๗ แต่งวดงานที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากต้องมีการแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญา ซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งแบบแปลนรอบที่ ๒ มาให้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรณียาธิการและผังเมืองดูรายละเอียดแบบแปลนให้รอบครอบอีกครั้ง เพื่อจะได้ลงนามแก้ไขและเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคาดว่าจะต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการตรวจรับได้ทั้งหมดจำนวน ๔ งวดงาน แบบแปลนที่กรณียาธิการและผังเมืองออกแบบมาให้นั้น เป็นการออกแบบตามพิมพ์เขียว แต่ในขนาดพื้นที่จริงกับแบบพิมพ์เขียวต่างกัน จึงต้องปรับแบบใหม่ให้ตรงกับสถานที่จริง มีการปรับปรุงหลายรอบและมีการเพิ่มลดงานให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริง

อปส. เพิ่มเติมว่า การปรับแบบแปลนให้เป็นไปตามพื้นที่จริง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือไม่

สนก. เพิ่มเติมว่า ความคลาดเคลื่อนของแบบแปลนและพิมพ์เขียว ตรวจพบเมื่อครั้งแรกจากการรายงานการตรวจรับงานงวดแรกของผู้ควบคุมงานจากกรณียาธิการและผังเมือง เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขแบบ เมื่อแก้ไขแบบและตรวจงานขั้นอื่น ๆ พบว่า ต้องแก้ไขแบบแปลนใหม่หมดทุกชั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ อนุญาต เห็นชอบให้มีการปรับแก้แบบให้ตรงตามพื้นที่จริงงานมีทั้งหมดจำนวน ๑๑ งวด ขณะนี้ ได้แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างปรับแผนเร่งการทำงาน ทราบว่ายังสามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้จะดำเนินการตามงวดงานทันในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

อปส. เพิ่มเติมว่า...

อปส. เพิ่มเติมว่า ในการออกแบบแปลนนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบตามพิมพ์เขียว กปส. ไม่ได้ส่งแบบให้เจ้าหน้าที่โยธาของ กปส. ดูก่อน ครั้งต่อไป หาก กปส. ออกแบบแปลนที่ให้หน่วยงานภายนอก หน่วยงานราชการหรือเอกชนทำให้ ขอให้ส่งแบบมาให้ เจ้าหน้าที่โยธาของ กปส. ได้ตรวจสอบด้วย เพื่อจะได้แก้ไขตั้งแต่แรกในกรณีที่แบบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง

รายการผูกพันข้ามปี ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ สทท. จำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๑๘๒,๘๓๖,๑๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สทท. วงเงิน ๑๗๗,๑๗๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๘,๖๒๘,๒๗๗.๕๓ บาท วงเงินคงเหลือ ๖๘,๕๔๙,๗๒๒.๔๗ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑๗-๑๘

ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างดำเนินการถึงงวดงานที่ ๑๗-๑๘ และได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ จนถึงงวดงานที่ ๒๓ ขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารเตรียมที่จะให้ตรวจรับในงวดงานที่ ๒๑ แล้ว คาดว่าจะสามารถ ใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้บ้าง บริษัทผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตอนนี้งานมีความคืบหน้า ๗๗% งวดงานที่ ๑๙-๒๐ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเอกสารตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คงเหลืองวดงานจำนวน ๘ งวด หากดำเนินการเสร็จทันในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ก็จะอยู่ใน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ แต่หากขยายระยะเวลาถึงปี พ.ศ.๒๕๖๖ ก็จะสามารถทำให้ใช้งบประมาณได้หมด

อปส. เพิ่มเติมว่า ให้ รปส.(๒) และ ผอ.สทท. พิจารณากำหนด ช่วงเวลาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ โดยเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ และเชิญเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างอาคารฯ เข้าร่วมในพิธีด้วย

๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สทท. วงเงิน ๕,๖๕๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๖๓๖,๕๐๔.๒๘ บาท วงเงินคงเหลือ ๒๑,๕๔๕.๗๒ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑๖

๑.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน รายการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน ๒ โครงการ วงเงินคงเหลือ ๑๐,๗๓๖,๙๓๕ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑) สวท. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ สวท. วงเงินทั้งสิ้น ๕,๓๘๖,๙๓๕ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผอ.สวท. เพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการที่ สวท.รังสิต จำนวน ๒ หลัง สัญญาทั้งหมดมี ๔ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ บริษัทผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาอีก ๓๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา อนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ เนื่องจากในงวดงานแรกเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัทผู้รับจ้างประสบปัญหาฝนตกหนักมาก ทำให้คนงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้
ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้าง...

ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้างได้มีหนังสือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาประกอบการพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ งานมีความคืบหน้า ๔๐% บริษัทผู้รับจ้างแจ้งจะขอขยายเวลาอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้ให้บริษัทผู้รับจ้างนำเอกสารประกาศการเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือคนงานได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นหลักฐานที่ทำให้คนงานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ แต่ได้ทราบว่าปัญหาที่แท้จริงของบริษัทผู้รับจ้างคือการขาดสภาพคล่องทางการเงินจนเป็นเหตุให้งานไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร

อปส. ให้ข้อสังเกตว่า การพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาของบริษัทผู้รับจ้าง ขอให้รวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวแล้วประเมินว่า บริษัทผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ขอขยายหรือไม่ หากพบปัญหาให้รายงานเป็นเอกสารทุกกระบวนการตามขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้ออปส. ผู้รับจ้างที่มีปัญหาในการดำเนินงานเข้ามาอยู่ในกระบวนการประกวดราคาได้อีก ให้ รปส.(๒) พิจารณาการให้มีหนังสือแจ้งตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทำแผนกำกับเป็นรายสัปดาห์ ในความเป็นจริงบริษัทผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่จ่ายค่าแรงให้กับคนงาน คนงานจึงไม่เข้าทำงาน บริษัทผู้รับจ้างได้นำปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาใช้เป็นเหตุผลขอขยายระยะเวลากับ กปส. แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง มีเฉพาะหลักฐานประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากฝนตกหนักที่ทำให้คนงานไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการตรวจรับจึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเพียงแค่ ๓๐ วันก่อน กรณีนี้ต้องหารือกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างมีพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าไม่ใส่ใจดำเนินงาน

๒) ศสช. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัล เพื่อการบริหารยุคใหม่ ระยะที่ ๑ วงเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑

ผอ.ศสช. รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีทั้งหมด ๕ ระบบงาน มีการตรวจรับงวดงาน ๓ งวด ขณะนี้ตรวจรับและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ศสช. จะปรับหน้าจอบริบทอินเทอร์เน็ตของ กปส. ตามที่ได้ตรวจรับในงวดที่ ๑ ไปแล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา

๒. งบประมาณภาพรวมปี ๒๕๖๕

๒.๑ งบประมาณ (โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวนเงิน ๒,๔๒๒,๕๓๙,๙๐๐ บาท ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กปส. ได้รับจัดสรรเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๔๙๕,๕๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๓ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ทั้งหมดจำนวน ๓๕๘,๘๓๗,๕๖๒.๓๒ บาท

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ กปส. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ มีดังนี้ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๖ งบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๔ งบเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ และงบรายจ่ายอื่นคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๘ รวมการเบิกจ่ายของงบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นร้อยละ ๔๒.๙๑ ส่วนงบลงทุนขณะนี้ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

๒.๓ งบลงทุน...

๒.๓ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๘,๒๑๕,๖๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงินรวม ๒๗๐,๓๒๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้

๑) สลก. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) สำหรับอาคารสำนักงาน กปส. จำนวน ๙๓ หน่วย วงเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๖,๗๐๐ บาท สัญญาเลขที่ (สลก.) ๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนเงินเหลือจ่าย ๑๖๖,๗๐๐ บาท

ลกน. รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการติดตั้งแล้ว กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ การดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน กำหนดจ่ายงวดเดียว

๒) สปข. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอบรมของ สปข. วงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๘,๘๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงินเหลือจ่าย ๓๗๘,๘๐๐ บาท

ผอ.สปข. รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเก็บข้อมูล จัดทำระบบเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๓) สทท. โครงการจัดซื้อและปรับปรุงห้องรวมสัญญาณหลัก (CAR) และห้องควบคุมการออกอากาศหลัก (MCR) ในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง (Hight Definition) สทท. กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๗๓,๙๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๔๑๕๙/๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงินเหลือจ่าย ๑๗๘,๙๐๐ บาท

ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีทั้งหมดจำนวน ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ จะเบิกได้ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด

๔) ศสช. โครงการพัฒนาล้างข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก กปส. วงเงินจำนวน ๙๑,๖๐๒,๗๐๐ บาท ประกาศประกวดราคาโครงการฯ ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย

ผอ.ศสช. รายงานเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณารายละเอียดของผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง ๓ บริษัท มีจำนวน ๒ บริษัทที่ผ่านการพิจารณา บริษัทที่ไม่ได้รับการพิจารณาจะขาดในเรื่องของคุณสมบัติทั่วไป ขณะนี้ ศสช. ได้ส่งเอกสารให้ กคค. พิจารณาในเรื่องของราคาแล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

อปส. ให้ข้อแนะนำว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นประกวดราคาควรมีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์การขาดคุณสมบัติในภายหลัง

๕) ศสช. โครงการพัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia over the top broadcasting service) วงเงินจำนวน ๕๔,๗๒๔,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอตกลงกับสำนักงบประมาณปรับแผนการดำเนินงาน

และงบประมาณ...

และงบประมาณ เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางประเทศไทย กคค. มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ ติดตามความคืบหน้า เพื่อเร่งรัดการพิจารณาแล้ว

ผอ.คสช. รายงานเพิ่มเติมว่า จะจัดทำบันทึกถึง อปส. เพื่อรายงาน ผลความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัญหาที่พบคือความเข้าใจไม่ตรงกันในงานด้านเทคนิค ด้านสารสนเทศ ทำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อประสานงานด้วยไม่สามารถนำข้อมูลอธิบาย ต่อผู้บังคับบัญชาได้ และขอให้แต่ละหน่วยงานส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทางด้านข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานละ ๓ คน เข้าร่วมวิเคราะห์รูปแบบโครงการพัฒนาระบบฯ ซึ่ง คสช. จะมีหนังสือถึงหน่วยงานในภายหลัง

อปส. เพิ่มเติมว่า การอธิบายของบุคลากร กปส. อาจเป็นการ อธิบายในรูปแบบเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ จึงขอให้อธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้รับสาร สามารถนำข้อมูลไปอธิบายต่อได้อย่างถูกต้อง และให้ กคค. กับ กกร. นำประเด็นเรื่องคุณสมบัติ เฉพาะบุคลากร เช่น ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ที่เกี่ยวข้องในงานหรือโครงการที่จะทำการประกาศ ประกวดราคาหรือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเลือกผู้ประกวดราคาที่มีความเหมาะสม เข้าดำเนินการ

๖) สพท. โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำรองเพื่อให้บริการ สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล สทท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ วงเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ชนะการเสนอราคาเป็นเงิน ๑๙,๔๗๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ ครบกำหนด ๓๐ วัน สามารถขยายเวลาได้อีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ วัน (ครบ ๖๐ วัน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

ผอ.สปท. รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีการอุทธรณ์ ได้ส่งเรื่อง ไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ขณะนี้รอเอกสารตอบกลับ

๗) สพท. โครงการจัดซื้อระบบคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๓๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๔๑๒/๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๖,๔๗๔,๗๙๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงินเหลือจ่าย ๕๕,๒๑๐ บาท

ผอ.สปท. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการเบิกในงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าบริษัทผู้รับจ้างจะส่งงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๘) สพท. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สวท. จำนวน ๑๐ โครงการ/สถานี วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๙,๖๕๙,๘๐๐ บาท ได้แก่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ สวท.ยะลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ วงเงินจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงประสิทธิภาพ สวท.ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ จำนวน ๙ สถานี ประกอบด้วย สวท.หนองคาย สวท.กระบี่ สวท.พิษณุโลก สวท.เพชรบูรณ์ สวท.ระนอง สวท.อุดรธานี สวท.ลำพูน สวท.เชียงใหม่ สวท.อุบลราชธานี รวม ๙ สถานี วงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๑๕๙,๓๐๐ บาท ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding กำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล

ผอ.สปท. ...

ผอ.สพท. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้พิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นประกวดราคา จำนวน ๓ ราย ยื่นเสนอประกวดราคาไม่ถูกต้อง ๒ ราย จึงได้ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และขออนุมัติขึ้นประกาศประกวดราคาใหม่

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินรวม ๓๑๗,๘๘๙,๘๐๐ บาท (รายการปีเดียว ๘๖,๐๕๖,๑๐๐ บาท รายการผูกพันข้ามปี ๒๓๑,๘๓๓,๗๐๐ บาท) รายละเอียด ดังนี้

๑) สปข.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครพนม วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๓๒,๒๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจำนวน ๗๒,๒๐๐ บาท เป็นค่าควบคุมงานและโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณวงเงิน ๙,๐๐๙,๙๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณจำนวนเงิน ๓๖,๐๓๙,๖๐๐ บาท ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๑ และประกาศฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผอ.สปข.๒ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครพนม วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๓๒,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน มีการแก้ไขสัญญา ๑ ครั้ง เป็นค่างานลดจากการตอกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มตามแบบไปตรงกับตอหม้อของฐานเดิม ทางวิศวโยธาได้มีการสำรวจชั้นดิน รวมทั้ง ได้รับรองความมั่นคงแข็งแรงแล้ว ทาง สปข.๒ จึงได้มีการหักเงินคืนค่าเสาเข็ม จำนวน ๔๒๑,๐๐๐ บาท ในส่วนของการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าส่งมอบงานดำเนินการเบิกจ่ายได้ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.ร้อยเอ็ด มีทั้งหมด ๑๕ งวดงาน ได้มีการยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ขณะนี้ ได้ดำเนินการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๓ กำหนดวันยื่นเสนอราคา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒) สปข.๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ วงเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๓๔,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ งปม.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๓๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท จำนวนเงินเหลือจ่าย ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช วงเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๘๙,๙๐๐ บาท สัญญาเลขที่ งปม.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงินเหลือจ่าย ๓๘๖,๙๐๐ บาท

ผอ.สปข.๕ รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ ขณะนี้งานยังไม่มีคืบหน้ามาก อยู่ในช่วงที่ผู้รับเหมาได้อถอนอาคารเดิม และเตรียมเข้าปรับพื้นที่ใหม่ และโครงการก่อสร้างที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช แห่งใหม่ ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้า ดำเนินการปรับพื้นที่แล้วและขออนุมัติใช้เสาเข็มในการก่อสร้าง ทั้งสองโครงการยังมีความล่าช้าอยู่ แต่ได้มีการประชุมกับผู้รับจ้างว่าทั้งสองโครงการ กปส. ไม่มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง ขอดำเนินการปรับ ตามสิทธิ์ของผู้จ้าง

๓) สทท. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพ ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กปส. งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณจำนวน ๒๑๗,๒๕๔,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณจำนวน ๓๑๕,๑๔๘,๕๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุฯ งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณจำนวน ๕,๕๖๙,๘๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณจำนวน ๒๘,๙๔๔,๖๐๐ บาท รมต.นร. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๔ ปีเป็น ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

๒.๔ เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๗๗๙,๖๑๐ บาท และหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๗,๖๒๓,๕๐๐ บาท รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๘,๓๔๓,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ สทท. ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๘๔๓,๐๐๐ บาท สพป. ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รปส.(๒) เพิ่มเติมว่า ตามตัวชี้วัดทุกหน่วยงานจะต้องลงนามให้ได้ ในไตรมาสที่ ๒ ขณะนี้มีหลายหน่วยงานยังไม่ได้ลงนาม ขอให้พยายามเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในไตรมาสที่ ๓

๓. เงินนอกงบประมาณ

๓.๑ สถานะเงินรายได้คงเหลือภาพรวม กปส. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๔,๘๑๕,๕๒๒.๗๑ บาท และสถานะเงินรายได้ กปส. ส่วนกลาง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประมาณการเงินรายได้คงเหลือทั้งปีจำนวน ๑๓๒,๙๔๔,๔๓๒.๔๐ บาท

๓.๒ เงินสนับสนุนที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช. จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรแล้วจำนวน ๑๑๒,๖๐๔,๘๐๑.๗๒ บาท (๓๑ โครงการ) เงินจัดสรร เหลือจากสัญญาจำนวน ๔,๓๒๕,๔๓๓.๖๒ บาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คงเหลือเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๓๒๐,๖๓๑.๘๐ บาท

ผอ.กคส. รายงานเพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี้

๑. กรมบัญชีกลางแจ้งขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ส่งข้อมูล (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และหรือเอกสารสำรองเงิน) ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ กคส. ภายใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ GFMS ระบบ GFMS จะปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น

๒. ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรมบัญชีกลางให้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และระบบ GFMS เดิมจะปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยตรวจสอบ

ความถูกต้อง...

ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS เดิมก่อนปิดระบบเพื่อให้กรมบัญชีกลางยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMIS เดิมไปยังระบบใหม่ และให้ตรวจสอบข้อมูลหลังยกยอดหากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบ กกร. และ กคส. หากกระบวนการ วิธีการ ที่ทำให้บริษัทผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้าให้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา และหาหรือกรมบัญชีกลางเรื่องการประกวดราคาของบริษัทที่ไม่ได้รับการพิจารณาเหตุจากการขาดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากร

๓. มอบ กคส. หากเกี่ยวกับกรมบัญชีกลางอย่างเป็นทางการเรื่องบริษัทที่ไม่ดำเนินการตามสัญญาให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาได้ และนำผลการหารือแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหาร กปส. ทราบ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

๔. มอบ รปส.(๒) และ ผอ.สทท. วางแผนและกำหนดวันที่จะทำการเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สทท. ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การจัดงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงดนตรีสร้างสุข” ณ จังหวัดชัยนาท

ผอ.สพป. รายงานว่า กำหนดการจัดงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงดนตรีสร้างสุข” ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท กำหนดการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

๑) ช่วงเวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดย สพป. ร่วมกับ ส.ปชส.ชัยนาท ในช่วงนี้ได้เชิญเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จาก ๔ จังหวัด จำนวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการจัดเป็นรูปแบบมีพิธีกรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเครือข่ายฯ ของ กปส. แนะนำสื่อ กปส. และช่องทางการใช้สื่อ กปส. ว่ามีช่องทางอย่างไรที่สามารถนำนโยบายของรัฐบาลที่ กปส. เป็นผู้ผลิตนำไปเผยแพร่ รวมทั้งกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ (APEC) ด้วย ส่วนรูปแบบการแสดงดนตรีจะมีการแสดงดนตรีของวงดนตรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พิธีกรจาก สปข.๔ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีคำถามให้เครือข่ายฯ ที่เชิญมาได้ร่วมตอบคำถามและรับของรางวัล

๒) ช่วงเวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. เป็นช่วงของการแสดงดนตรีสร้างสุขโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สวท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ โดยได้เชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมชม พิธีกรผู้ดำเนินรายการเข้าสู่รายการด้วยการนำชมวิถีทัศน์แนะนำ กปส. จากนั้นเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กล่าวเปิดงาน
เชิญผู้บริหาร กปส. ...

เชิญผู้บริหาร กปส. และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทขึ้นเวทีร่วมกันร้องเพลง บ้านเกิดเมืองนอน จากนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ จะเริ่มดำเนินการแสดงจำนวน ๗ องค์การแสดง ในระหว่างองค์การแสดงมีโฆษณาขึ้นโดยการแนะนำช่องทางสื่อของ กปส. ซึ่งในการแนะนำสื่อ กปส. นั้น ช่วงองค์การแสดงแรกเป็นการแนะนำสื่อ NBT ช่วงที่ ๒ เป็นการแนะนำสื่อ สวท. ช่วงที่ ๓ เป็นของ สนข. ในเรื่องของการบริหารจัดการข่าวปลอม (Fake News) และช่วงที่ ๔ เป็นเรื่องการแนะนำสื่อในพื้นที่ โดย สปข.๘ ทั้ง ๔ ช่วงนี้ เมื่อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะแสดงไปจนครบ ๗ องค์การแสดง และจบการแสดงดนตรีสร้างสุขในเวลา ๒๑.๓๐ น.

การจัดงานในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ปชส.ชัยนาท ได้เชิญบุช จากชุมชนเข้าร่วมออกร้านจำนวน ๓๕ บุช เพิ่มเติมจากเดิมที่ทุกวันศุกร์ จังหวัดชัยนาท ได้จัดให้มีถนนคนเดินอยู่แล้วในบริเวณเดียวกันใกล้กับที่จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อสินค้า

สพป. ได้เตรียมการเรื่องการเดินทาง การจัดหาอาหารของผู้บริหาร ที่พัก ไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนเสนอกำหนดการได้มีการประชุมหารือกับ รปส.(๒) ผูกซ้อมรายละเอียด ก่อนการแสดงในงานจริง การผูกซ้อมได้รับคำแนะนำจาก อปส. ให้แต่ละสื่อนำไปปรับปรุง และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ทีมงานจะซ้อมเสมือนจริงที่จังหวัดชัยนาท และนำข้อเสนอแนะ ของ อปส. ปรับปรุงซ้อมให้มีความถูกต้องพร้อมเพรียงมากที่สุด เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ ตามนโยบายของ อปส. ที่ได้มอบหมายไว้ การจัดงานกิจกรรมฯ มีการตรวจ ATK และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตรายการและข่าว (Creative Thinking) ตามโครงการพัฒนา สทท. ภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สปข.๒ รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มอบหมายให้ สปข.๑ และ สปข.๒ NBT ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย NBT จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการผลิตรายการและข่าว (Creative Thinking) ตามโครงการพัฒนา สทท. ภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มี ผอ.สปข.๑-๘ ผู้บริหารสถานี ทีมงานผลิตรายการและข่าวของ สทท.ภูมิภาคทั่วประเทศ ปชส.จ. ผอ.สวท. สปข.๑-๒ และคณะทำงาน จำนวน ๒๕๗ คน เข้าร่วมอบรม สปข.๒ ได้ทำสรุปผลและผลประเมินการจัดอบรมฯ เป็นวิดีโอ ดังนี้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ และ NBT ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตรายการและข่าว (Creative Thinking) เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ คือ การพัฒนาหน้าจอทีวีภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค ให้มีการผลิตเชิงคุณภาพ ตอบโจทย์ประเด็นไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างน่าสนใจ...

ได้อย่างน่าสนใจ น่าติดตาม น่ารับชม ฟัง ฟีก เรียนรู้ ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับบุคลากรจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ช่วยพัฒนาการผลิตรายการและข่าวให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคอีกด้วย นับเป็นประโยชน์ต่อการประสานการทำงานในอนาคตต่อไปได้ นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยงาน NBT ภูมิภาค ยังได้มีการหารือในการใช้ทรัพยากรภูมิภาคร่วมกันและจัดทำโครงสร้างของหน่วยงาน มีกิจกรรมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ร่วมใจ NBT อักกันหมั่นแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พิธีลงนามสัญญาและบันทึกความร่วมมืองานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชื่อนสิรินธร ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำระบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการประเมินผลแบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ กิจกรรม ร่วมใจ NBT อักกันหมั่นแก่น รองลงมาเป็นกิจกรรมบรรยายการเล่าเรื่องด้วยภาพ โดยอาจารย์ธิษัมพร พงพัฒน์ และกิจกรรมนำเสนอชิ้นงาน และรับแนวทางการดำเนินงาน จากคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากให้มีการจัดแบบนี้อีก ให้ผู้ปฏิบัติงานรายการและข่าว NBT ภูมิภาค ได้อบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ระยะเวลาจำกัดเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการนำเสนอผลงานควรให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การจัดงานวันสถาปนา กปส. ปีที่ ๘๙

ตนก. รายงานว่า ปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนากกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๘๙ ได้ร่างกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ตรวจ ATK และการฉีดวัคซีน ณ เวทีลานเอนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซ้อมลำดับพิธีการและการมอบรางวัล เวลา ๑๒.๓๐ น. คัดกรองผู้ร่วมงานและลงทะเบียน ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุม กปส. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เดินทางมาถึงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีด้วยการรับชมการนำเสนอ ๘๙ ปี กรมประชาสัมพันธ์ โดย สพป. อปส. กล่าวรายงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา) ประธานมอบรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ดีเด่น และตัวอย่าง รางวัลสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคดีเด่น รางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น โดย กกจ. และ สลก. ดำเนินการร่วมกัน จากนั้นเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล และประธานในพิธีร่วมร้องเพลง บันทึภาพ ชมนิทรรศการและเดินทางกลับ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม “เราและนาย” โดย อปส. และ รปส.(๑) (๒) (๓) เวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ณ ลานเอนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ โดย สพป. เป็นการแสดงจาก สปข.๑-๘ สื่อส่วนกลาง (สวท. สทท. สนข.) สำนัก/กอง ส่วนกลาง การแต่งกาย...

การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสรรสดใส แพนซีหน้ากาก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นพิธีทางศาสนา เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมกัน ณ บริเวณศาลพระพรหม เวลา ๐๖.๑๕ น. พิธีบวงสรวงสักการะพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์ ศาลตันไทร เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ณ บริเวณสนามหน้าอาคารกรมประชาสัมพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ในปีนี้ได้รับกระเช้าแสดงความยินดีแต่ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและสมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ การแต่งกายวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากีแขนยาว วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งกายชุดผ้าไทย

อปส. เพิ่มเติมว่า การจัดงานให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รปส.(๒) เพิ่มเติมเรื่องของที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนา กปส. ว่าปีที่ผ่านมาเป็นของที่ได้มาใช้ไป ปีนี้ขอเสนอแนวคิดเป็นของที่มีคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษา เหมาะสมสามารถใช้ได้ในหลายโอกาส หลายภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ เช่น เหรียญกษาปณ์ แต่มีหลักเกณฑ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำดวงตราหรือค่าทำแบบจำนวน ๒ แสนบาท แล้วหน่วยงานต้องแลกเหรียญมาใช้จำนวน ๕ หมื่นเหรียญ ขอเสนอแนวคิดนี้ต่อที่ประชุมเป็นของที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนา กปส. ปีที่ ๙๐ ในปีต่อไป

อปส. เพิ่มเติมว่า หาก กปส. จะจัดทำเหรียญกษาปณ์เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปส. ปีที่ ๙๐ โดยส่วนตัวเห็นว่าเหรียญกษาปณ์มีหลากหลายโอกาส หลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ขอเสนอแนวคิดเป็นพระอินทร์เป่าสังข์ทองคำที่สามารถนำไปบูชาหรือนำเลี่ยมใส่กับสร้อยคล้องคอได้ โดยจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคล หรือผู้ใดเสนอความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องในนามหน่วยงานสามารถส่งข้อเสนอไปยัง Google Form ของ สลก. แล้วนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ผลการดำเนินงานของ สำนัก/กอง ส่วนกลาง สปข.๑-๘ และ

ส.ปชส. ผู้แทนภาค ๑-๘

ผอ.สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม (รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบ)



ส่วนกลาง



ส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการ ข่าว สก๊ิป วีทีอาร์

อปส. กล่าวว่า ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง กวดขันคุณภาพการผลิต คุณภาพข่าว คุณภาพสก๊ิป รวมทั้ง VTR สื่อที่ฉายบรรยายสรุปให้กับผู้บังคับบัญชาผู้ที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ใช้ภาพประกอบที่สวยงามเป็นภาพที่สามารถอธิบายความได้เหมาะสมกับเรื่อง ให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องควบคู่กันไป เป็นแนวทางให้ปฏิบัติในการผลิตการคลี่ประเด็นให้ทุกกลุ่มเข้าใจ รายละเอียดเล็กน้อยของงานต้องให้ความสำคัญ ผลงานของ กปส. ที่ผลิตสู่สาธารณชนจึงจะดี งานทุกชิ้นต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพ มีคำอธิบายที่ละเอียด ผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารและเกิดความรู้สึกระทึกใจที่จะปฏิบัติตาม ดังนั้น รปส. ผอ.สพข. ผอ.สวท. ผอ.สทท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องตรวจงานให้ละเอียด มีคำแนะนำบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติได้ การที่จะกำกับให้บุคลากรทำผลงานให้มีคุณภาพ หัวหน้าต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า หัวหน้าไม่ได้มอบหมายงานให้ลูกน้องทำคนเดียวทั้งหมด ทุกคนที่มีความรู้เป็นองค์ประกอบในการทำงานต้องช่วยกันขึ้นงานจะได้ออกมาดีขึ้นและมีคุณภาพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.



(นางณฐมน กาญจนพิมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจิรนนท์ สุทธิรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
และประสานราชการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชัยวัฒน์ บุญสวัสดิ์)
เลขานุการกรม
ตรวจรายงานการประชุม