



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๘

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๑๙๓๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อแจ้งผลการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง

เรียน อปส.

๑. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๒ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓ ปี)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยบริษัท เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วนตามรายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนด ของทางราชการ และเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๔,๕๖๖,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง รายการก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง ในวงเงินดังกล่าว

๒.๒ สำนักงานงบประมาณมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง ในวงเงิน ๔๔,๕๖๖,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ขอทำความตกลงไป โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๐๐๙,๙๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓๕,๕๕๖,๓๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กรมประชาสัมพันธ์ จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา และรายงาน สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามนี้ ข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓ กรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๒ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓ ปี) เพื่อให้เป็นไปตามนี้ ข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด่วนที่สุด

เรียน ผอ.สปท.๒

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย



(นางลินดา รัถยะกุล)

ผอ.กคส.

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕

๓. ข้อพิจารณา


เพื่อให้การดำเนินการลงนามในสัญญารายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ แห่ง เป็นไปตามนัย ข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จึงเห็นสมควรรายงานผลการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณทราบ

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ

๔.๒ มอบ กคส. และ สปข.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอในข้อ ๔



(นางลินดา รัถยะกุล)

ผอ.กคส.

เรียน อปส.


เพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อเสนอ ของ กคส.ดังนี้

๑. ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ

ตามข้อเสนอ ๔.๑

๒. มอบ กคส. และ สปข.๒ ดำเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง



(นางทัศนีย์ พลธานีโก)

รปส.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

ลงนามแล้ว
ดำเนินการตามเสนอ



พลโท

(सररसरริยु แก้วกำเนิด)

อปส.

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕



(นางพิชญา เมืองเกาว์)

รปส.

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕