



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๘

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/ว๒๐๑๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑ - ๘

ตามที่ กปส. กำหนดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้) หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมฯ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวณิมนรัตน์ แก้วทนต์)

ลก.



รายงานการประชุมผู้บริหาร กปส.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารหอประชุม กปส. และผ่านระบบ Video Conference

ผู้มาประชุม

๑. พลโท สรรเสริญ	แก้วกำเนิด	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม
๒. นางพิชญา	เมืองนาวี	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๓. นางทัศนีย์	ผลขานโก	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔. นางสุดฤทัย	เลิศเกษม	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕. นางรัชฎา	ตรงดี	ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
๖. นายอนันต์	ธราเพชรรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๗. นางวันเพ็ญ	อัทธน์	ผู้อำนวยการสำนักข่าว
๘. นางปรีห์กมล	ถนอมศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
๙. นายเสมอ	นิมเงิน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
๑๐. นางสาวประกายวรรณ	อัครสกุล	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
๑๑. นายคเชนทร์	กรรณิกา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
๑๒. นายพลี	อุดมพรมนตรี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศการบริหาร แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
๑๓. นางลินดา	รัถยะกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔. นางณัฐนันท์	รจนกร	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๕. นายพรพิทักษ์	แมนศิริ	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
๑๖. นายดุสิต	สิงห์ศิริ	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑๗. นายแสงทอง	อนันต์ภักดี	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑๘. นางระพีพร	มีสอาด	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๙. นายศุภพงษ์	เชาว์แล่น	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๒๐. นายธีรพงศ์	เพชรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๒๑. นายอชิชัย	ตันกันยา	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

๒๒. นางจรรยา ...

๒๒. นางจรรยา	อัมรินทร์	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘
๒๓. นายสัญญา	ลักษณะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
๒๔. นางนิตยาภรณ์	หิรัญนิรมล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
๒๕. นางสาวสุภาพร	ครุสารพิศิฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
๒๖. นางกมลพร	คำนึ่ง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๒๗. นางวนิดา	คชเสนี	ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
๒๘. นายเฉลิมชัย	ตรีเนตร	ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
๒๙. นางวาสนา	เชิษฐวิญญู	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์
๓๐. นางวีระนุช	สาริกบุตร	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๓๑. นางสาวรีย์	อัมภสุวรรณ์	ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
๓๒. นายฤทธิเดช	โคตรสาร	ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑
๓๓. นางมยุรี	สงวนนาม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๒
๓๔. นางสาวชนิสรา	ชมศิลป์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๓
๓๕. นางวชิราภรณ์	น้อยยม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔
๓๖. นายณรงค์	หลักกำจร	ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕
๓๗. นางมุกจินทร์	ทองนวล	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖
๓๘. นางสาวสมฤทัย	เพ็งแจ่ม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๗
๓๙. นายอนุ	ทองดี	ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘/๑
๔๐. นายวิรัช	รวดเร็ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘/๒

ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

๑. นางสาว	รามแก้ว	รักษาการในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
-----------	---------	---

ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพิมพ์	เชิงสมอ	เลขานุการ อปส.
๒. นางสาวนิรามิสสุข	ตั้งศรีพงศ์	เลขานุการ อปส.
๓. นายณัฐพงศ์	จิกยong	เลขานุการ อปส.
๔. นางสาวโสภา	โสรัจจตานนท์	เลขานุการ รปส.(๑)
๕. นางนุชจรินทร์	เล่าประเสริฐ	เลขานุการ รปส.(๒)
๖. นายนวัศกรณ	สรณะ	เลขานุการ รปส.(๒)
๗. นางสาวปาริชาติ	จันทร์กลั่น	เลขานุการ รปส.(๓)
๘. นางสาวชลธิษฐ์	ฉัตรอชิระเมศร์	เลขานุการ รปส.(๓)
๙. นางสาวฐิตาพร	ดอนแก้ว	เลขานุการ รปส.(๓)
๑๐. นางสาวสนิภา	ปานคงคา	ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและผลิตรายการข่าว (สทท.)
๑๑. นางสุภารัตน์	แผ่นเงิน	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (กพร.)
๑๒. นางจิระนันท์	สุทธรัตน์	หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ (สกก.)
๑๓. นางสาวหทัยทิพย์	มันมณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สกก.)
๑๔. นายนิลลล	จิตรแจ้ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สกก.)
๑๕. นายกิตติพงษ์	ไชยคำ	นักจัดการงานทั่วไป (สกก.)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

- ประธานฯ แจ้งที่ประชุม

- ไม่มี -

- รองประธานฯ แจ้งที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ร.ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ให้กับ ผอ.สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้

- ปชส.ชุมพร ปชส.ผู้แทนภาค ๕ ขอแก้ไขหน้าที่ ๒ รายชื่อผู้มาประชุม ลำดับที่ ๓๖ ตำแหน่ง “ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕” แก้ไขเป็น “ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕”

- ผอ.สปข.๕ ...

- ร่าง -

- ๔ -

- ผอ.สพข.๕ ขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๒๙ จำนวนเงินคงเหลือโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.ระนอง จาก ๔,๘๘๕,๘๘๗.๕๐ บาท เป็น “๔,๐๔๗,๓๖๗.๕๐ บาท” ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามที่มีผู้ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผอ.กคส. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณปี ๒๕๖๔

๑.๑ งบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุน (โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๔ โครงการ และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มิฉะนั้นเงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ประกอบด้วย รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๔ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๑) สข.๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ขนาด ๑๒ ครอบครัว ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ขนาด ๑๒ ครอบครัว สข.๕ วงเงินในสัญญา ๑๔,๘๗๘,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๔๓๕,๗๓๔.๖๗ บาท คงเหลือ ๒,๔๔๓,๒๖๔.๓๓ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ขนาด ๑๒ ครอบครัว สท.ภูเก็ต วงเงินในสัญญา ๑๓,๓๒๕,๗๘๓.๓๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๘๘๒,๖๐๙.๑๔ บาท คงเหลือ ๑,๔๔๓,๑๗๔.๑๘ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.ระนอง วงเงินในสัญญา ๑๐,๖๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๘๙๗,๒๗๖.๒๕ บาท คงเหลือ ๑,๗๖๗,๗๒๓.๗๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒๔ งวดงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒๓ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

อปส. สรุปผล ...

อปส. สรุปผลการประชุมหารือโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.ระนอง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ สวท. ระหว่าง สปข.๕ และผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒๓ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีจำนวนเงินงบประมาณที่จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จำนวนประมาณ ๒ แสนบาทเศษ จึงขอให้ ผอ.สปข.๕ ควบคุมงานให้เป็นไปตามที่มีการประชุมหารือกัน และสอบถาม ผอ.สปข.๕ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานหลังการประชุมหารือ

ผอ.สปข.๕ ชี้แจงว่า ผู้รับจ้างได้มีการเพิ่มจำนวนคนงาน และเพิ่มการทำงาน ล่วงเวลา โดยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพิ่มอีก ๔ งวดงาน มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท และภายในสัปดาห์ถัดไป ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเพิ่มเติมอีก ๕ งวดงาน รวมเป็นจำนวนเงิน ประมาณ ๑.๕ ล้านบาทเศษ ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๙๔

๒) สลก. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ กปส. วงเงินในสัญญา ๑๗,๖๓๘,๔๗๕.๒๗ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๒,๗๕๘,๖๖๓.๗๙ บาท (๘ งวดงาน) คงเหลือ ๔,๘๗๙,๘๑๑.๔๘ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๑ งวดงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑.๒ งบลงทุน รายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑ โครงการ

๑) สวท. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน ในสัญญา ๕,๓๘๖,๙๓๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๒๔,๑๒๐.๗๕ บาท คงเหลือ ๒,๙๖๒,๘๑๔.๒๕ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ผู้แทน ผอ.สวท. รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเร่งนำเสนอเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณ

๒. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๒.๑ เงินงบประมาณภาพรวม (โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวนเงิน ๒,๔๒๒,๕๓๙,๙๐๐ บาท

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ กปส. ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายเมื่อรวม PO กปส. เบิกจ่ายได้ ๒,๐๕๖,๘๒๖,๑๔๙.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๙ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

๒.๓ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณตาม พ.ร.บ.) จำนวน ๑๘ โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๘๘,๒๑๕,๖๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- ครุภัณฑ์ (ปีเดียว) จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงินรวม ๒๗๐,๓๒๕,๘๐๐ บาท

รายละเอียด ดังนี้

๑) ศสช. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก สัญญาเลขที่ ๔๑๖/๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (๕ งวด ๔๕๐ วัน) วงเงินในสัญญา ๙๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้นำเสนอแผนและภาพรวมโครงการฯ ให้ อบส. ทราบแล้ว

๒) ศสช. โครงการพัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia over the top broadcasting service) เลขที่สัญญา ๔๒๒/๖๕/๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๓๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ศสช. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางของประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ๑๙,๙๕๕,๕๐๐ บาท

ผู้แทน ผอ.ศสช. รายงานว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัทที่เข้าร่วมประมูลงานจะยื่นเสนอราคา และนำเสนอผลงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะประกาศผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่นำเสนอผลงาน คือ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ รปส.(๒) ให้ข้อสังเกตว่า การประกาศผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน สามารถประกาศผลการพิจารณา ได้ก่อนครบกำหนด ๗ วัน ซึ่งวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัทต้องยื่นเสนอราคาในระบบ และวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัทเข้ามานำเสนอผลงาน โดยหลังจากนั้นคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาผลได้เลย

๔) โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำรองเพื่อให้บริการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล สทท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ สัญญาเลขที่ ๔๑๕/๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๑๙,๔๓๔,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ ส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๕) สทท. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สทท. จำนวน ๑๐ โครงการ/สถานี วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๙,๖๕๙,๓๐๐ บาท ได้แก่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ สทท.ยะลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ วงเงินจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงประสิทธิภาพ สทท.ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ จำนวน ๙ สถานี ประกอบด้วย สทท.หนองคาย สทท.กระบี่ สทท.พิษณุโลก สทท.เพชรบูรณ์ สทท.ระนอง สทท.อุดรธานี สทท.ลำพูน สทท.เชียงใหม่ สทท.อุบลราชธานี รวม ๙ สถานี วงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๑๕๙,๓๐๐ บาท

อบส. สอบถาม ...

อปส. สอบถามเกี่ยวกับ หนังสือผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) จากกรมบัญชีกลาง

รปส. (๒) แจ้งว่า เมื่อช่วงเช้า (วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) ได้มอบหมายให้ ผอ.กคส. ติดตามเรื่องดังกล่าวหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลให้กับอธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาได้พบรองอธิบดีกรมบัญชีกลางอีกท่านหนึ่งและได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลาง

อปส. มอบ ผอ.สพท. จัดทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฉบับที่สอง โดยให้มีการอ้างอิงถึงหนังสือฉบับแรก และเพิ่มเงื่อนไขระยะเวลา รวมถึงผลกระทบที่ กปส. จะได้รับหากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดให้ อปส. ลงนาม ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๘๖,๐๕๖,๑๐๐ บาท
และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันข้ามปี) จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๒๓๑,๘๓๓,๗๐๐ บาท

๑) สปข.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครพนม สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๑๖,๔๓๘,๗๓๘.๕๘ บาท มีทั้งหมด ๑๗ งวดงาน ส่งมอบงานแล้ว ๑๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๒๖๕,๗๓๘.๕๘ บาท คงเหลือ ๒ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๑๕ และงวดงานที่ ๑๗ จำนวนเงิน ๓,๑๗๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบ ๒ งวดงานที่เหลือ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานก่อนครบสัญญา

๒) สปข.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.ร้อยเอ็ด (ผูกพันข้ามปี) สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงินในสัญญา ๔๔,๕๖๖,๒๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับพื้นที่ และได้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการสำรวจชั้นดิน ซึ่งดำเนินการสำรวจชั้นดินเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อจะดำเนินการจัดทำเสาเข็มต่อไป ทั้งนี้ ในสัญญาระบุว่า ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ซึ่งในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะมีหนังสือถึง กปส. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวนประมาณ ๖.๖ ล้านบาทเศษ

๓) สปข.๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ สัญญาเลขที่ จปม.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๙ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการซึ่งมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๑๖ โดยมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับแผนงาน โดยได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้รับจ้างแล้ว

๔) สปข.๕ ...

๔) สปข.๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช สัญญาเลขที่ งบม.๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๒๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท มีทั้งหมด ๙ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๕๗๔,๗๐๒.๙๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๗๑๓,๗๙๗.๑๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ ๓๕

อปส. สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช

ผอ.สปข.๕ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ ได้มีการนัดประชุมหารือกับผู้รับจ้าง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการปรับแผนการก่อสร้างใหม่ และในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมว่า อาจต้องมีการปรับแนววงเสาเข็มและซ่อมแซมในจุดที่บกพร่อง

อปส. ให้ข้อสังเกตว่า การดำเนินงานมีความล่าช้า เมื่อใกล้ครบกำหนดตามสัญญาก็ต้องมาแก้ไขปัญหา จึงขอให้ ผอ.สปข.๕ จัดประชุมหารือผ่านระบบ Video Conference กับผู้รับจ้าง โดยมี อปส. เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับนัดหมายวันที่จัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง

รปส.(๒) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ก่อนจัดการประชุม ขอให้ ผอ.สปข.๕ ประสานกับผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานในแต่ละเดือนและเพื่อป้องกันเงินงบประมาณที่จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากสามารถกันเงินงบประมาณได้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

อปส. มอบ ผอ.สปข.๕ จัดประชุมกับผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย เพื่อหารือและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงาน กปส.

๕) สทท. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กปส. สัญญาเลขที่ ๗๒๓/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๒๑๗,๒๕๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน ๑๐๘,๖๑๖,๕๙๑.๕๔ บาท คงเหลือ ๑๐๘,๖๓๗,๔๐๘.๔๖ บาท ขณะนี้ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๒๘ แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ความคืบหน้าโดยรวมร้อยละ ๙๗.๙๕ มีความล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๒๑๔

๖) สทท. ...

๖) สทท. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กปส. สัญญาเลขที่ ๗๒๔/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๙,๘๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒๔ งวดงาน ส่งมอบงานแล้ว ๒๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๘ งวดงาน รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๑,๘๕๖.๘๑ บาท คงเหลือ ๖๖๗,๙๔๓.๑๙ บาท ทั้งนี้ ค่าควบคุมงานงวดที่ ๑๙ จำนวน ๖๖๗,๙๔๓.๑๙ บาท อยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ.สทท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ขณะนี้เหลืออยู่ ๒ งวดงาน รวมเป็นเงิน จำนวน ๒,๕๖๗,๖๐๐ บาท โดยขอใช้งบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการเบิกจ่าย

อปส. สอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ

ผู้แทน ผอ.สทท. ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นผู้รับจ้างรับว่า จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จากการประเมินร่วมกับผู้ควบคุมงาน เห็นว่ายังมีปริมาณงานเหลืออยู่พอสมควร

อปส. สั่งการให้ สทท. เร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานสุดท้ายและ ดำเนินการเปิดอาคารฯ ให้ได้ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ไม่ควร ไกลถึงสิ้นปี ๒๕๖๕

๒.๔ เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕

ผอ.กคส. รายงานสถานะเงินเหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ กคส. ได้รับคืน ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๙,๐๘๓.๓๔ บาท ประกอบด้วย โครงการงบลงทุน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๙ บาท และโครงการงบดำเนินงาน ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๙๓๙,๒๔๔.๓๔ บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายที่หน่วยงานขอรับการจัดสรร

อปส. ขอให้ รปส.(๒) พิจารณางบดำเนินงานโครงการที่ ๑ - ๒๘ มีโครงการใด ที่ไม่ควรมีงบประมาณคงเหลือจำนวนมาก

รปส.(๒) แจ้งว่า ตามหลักเกณฑ์การคืนเงินงบประมาณที่ได้แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดมีงบประมาณที่ใช้ครบตามผลผลิตแล้ว ทั้งภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ให้รับดำเนินการส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งทาง สนผ. ได้รวบรวมส่งให้ กคส. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ มีงบลงทุนโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำรองเพื่อให้บริการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล (สทท.กทม.) คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการอุทธรณ์จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนโครงการงบดำเนินงาน จำนวน ๒๘ โครงการ นั้น ส่วนใหญ่เป็นงบพื้นฐานและงบโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินงานครบตามผลผลิตแล้ว จึงได้เร่งส่งคืนเงินงบประมาณ ทั้งนี้ มีบางโครงการ ที่มีการคืนเงินงบประมาณมากพอสมควร เช่น

- โครงการที่ ๕ ...

- โครงการที่ ๕ โครงการบริหารจัดการทั่วไป กกจ. จำนวน ๑๒๔,๒๕๐ บาท
ผอ.กกจ. ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าววางแผนจะจัดประชุม
แบบปกติ แต่ภายหลังได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบผสม คือ การประชุมแบบปกติและ
การประชุมแบบออนไลน์พร้อมกัน จึงทำให้เหลือเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร และค่าประชุม
ซึ่งได้ผลผลิตครบถ้วน

อปส. สอบถาม รปส. (๒) เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการว่าสามารถดำเนิน
กิจกรรมแบบอื่นได้หรือไม่ ซึ่ง รปส. (๒) แจ้งว่า ขึ้นอยู่กับหน่วยงานจะมีการปรับแผนการดำเนินงานอย่างไร

อปส. อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยปกติ กปส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อมีการปรับแผนการดำเนินงาน อาจสามารถนำงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก
โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานพิจารณาการนำเงินงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

- โครงการที่ ๘ โครงการประกวดภาพข่าวเล่าเป็นเรื่อง และคลิปวิดีโอ สพป.
จำนวน ๑๒๘,๘๐๐ บาท ซึ่ง ผชช. (นางกมลพรฯ) เป็นผู้ดำเนินการ แทน สพป.

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ สปข.๒
จำนวน ๒๕,๒๐๐ บาท

ผอ.สปข.๒ ชี้แจงว่า เป็นการตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายค่าตรวจรับงาน
และ ค่าควบคุมงาน แต่เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมกันคราวเดียว ๔ งาน จึงทำให้เบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ ได้เพียง ๑ งานเท่านั้น ส่งผลให้มีงบประมาณเหลือจ่าย

- ค่าสาธารณูปโภค สปข.๘ (สวท.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน ๑๑๘,๘๔๒.๕๙ บาท

- ค่าสาธารณูปโภค สปข.๘ (สวท.สงขลาบุรี) จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

ผอ.สปข.๘ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคที่เหลือจ่าย เป็นค่าไฟฟ้า
ที่เกิดจากการ switch off ของวิทยุทั้ง ๒ สถานี เมื่อช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

- ค่าสาธารณูปโภค สปข.๓ จำนวน ๓๕,๕๓๒.๔๐ บาท

ผอ.สปข.๓ ชี้แจงว่า เนื่องจากการจัดสรรและโอนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
คงยังเป็นข้อมูลเดิมก่อนการยุติออกอากาศระบบ เอ-เอ็ม

- ค่าสาธารณูปโภค สวท.ตราด จำนวน ๙,๒๐๐ บาท

ผู้แทน ผอ.สปข.๗ ชี้แจงว่า ค่าสาธารณูปโภคที่เหลือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่เกิดจาก
การ switch off ของวิทยุคลื่น เอ-เอ็ม สวท.ตราด เช่นเดียวกับ สปข.๘ และ สปข.๓

รปส.(๒) ...

รปส.(๒) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการคืนเงินงบประมาณของ ส.ปชส.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมียอดคืนเงินจำนวนมาก โดยเป็นงบภารกิจพื้นฐาน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท และงบโครงการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ (โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาระบาดเชื้อไวรัสฯ) จำนวน ๖,๕๐๐ บาท จึงไม่ทราบว่า หน่วยงานมีการวางแผนหรือปรับแผนการดำเนินงาน จึงทำให้มียอดงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวนมาก

ปชส.ผู้แทนภาค ๘/๑ ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ ปชส.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ หากต้องใช้งบประมาณ ดำเนินงานจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ลงนามเบิกจ่ายทุกครั้ง

รปส.(๒) มีข้อสังเกตว่า งบภารกิจพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์ และค่าล่วงเวลา ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกรายการ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ และจากการสังเกตการปฏิบัติงานของ ส.ปชส.ประจวบคีรีขันธ์ อาจมีปัญหการบริหารงาน ภายในหน่วยงาน ซึ่งตามหลักปฏิบัติเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ควรช่วยกันตรวจสอบและวางแผนการใช้เงินงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส.ปชส.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเลยทั้งปี จึงสันนิษฐานว่าอาจมีปัญหาในการปฏิบัติงาน สำหรับเงินเหลือจ่าย ที่ได้รับคืนมา จำนวน ๒๘ โครงการ ให้ข้อสังเกตว่า ในปีงบประมาณถัดไป งบดำเนินงานไม่อาจจะอยู่ในงบภารกิจพื้นฐาน หรือยุทธศาสตร์ก็ตาม เป็นงบประมาณที่ใช้ได้ง่ายที่สุด สะดวก และตอบโจทย์การปฏิบัติงานมากที่สุด หากได้ผลผลิต ครบถ้วนแล้วสามารถส่งงบประมาณคืนมาได้ แต่ถ้ามีการปรับแผนการดำเนินงานให้เร่งดำเนินการและส่งคืนเงิน งบประมาณ กคส. โดยเร็ว เพื่อให้ กคส. มีเวลาในการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในส่วนอื่น ๆ สำหรับ เงินงบประมาณที่ได้รับคืนมา ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๒๙,๐๘๓.๓๔ บาท จะพิจารณาจัดสรร ให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคลำดับแรก ได้แก่ ส.ปชส.ลำปาง จำนวน ๑๘,๓๐๔.๔๐ บาท ส.ปชส.แพร่ จำนวน ๘,๕๖๐.๔๗ บาท ส.ปช.๖ จำนวน ๔๒๒,๒๙๔.๓๔ บาท และ ส.ปช.๓ จำนวน ๙,๐๑๙.๔๙ บาท

ในส่วนของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม กคส. มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียง ๖๗๐,๙๐๔.๖๔ บาท ซึ่งเพียงพอแค่ ๒ โครงการ จึงขอจัดสรรให้กับโครงการ ที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน ได้แก่ การเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สทท.พิษณุโลก จำนวน ๔๓๘,๗๐๐ บาท และปรับหลังคาอาคารสำนักงานแบบคลุมหลังคาเดิม สวท.ฝาง จำนวน ๑๖๔,๐๐๐ บาท ส่วนโครงการอื่น ๆ ที่ขอรับจัดสรรมา ให้รอการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก สำนัก/กอง เพิ่มเติม ประมาณวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อีกครั้งหนึ่ง

อปส. สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินค่าสาธารณูปโภค ส.ปช.๓ จำนวน ๓๕,๕๓๒.๔๐ บาท แต่มีการขอรับจัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพิ่มเติม จำนวน ๙,๐๑๙.๔๙ บาท

รปส. (๒) ...

รปส.(๒) อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้มีหนังสือแจ้งเวียน สำนัก/กอง เป็นรายไตรมาส และไตรมาสสุดท้ายก็ได้มีการแจ้งเวียนให้รับสำรวจค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างเหมาบริการ หากหน่วยงานใดมีงบประมาณคงเหลือให้รับดำเนินการส่งคืน ซึ่ง สนผ. ขอให้ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย รอบแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรอบสุดท้ายวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เบื้องต้นได้สอบถาม ผอ.สพข.๓ เกี่ยวกับการคืนเงินเหลือจ่ายและขอรับจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเครื่องส่งสถานี จึงขอให้ ผอ.สพข.๓ ชี้แจงต่อที่ประชุมอีกครั้ง

ผอ.สพข.๓ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการสอบถามผู้ปฏิบัติงานแจ้งว่าได้มีการ ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๐๑๙.๔๙ บาท เนื่องจาก ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ประมาณการค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน

รปส.(๒) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่จะคำนวณได้ถึง เดือนสิงหาคม โดยไม่คลาดเคลื่อน เพราะจะได้รับใบแจ้งหนี้ ซึ่งบางหน่วยงานจะได้รับใบเสร็จรับเงินของเดือน กันยายนเลยก็จะสามารถคำนวณค่าสาธารณูปโภคของเดือนกันยายนได้จึงทำให้ไม่เหลือเงินส่งคืน หากหน่วยงานไม่ได้รับใบแจ้งหนี้เดือนกันยายน อาจจะต้องไปเบิกจ่ายเงินงบประมาณถัดไปในเดือนตุลาคม ซึ่งกรณีของ สพข.๓ อาจเกิดจากการคำนวณไม่พอเลยต้องขอรับสรรงบประมาณเพิ่มเติม

อปส. ขอให้ สพข.๑ – ๘ ตรวจสอบและประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน ให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ให้ประสานกับการไฟฟ้า แต่ละพื้นที่ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงส่งคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้กับ กคส. เพื่อลดภาระงานธุรการ

รปส.(๒) กำชับทุกหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากได้รับการประสานกับ กคส. ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงาน เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยออกใบสั่งจ้างและผูก PO โดยเร็ว

๓. เงินนอกงบประมาณ

๓.๑ สถานะเงินรายได้ กปส.

ผอ.กคส. รายงานว่า สถานะเงินรายได้คงเหลือภาพรวม กปส. ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๖,๕๕๕,๔๔๗.๕๗ บาท และเงินรายได้ส่วนกลาง คาดว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีเงินรายได้คงเหลือประมาณ ๑๑๐,๒๒๕,๘๘๒.๔๑ บาท

๓.๒ หลักเกณฑ์การขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐ คืนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน มี ๒ กรณี ดังนี้

๑) กรณีมีสัญญา ...

๑) กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้เรียบร้อย และขอให้ตรวจสอบ PO ที่ทำไปถูกต้องหรือไม่ เพราะอาจจะไปกันเงินอื่น ๆ

อปส. สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีข้อที่ ๑ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง ซึ่ง ผอ.กคส. แจ้งว่าเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน โดยมี ส.ปชส. เกี่ยวข้องด้วย

อปส. มีข้อสั่งการ ขอให้ สปข.๑-๘ ไปดำเนินการตรวจสอบทุกหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง ผอ.สำนัก/กอง ส่วนกลาง และ ปชส.ผู้แทนภาค ไปดำเนินการตรวจสอบการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งจะต้องไม่มีรายงานแจ้งว่าไม่สามารถกันเงินไว้ได้

ผอ.สพป. สอบถามที่ประชุม เกี่ยวกับการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการเอเปคที่มาจากงบกลาง ที่ สพป. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการในสื่อกิจกรรม On Ground จำเป็นต้องจัดทำ PO ด้วยหรือไม่

ผอ.กคส. ชี้แจงว่า ถ้าเป็นรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจำนวนวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดทำ PO ซึ่งจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีนี้แล้ว

ผอ.สพป. สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยงานเจ้าภาพ ต้องดำเนินการในส่วนใดอีกหรือไม่ ในเมื่อมีการลงนามในสัญญาไปแล้ว

ผอ.กคส. ชี้แจงว่า กรณีสิ้นปีงบประมาณ หากยังไม่มีการจัดทำ PO ให้จัดทำ PO ในส่วนของงบกลางเป็นสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว หากมีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ถ้ามีการจัดทำ PO ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามปกติ

๒) กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้น : ออกประกาศให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ มีหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะราคา หรือผู้ได้รับคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP หรืออยู่ระหว่างการอุทธรณ์ (บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX) ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณได้

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบ ผอ.สพท. จัดทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของบริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฉบับที่สอง ให้ อปส. ลงนามภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๓. มอบ ผอ.สปข.๕ จัดประชุมกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สปข.๕ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงาน กปส. เพื่อบำบัดและเร่งรัดการดำเนินงาน

๔. มอบ ผอ.สพท. ...

๔. มอบ ผอ.สทท. เร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานสุดท้ายและดำเนินการเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๒ การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุ ให้กับ สวท. ส่วนกลางและ สทท.ภูมิภาค

อปส. สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับ สวท. และ สทท.ภูมิภาค

นางสาวสนิษฐา (สทท.) ชี้แจงว่า เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เงินงบประมาณโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุ ที่ สทท. ได้รับ ไม่มีงบประมาณในส่วนของ สวท. และ สทท.ส่วนภูมิภาค โดยงบประมาณโครงการข่าวเริ่มต้นมาจากการที่ สทท. เคยมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมผลิตรายการข่าว โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจ่ายค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อบริษัทฯ ถอนตัวไป ทำให้เกิดปัญหาเพราะ สทท. ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ พนักงานต้องถูกเลิกจ้างนับ ๑๐๐ คน ขณะที่ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ส่วนข่าว มีเพียงแค่ ๔๙ คน จึงได้มีการของบประมาณเพื่อดำเนินการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ และได้รับงบประมาณ ปีละ ๑๒๐-๑๕๐ ล้านบาท โดย สทท.ภูมิภาค และ สวท. ไม่มีบรรจุอยู่ในโครงการนี้

ต่อมา สทท.ภูมิภาคได้รับเงินงบประมาณโครงการข่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จากงบประมาณที่ สทท. ได้รับปีละ ๑๑๘ ล้านบาท จัดสรรให้ สทท.ภูมิภาค จำนวน ๒.๔ ล้านบาท ส่วน สวท. ยังไม่มีอยู่ในโครงการ กระทั่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๘ ล้านบาท จัดสรรให้ สทท.ภูมิภาค จำนวน ๑๒ ล้านบาท และ สวท. จำนวน ๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับเงินงบประมาณลดลงเหลือ จำนวน ๘๒ ล้านบาท จัดสรรให้ สทท.ภูมิภาค จำนวน ๒ ล้านบาท และ สวท. จำนวน ๒ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะได้รับเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๘ ล้านบาท จัดสรรให้ สทท.ภูมิภาค จำนวน ๒ ล้านบาท และ สวท. จำนวน ๒ ล้านบาท ซึ่งเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีนั้นค่อนข้างจำกัดสำหรับการทำงาน ในปี ๒๕๖๔ ที่ถูกจัดสรรไปให้ สทท.ภูมิภาค ๑๒ ล้านบาท และ สวท. ๕ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณลดลงเหลือ ๘๒ ล้านบาท จัดสรรให้ สทท.ภูมิภาค ๒ ล้านบาท และ สวท. ๒ ล้านบาท ทำให้งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายในเรื่องของการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนำงบประมาณส่วนนั้นมาใช้ในการดำเนินงานได้โดยไม่มีปัญหา แต่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานการณ์โควิด-๑๙ เริ่มบรรเทาเบาบางลง การเดินทางสัญจรเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจึงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าน้ำมันรถยนต์ติดลบ

รวมทั้ง ...

รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการผลิตรายการข่าวไม่ได้รับการบำรุงรักษา ทำให้เริ่มเสื่อมสภาพ เกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งในการของบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้มีการเชิญสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชม สทท. เพื่อให้เห็นว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานของ สทท. ส่วนใหญ่ขาดการบำรุงรักษา ทำให้ได้รับการพิจารณาเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม จำนวน ๒๑ ล้านบาท

อปส. สั่งการให้ สทท. จัดสรรเงินงบประมาณโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ และวิทยุ ให้กับ สทท.ภูมิภาค เพิ่มเติมอีก ๒ ล้านบาท รวมเป็น ๔ ล้านบาท และ ให้ สทท.ส่วนกลาง เพิ่มอีก ๑ ล้านบาท รวมเป็น ๓ ล้านบาท

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบ สทท. ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุ ให้กับ สทท. จำนวน ๓ ล้านบาท และ สทท.ส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ ล้านบาท

๓.๓ แนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปข. ๓ และ สปข. ๖

สปข. ๓ และ สปข. ๖ นำเสนอคลิปวิดีโอแนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

อปส. ให้ความชื่นชมคลิปวิดีโอแนะนำ สทท. อยู่ในความรับผิดชอบของ สปข. ๓ และ สปข. ๖

อปส. แจ้งว่า ในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลข่าวสารที่ รปส.(๒) และ รปส.(๓) รวบรวมส่งให้ อปส. เพื่อพิจารณาคัดเลือกก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลข่าวที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทำการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะกลับมาในช่วงเช้าของทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับคำชื่นชมมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานข่าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำชับและ ให้คำแนะนำบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานข่าว ให้นำเสนอข่าวในรูปแบบที่มีความกลมกล่อม ครบถ้วน และมีเหตุมีผล

อปส. ได้เปิดคลิปวิดีโอข่าวการลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไม้แก่น ชุดปฏิบัติการ ๒๐ บริเวณหน้าโรงพยาบาลไม้แก่น อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสอบถามมายัง อปส. ว่า ได้นำเสนอข่าวดังกล่าวแก่ประชาชนอย่างไร และใช้ประโยชน์จาก ID IA IR chat ต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรบ้าง อปส. จึงได้ชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กปส. ได้นำเสนอข่าวดังกล่าวผ่านข่าวภาคดึก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ นอกจากรายงานสถานการณ์แล้ว กปส. ได้ใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยาทางบวกต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และทางลบต่อผู้ก่อเหตุ ในส่วนของ ID IA IR chat กปส. ไม่ได้มีการเคาะประเด็น เนื่องจากทางกองทัพบกได้แจ้งชี้แจงสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้ข้อมูลประกอบการเคาะประเด็นไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จากการรายงานข่าวการลอบวางระเบิดฯ ตามคลิปวิดีโอดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นการรายงานสถานการณ์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการใช้สื่อเพื่อปฏิบัติการจิตวิทยาแต่อย่างใด จึงขอให้ ผอ.สปข. ๑ - ๘ รวมทั้งผู้บริหารในพื้นที่ ประสานหน่วยงานที่นำเสนอข่าวเพื่อหารือในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อปฏิบัติการจิตวิทยาดังกล่าว

มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบ ผอ.สปช.๔ และ ผอ.สปช.๕ จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปช.๔ และ สปช.๕ เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นอกสถานที่)

๓.๔ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕

ผอ.กกจ. แจ้งกำหนดการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

ช่วงเช้า

๑) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ช่วงบ่าย

๒) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

๓) เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายเป็นยาวิเศษ ดูแลสื่อได้จริงหรือ”

๔) งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อิมงาน “มะจิง”

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ความคืบหน้าการจัดประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นอกสถานที่) และงานทอดกฐินกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ร.ลนก. รายงานว่า สำหรับการจัดประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นอกสถานที่) ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุม รวมทั้ง กำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ที่จะมีรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ในส่วนของงานทอดกฐินกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ สลก. จะเริ่มดำเนินการแจกจ่ายใบฎีกาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ผอ.สปช.๔ รายงานเพิ่มเติมว่า ในวันดังกล่าวจะมีพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานในอุโบสถ จิงขอเรียนเชิญ อปส. เป็นประธานในพิธีฯ และถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง ส่วนกลาง สปช.๑-๘ และ ส.ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘

๔.๔.๑ กิจกรรมปล่อยขบวนรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “ไทยพร้อม”

ผอ.สพป. รายงานว่า วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานปล่อยขบวนรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “ไทยพร้อม” ตามโครงการจัดทำสื่อกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และผลงานสำคัญของรัฐบาล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สพป. ได้จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ผอ.สพข. ๑ - ๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และ อปส. มอบหมายให้ รปส.(๒) ประชุมกับ ผอ.สพข. ๑ - ๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑ - ๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่ “ไทยพร้อม” โดยในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีพิธีปล่อยขบวนรถนิทรรศการฯ จาก กปส. โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธาน จากนั้น ขบวนรถนิทรรศการฯ จะเดินทางไปยัง สพข. ๑ - ๘ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำพิธีปล่อยขบวนรถนิทรรศการฯ จาก สพข. ๑ - ๘ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยรถนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ แต่ละคัน จะจอดเพื่อจัดแสดง ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม โดยจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ ดังกล่าว จากนั้น รถนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ จะเดินทางไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ของ สพข. ๑ - ๘ จนครบทุกจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ประสานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของจังหวัดต่อไป รวมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ให้ ผอ.สพข. ๑ - ๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้ สพป. เพื่อรวบรวมต่อไปด้วย

อปส. ให้ข้อสังเกตว่า โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานเอเปค ๒๐๒๒ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีในส่วนที่กรมสารนิเทศดำเนินการเอง และว่าจ้างบริษัทผลิตสื่อ

- กปส. ซึ่งดำเนินการโดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

- บริษัทเอกชน ที่ได้รับการว่าจ้างจาก กปส. โดยใช้งบกลาง ซึ่งจะดำเนินการ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย สื่อนอกบ้าน และสื่อกิจกรรม

จึงขอกำชับให้ ปชส. ๗๖ จังหวัด เห็นถึงความสำคัญและร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานสำคัญของรัฐบาล โดยประสานความร่วมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดแสดงรถนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ ได้แก่ การเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมรับชม เชิญสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมทำข่าว หรือประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่นำนักเรียนนักศึกษามาร่วมรับชม

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ กปส. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

๑) ลำดับ ...

๑) ลำดับความเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

๒) การขอรับข้อมูลจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จากการประชุมที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงใกล้วันประชุมใหญ่

เนื่องจาก กปส. จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เช่น การเผยแพร่ข่าว จัดทำสื่อบุคคล และจัดทำรายการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอมอบ รปส.(๓) ประสาน สปต. รวบรวมข้อมูลจาก สวท. และ สทท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ ๓ - ๔ นาที โดยนำเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์หรือไฮโซเซียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาร้อยเรียงกัน โดยไม่ต้องเขียนบทและมอบ สทท. ร่วมประชุมในวันดังกล่าว เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบ รปส.(๓) ประสาน สปต. ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมเอเปค ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมถึงแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สวท. และ สทท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ ๓ - ๔ นาที เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล

๓. มอบ ผอ.สทท. เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่เอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔.๔.๒ ผอ.สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม (รายละเอียดดัง QR Code ที่แนบ)



ส่วนกลาง



ส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี”

รปส.(๒) แจ้งว่า กปส. ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) ในการให้สัมภาษณ์รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี” ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทางคลื่นวิทยุของ สวท. และ Facebook Live ทาง “Radio Thailand Live” จึงขอให้ ผอ.สปช. ๑ – ๘ และ ปชส. ทั้ง ๗๖ จังหวัด นำเรียนผู้บริหารประจำจังหวัด เนื่องจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร) ได้สั่งการให้ วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรับชมและรับฟังการให้สัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีประเด็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Soft Power ซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายนิลล จิตรแจ้ง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจิระนันท์ สุทธรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
และประสานราชการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาพร ครุสารพิศิฐ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิชาการประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เรียน ลนก.

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

[illegible]

☐ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

(ลงนาม).....

(.....)

วันที่...../...../.....