

ปฏิทินการปฏิบัติงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ และคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนแผนงาน โครงการและงบประมาณ
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงตามปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553)

ตุลาคม 2553

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22 สนผ.เสนอ ข้อเสนอปรับปรุงระบบ การจัดทำงบประมาณ ปี 2555 ให้ผู้บริหาร พิจารณาเห็นชอบ	23
24	25 ชดเชย วันปิยมหาราช	26	27	28 นำเสนอข้อเสนอ ปรับปรุงระบบการ จัดทำงบประมาณ ปี2555 ในที่ประชุม ผู้บริหาร	29	30

พฤศจิกายน 2553

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
31 ต.ค.	1	2	3	4	5	6
	1-30 พ.ย.53 หน่วยปฏิบัติจัดทำคำขอของงบประมาณ ส่งให้ สนผ.					
7	8 สัมมนาชี้แจงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ - ผู้บริหารมอบ นโยบาย	9 สนผ.ชี้แจงแนว ทางการจัดทำคำขอ งบประมาณปี 2555	10	11	12	13
	หน่วยปฏิบัติจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ส่ง สนผ.					
14	15	16	17	18	19	20
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ SWOT โดยบุคลากรภายใน กปส.					
	หน่วยปฏิบัติจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ส่ง สนผ.					
21	22	23	24	25	26	27
	หน่วยปฏิบัติจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ส่ง สนผ.					
28	29	30				

ธันวาคม 2553

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1	2	3	4
			1 - 30 ธ.ค.53 สนผ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์จัดทำกรอบวงเงินเสนอผู้บริหาร			
5	6 ชดเชยวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	7	8	9	10 วันรัฐธรรมนูญ	11
			สนผ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกรอบวงเงิน			
12	13	14	15	16	17	18
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์					
			สนผ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกรอบวงเงิน			
19	20	21 กคค.ส่ง รายงานขั้นต่ำให้ สปป.และ สนผ.	22	23	24 สนผ.ส่ง รายงาน PART	25
			สนผ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกรอบวงเงิน			
26	27	28	29	30	31	
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกลยุทธและตัวชี้วัด						
			สนผ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกรอบวงเงิน			

มกราคม 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
						1
2	3 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่	4	5 สนผ.จัดทำ กรอบวงเงิน เสนอ ผู้บริหารพิจารณาให้ ความเห็นชอบ	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting					
16	17	18	19	20	21 เสนอคำขอ ให้ รมต.นร. พิจารณา เห็นชอบ	22
	บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting					
23	24	25	26	27	28	29
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัตินโยบาย 4 ปี + PART					

กุมภาพันธ์ 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
30 ม.ค.	31 ม.ค.	1 	2	3	4	5
ก.พ. - มี.ค. 53 สนผ. จัด Project Brief						
6	7  สัมมนาสรุปผลการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ - ผู้บริหาร / ผู้เข้าร่วม ประชุม / วิทยากรให้ ข้อคิดเห็น	8 เสนอ รมต.นร. พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี	9	10	11 Project Brief เข้า - สนผ. / กคค. บ่าย - กพร.กปส. / กกจ. / สปช.	12
สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ						
13	14	15	16 Project Brief เข้า - สพท. / ศสช. / บ่าย - กกช. / สลก. / กกร. / นตส.	17	18 วันมาฆบูชา	19
สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ						
20	21	22	23 Project Brief เข้า - สทท. / สนช. / สวท. บ่าย - สฟป. / สปต. /	24	25 Project Brief เข้า - สปช. 1 , - ส.ปชส.ภาค 1 บ่าย - สปช. 2 , - ส.ปชส.ภาค 2	26
สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ						
27	28	ก.พ. - มี.ค. 53 สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ				

มีนาคม 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
		1	2 Project Brief เช้า - สปข. 3 , - ส.ปชส.ภาค 3 บ่าย - สปข. 4 , - ส.ปชส.ภาค 4	3	4 Project Brief เช้า - สปข. 5 , - ส.ปชส.ภาค 5 บ่าย - สปข. 6 , - ส.ปชส.ภาค 6	5
6	7	8	9 Project Brief เช้า - สปข. 7 , - ส.ปชส.ภาค 7 บ่าย - สปข. 8 , - ส.ปชส.ภาค 8	10	11	12
← สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานประมาณ →						
13	14	15	16	17	18	19
← สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานประมาณ →						
20	21	22	23	24	25	26
← สนผ. จัดทำสรุปคำชี้แจง / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานประมาณ →						
27	28	29	30	31		

เมษายน 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
					1	2
3	4	5	6	7 กปส.เสนอปรับปรุง งบประมาณตาม หลักเกณฑ์การ ปรับปรุงฯ ที่ ครม. เห็นชอบ	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



พฤษภาคม 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5 วันฉัตรมงคล	6	7
← พ.ค. – ก.ค. 53 หน่วยปฏิบัติปรับแผนงาน โครงการ งบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี →						
8	9	10	11	12	13 วันพืชมงคล	14
15	16	17 วันวิสาขบูชา	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
← สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปี 2555 วาระที่ 1 →						
29	30	31				
← พ.ค. – ส.ค. 53 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปี 2555 วาระที่ 2 ขึ้นคณะกรรมการการวิสามัญฯ ส.ส. →						

มิถุนายน 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1	2	3	4
	พ.ค. – ก.ค. 53 หน่วยปฏิบัติปรับแผนงาน โครงการ งบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี					
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	พ.ค. – ก.ค. 53 สนผ. เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ประสานผู้เข้าประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					

กรกฎาคม 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
					1	2
	 พ.ค. – ก.ค. 53 หน่วยปฏิบัติปรับแผนงาน โครงการ งบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี					
3	4	5	6	7 ประชุมเตรียม ความพร้อมชี้แจง คณะกรรมการ วิสามัญฯ	8	9
10	11	12	13	14	15 วันอาสาฬหบูชา	16 วันเข้าพรรษา
17	18 ชดเชยวัน เข้าพรรษา	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	 พ.ค. – ส.ค. 53 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปี 2555 ขึ้นคณะกรรมการวิสามัญฯ ส.ว.					

สิงหาคม 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
	1	2	3	4	5	6
	หน่วยปฏิบัติเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555					
7	8	9	10 ประชุม พิจารณาแผนปฏิบัติ ราชการ กปส. และ จัดสรรงบประมาณ	11	12 วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ	13
14	15	16	17	18	19	20
			สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปี 2555 วาระที่ 2 - 3			
21	22	23	24	25	26	27
	คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ					
28	29	30	31			

กันยายน 2554

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
				1	2	3
4	5 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปี 2555 ชั้นวุฒิสภา	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
สนผ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301, 302, 302/1) และบันทึกในระบบ EvMIS						
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแผน สงป. 301,302, 302/1				พ.ร.บ. ประกาศ ใช้		