



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ๑๐๑๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง เกร็ดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สวท. ผอ.สทท. ผอ.สนข. ผอ.สพป. ผอ.สปต. อสช. ผอ.สปข.๑-๘ และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑. ข้อเท็จจริง

ตามที่ สนผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ อปส.เพื่อรับทราบความคืบหน้า
การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งในมิติของผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบ แผน/ผล ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๔ - ๓๑ พ.ค. ๕๕ ซึ่งปรากฏว่าผลการดำเนินงานที่ทำไ้ยังต่ำกว่าเป้าหมาย
โดยผลผลิตที่สามารถทำได้ ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๒ และการเบิกจ่าย
งบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

เนื่องจากเป็นโครงการฯสำคัญซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
แก่ คอ.บต. สำนักงบประมาณ และ สปน. เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ อปส. จึงมอบหมายหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย สวท. สทท. สนข. สพป. สปต. ศสช. สปข.๑-๘ และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เกร็ด ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายแผนปฏิบัติการโครงการฯที่หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ

๑.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕ โดยการรายงาน
ผลผลิตขอความร่วมมือรายงานให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน่วยนับ ได้แก่ จำนวนการผลิต(หน่วยนับ ตอน หรือ ครั้ง
หรือ เรื่อง) จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ (หน่วยนับ ครั้ง) และ ระยะเวลาการเผยแพร่ (หน่วยนับ นาที) ส่งทาง
E-mail : prapadsorn_s@prd.go.th

อนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารแผนฯและการติดตามผลการดำเนินงานมีระบบชัดเจน กรณี
ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ขอให้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส่ง สปข. ในเขตพื้นที่เพื่อสรุปภาพรวม
ส่ง สนผ. ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่ อปส. มอบหมาย ตามข้อพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒ ข้างต้น
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางธารทิพย์ ทองงามขำ)

ผอ.สนผ.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ก.ก.๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน อปส.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ/มอบหมาย

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา อปส. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีสำนักงานงบประมาณให้ กปส. รายงานผลการดำเนินงานทุกวันพุธเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจรรยาที่ต้องเปิดเผย และ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๕ สนผ.ได้แจ้งให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนผ. สวท. สทท. สนข. สพป. สปต. ศสข. สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด รับทราบการอนุมัติการดำเนินงานโครงการฯของ อปส. และการโอนงบประมาณไปยังหน่วยปฏิบัติ พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ การประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๕๕ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ข้อ ๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ แจ้งว่าผลการเบิกจ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ โครงการย่อย ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒

๑.๓ สนผ.ได้ประสาน กคส.อย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ผลการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๓

๒. การดำเนินการ

สนผ. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการฯเปรียบเทียบ แผน/ผล ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๔ - ๓๑ พ.ค. ๕๕ พบว่า ผลการดำเนินงานทั้งในมิติของผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผลผลิตที่สามารถทำได้ ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๒ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นโครงการฯสำคัญ ซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ ศอ.บต. สำนักงานงบประมาณ และ สปน. จึงเห็นสมควรมอบหมายหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย สวท. สทท. สนข. สพป. สปต. ศสข. สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการโครงการฯ ที่หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนม. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕ โดยการรายงาน ผลผลิตขอความร่วมมือรายงานให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน่วยนับ ได้แก่ จำนวนการผลิต(หน่วยนับ ตอน หรือ ครั้ง หรือ เรื่อง) จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ (หน่วยนับ ครั้ง) และ ระยะเวลาการเผยแพร่ (หน่วยนับ นาที) ส่งทาง E-mail : prapadsorn_s@prd.go.th

อนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารแผนฯ และการติดตามผลการดำเนินงานมีระบบชัดเจน กรณี ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ขอให้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส่ง สปข. ในเขตพื้นที่เพื่อสรุปภาพรวม ส่ง สนม. ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายหน่วยปฏิบัติดำเนินการตามข้อพิจารณา ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง




(นางธรรทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนม.

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ




(นายธีระพงษ์ โสิตาศรี)

อปส.

๑๒ ส.ย. ๒๕๕๕


รับ 14-01
รับ 14 ส.ย. 2555
รับ 14-01



14-01-55

ทราบ/เรียน ๑๐.๕๖๐.

- เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางธรรทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนม.

13 ส.ย. 2555

อปส.(นายธีระพงษ์ โสิตาศรี) 1400

๑๒ ส.ย. ๒๕๕๕ 1475 ๑๔ ส.ย. ๒๕๕๕



สำเนา บันทึกข้อความ

สนพ.	เลขที่	วันที่	ผู้รับ
สวท.	๑.๒๐	๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕	

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐-๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/๕๗/๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาดำเนินการ

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. (ประธานฯ) มอบหมายให้ สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติปรับปรุงกิจกรรมภายใต้โครงการย่อย จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการมายโอตอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาคความจริงที่ต้องเปิดเผย โดยให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย(ระบุจำนวน) ผลผลิต (ระบุจำนวน/จำแนกรายเดือน) และงบประมาณจำแนกรายเดือน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สนพ.) ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท พร้อมนำเสนอ อปส. เพื่อขออนุมัติการดำเนินการและโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติต่อไป ในการนี้ อปส. ได้อนุมัติการดำเนินการโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๕ และ กคส. ได้ดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ การประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อปส. (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงบประมาณให้ กปส. รายงานผลการดำเนินงานทุกวันพุธเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายโอตอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาคความจริงที่ต้องเปิดเผย ดังนั้นจึงขอให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนพ. สวท. สทท. สนช. สฟป. สปต. ศสช. สปช.๑-๘ และ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด เร่งเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๒. ข้อพิจารณา

สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งในมิติของผลผลิตและการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงเห็นสมควรมอบหมายหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯสรุปรายงานการประชุม(เอกสารแนบท้าย ๑)

๒.๒ ดำเนินงานตามกิจกรรมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



๒.๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนม. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (เอกสารแนบท้าย ๓) ทาง E-mail : prapadsorn_s@prd.go.th ทั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามแบบฟอร์มการรายงานประจำเดือนของ สนม. ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อพิจารณา ๒.๑-๒.๓ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง


(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)
ผอ.สนผ.

เรียน ผอ.สนผ. ผ่าน ผอ.สอพ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกแจ้งหน่วยปฏิบัติ
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง


(นางจริยา ประสพทรัพย์)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ
๑๑ เม.ย. ๕๕

๑๑ เม.ย. ๕๕


ลงนามแล้ว

(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)
ผอ.สนผ.



ส่วนที่ ๓

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๓

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ๕๐๑

วันที่ ๓๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

๑. ข้อเท็จจริง

ตามที่ประธานฯ มอบหมายให้ สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาและมติที่ประชุมมอบหมายหน่วยปฏิบัติปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) ผลผลิต (ระบุจำนวน/จำนวนรายเดือน) งบประมาณจำนวนรายเดือนของโครงการฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สนผ.) ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปจัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดกิจกรรม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ นำเสนอ อปส. ขออนุมัติการดำเนินการพร้อมทั้งดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติต่อไป นั้น

๒. การดำเนินการ

ในการนี้ สนผ. ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๑) พร้อมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายไอดอล คนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนา ความจริงที่ต้องเปิดเผย งบประมาณจำนวนเงิน ๒๒,๕๓๘,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ แล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ และหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นสมควรอนุมัติการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายไอดอล คนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย งบประมาณจำนวนเงิน ๒๒,๕๓๘,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๓.๒ มอบหมายให้ กคส. ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติตามตารางการจัดสรรงบประมาณ (ตามเอกสารแนบท้าย ๓) โดยมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมที่รับผิดชอบดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัด สปช. ๑-๘ ประกอบด้วย สทท. สวท. สมป. สขร. และ สทน. ให้โอนงบประมาณไปยังจังหวัดที่ตั้งของ สปช. ๑-๘

๓.๒.๒ กิจกรรมที่รับผิดชอบดำเนินการโดย สปช. ให้โอนงบประมาณไปยังจังหวัดที่ตั้งของ สปช. โดยตรง

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) โดยตรง

เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติการดำเนินการต่อไป ๔. ข้อเสนอ

๑/๓๐๕๕
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติตามข้อพิจารณา ๓.๑ และ ๓.๒

(นางสาวทิพย์ ทองงามขำ)

(นางสาวทิพย์ ทองงามขำ)

๓๓. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) ๑๒๔

- ๑ เม.ย. ๒๕๕๕

อปส. (นายธีระพงษ์ โสตาครี) ๑๕๐๐

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

๑๒๔ - ๑ เม.ย. ๒๕๕๕



สำเนา บันทึกข้อความ

สนพ.	เลขที่	วัน	เวลา
	๙๖	๑	๒๐
วันที่	๑๒	๑๒	๒๕๕๕
ผู้รับ			

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/๕๗/๓

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาดำเนินการ

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. (ประธานฯ) มอบหมายให้ สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาและมติที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติปรับปรุงกิจกรรมภายใต้โครงการย่อย จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการมายออดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย โดยให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย(ระบุจำนวน) ผลผลิต (ระบุจำนวน/จำแนกรายเดือน) และงบประมาณจำแนกรายเดือน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สนพ.) ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท พร้อมนำเสนอ อปส. เพื่อขออนุมัติการดำเนินการและโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติต่อไป ในการนี้ อปส. ได้อนุมัติการดำเนินการโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๕ และ กคส. ได้ดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ การประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อปส. (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงบประมาณให้ กปส. รายงานผลการดำเนินงานทุกวันพุธเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายออดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ดังนั้นจึงขอให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนพ. สวท. สทท. สนข. สพป. สปต. ศสข. สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด เร่งเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๒. ข้อพิจารณา

สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งในมิติของผลผลิตและการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงเห็นสมควรมอบหมายหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯสรุปรายงานการประชุม(เอกสารแนบท้าย ๑)

๒.๒ ดำเนินงานตามกิจกรรมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนม. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (เอกสารแนบท้าย ๓) ทาง E-mail : prapadsorn_s@prd.go.th ทั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามแบบฟอร์มการรายงานประจำเดือนของ สนม. ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อพิจารณา ๒.๑-๒.๓ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง




(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนม.

เรียน ผอ.สนม. ผ่าน ผอ.สวพ


เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกแจ้งหน่วยปฏิบัติ
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นางจริยา ประสพทรัพย์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ

๑๑ เม.ย. ๕๕



๑๑ เม.ย. ๕๕

ลงนามแล้ว



(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนม.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

501 10.09
10 3 12 2555
100/2555

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐๒๖๑๘๒๓๓ ต่อ ๑๕๐๗

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ๕๐๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

๑. ข้อเท็จจริง

ตามที่ประธานามอบหมายให้ สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาและมติที่ประชุมมอบหมายหน่วยปฏิบัติปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) ผลผลิต (ระบุจำนวน/จำแนกรายเดือน) งบประมาณจำแนกรายเดือนของโครงการฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สนผ.) ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปจัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดกิจกรรม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ นำเสนอ อปส. ขออนุมัติการดำเนินการพร้อมทั้งดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติต่อไป นั้น

๒. การดำเนินการ

ในการนี้ สนผ. ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๑) พร้อมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายโอตอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย งบประมาณจำนวนเงิน ๒๒,๕๓๘,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ แล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ และหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นสมควรอนุมัติการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑. โครงการมายโอตอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย งบประมาณจำนวนเงิน ๒๒,๕๓๘,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๓.๒ มอบหมายให้ กคส. ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติตามตารางการจัดสรรงบประมาณ (ตามเอกสารแนบท้าย ๓) โดยมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมที่รับผิดชอบดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัด สปช. ๑-๘ ประกอบด้วย สทท. สวท. สผป. สขร. และ สทน. ให้โอนงบประมาณไปยังจังหวัดที่ตั้งของ สปช. ๑-๘

๓.๒.๒ กิจกรรมที่รับผิดชอบดำเนินการโดย ส.ปชส. ให้โอนงบประมาณไปยังจังหวัดที่ตั้งของ ส.ปชส. โดยตรง

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติตามข้อพิจารณา ๓.๑ และ ๓.๒
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวทิพย์ ทองงามขำ)

(นางสาวทิพย์ ทองงามขำ)

ส.ท. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

124 ผอ.สนผ.

ผอ.สนผ.

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

อปส.(นายธีระพงษ์ โสตาครี)

๑๑๔ - ๖ 124 2555

เอกสารประกอบวาระ ๓.๑

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(กคส.)

1.	โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลและ จัดเก็บข้อมูลกลาง จัดหาระบบนำเข้าสัญญาณ ออกอากาศ และจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียงสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	42.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำ ร่าง TOR
2.	โครงการจัดสร้างโรงจอดรถถ่ายทอดนอกสถานที่ รถจักรยานข่าวสด และรถดาวเทียมเคลื่อนที่ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	5.50	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 31.50 ล้านบาท			
1.	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยการกระจาย ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1)	31.50	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำ ร่าง TOR

4. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ต้องรายงานผลการเบิกจ่ายให้ สำนัก
งบประมาณ ทราบทุกวันพุธ ประกอบด้วย

4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายการมายโอคอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 15,600,000 บาท เบิกได้ จำนวน 556,474.10 บาท
คงเหลือ จำนวน 15,043,525.90 บาท

4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) จำนวน 1,478,000 บาท เบิกได้ จำนวน 42,640 บาท คงเหลือ จำนวน 1,435,360 บาท

4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (ด้านพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้) จำนวน 5,000,000 บาท เบิกได้ 280,040 บาท คงเหลือ 4,719,960 บาท

โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนเงิน ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

จำนวนเงิน ๑,๔๗๘,๐๐๐ บาท

๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย

จำนวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๐๑๒ สำหรับ รหัสงบประมาณ
ข้อ ๕๕ ๐๑๐๒๐๑

หน้า ๑ จาก ๑
วันที่ 30.05.2012 เวลา 08:25:01
หน่วย : บาท

	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ	22,078,000.00		30,996.00	1,319,135.47	20,727,868.53
๑. โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,600,000.00		30,996.00	859,500.10	14,709,503.90
๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	1,478,000.00			42,640.00	1,435,360.00
๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	5,000,000.00			416,995.37	4,583,004.63

รายงานโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ชื่อโครงการ	เป้าหมายภาพรวมทั้งปี (๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕)				ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ แผน/ผล (ตั้งแต่เดือน ๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ พ.ค. ๕๕)			
	ผลผลิต (ครั้ง)		การเบิกจ่าย (บาท)		ผลผลิต (ครั้ง)		การเบิกจ่าย (บาท)	
	เป้าหมาย	ทำได้	เป้าหมาย	ทำได้	เป้าหมาย	ที่ทำได้	เป้าหมาย	ที่ทำได้ (จากระบบ GFMS)
โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลิต ๕,๕๔๑ ครั้ง/ เผยแพร่ ๒๒,๗๓๐ ครั้ง/ ๑๔๓,๗๐๖.๕๐ นาที	ผลิต ๙๒๕ ครั้ง	๒๒,๕๗๘,๐๐๐	๑,๓๕๐,๑๓๑.๔๗	ณ ๓๐ เม.ย. ๕๕		ณ ๓๐ พ.ค. ๕๕	
					ผลิต ๑,๖๙๖ ครั้ง/ เผยแพร่ ๖,๘๒๒ ครั้ง/ ๕๕,๒๐๖ นาที	ผลิต ๙๒๕ ครั้ง	๙,๔๗๒,๗๔๙	๑,๓๕๐,๑๓๑.๔๗
	๑๐๐%	๑๖.๖๙%	๑๐๐%	๕.๙๘%	๑๐๐%	๕๔.๕๔%	๑๐๐%	๑๔.๒๕%
ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการมายโอคอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลิต ๔,๕๔๑ ครั้ง/ เผยแพร่ ๒๐,๗๐๕ ครั้ง/ ๑๓๒,๐๓๔ นาที	ผลิต ๘๘๘ ครั้ง	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	๘๙๐,๔๙๖.๑๐	ผลิต ๑,๕๓๖ ครั้ง/ เผยแพร่ ๖,๒๒๒ ครั้ง /๕๑,๖๗๓.๕๐ นาที	ผลิต ๘๘๘ ครั้ง	๖,๔๐๘,๒๔๙	๘๙๐,๔๙๖
	๑๐๐%	๑๗.๙๗%	๑๐๐%	๕.๗๑%	๑๐๐%	๕๗.๘๑%	๑๐๐%	๑๓.๙๐%
๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	ผลิต ๑๓๕ ครั้ง/ เผยแพร่ ๒๓๐ ครั้ง / ๓๙๐ นาที	ผลิต ๕ ครั้ง	๑,๔๗๘,๐๐๐	๔๒,๖๔๐	ผลิต ๒๔ ครั้ง/ เผยแพร่ ๔๔ ครั้ง / ๗๒ นาที	ผลิต ๕ ครั้ง	๒๓๗,๕๐๐	๔๒,๖๔๐
	๑๐๐%	๓.๗๐%	๑๐๐%	๒.๘๘%	๑๐๐%	๒๐.๘๓%	๑๐๐%	๑๗.๙๕%
๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	ผลิต ๔๖๕ ครั้ง/ เผยแพร่ ๑,๗๙๕ ครั้ง/ ๑๑,๒๘๒.๕๐ นาที	ผลิต ๓๑ ครั้ง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๙๙๕.๓๗	ผลิต ๑๓๖ ครั้ง / เผยแพร่ ๕๔๖ ครั้ง / ๓,๔๖๐.๕๐ นาที	ผลิต ๓๑ ครั้ง	๒,๘๒๗,๐๐๐	๔๑๖,๙๙๕.๓๗
	๑๐๐%	๖.๖๗%	๑๐๐%	๗.๕๘%	๑๐๐%	๒๒.๗๙%	๑๐๐%	๑๔.๗๕%

หมายเหตุ : การรายงานผลผลิตที่ทำได้ในรายงานฉบับนี้ รายงานเฉพาะหน่วยการผลิตไม่ได้รายงานจำนวนการเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานของหน่วยปฏิบัติไม่ครบถ้วน บางหน่วยไม่ได้ระบุผลการเผยแพร่ที่ทำ

โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(เป้าหมายผลผลิต และ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายเดือน และรายไตรมาส)

ชื่อผลผลิต	จำนวนผลผลิต/ งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
		เป้าหมาย	ต.ค.๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๕๕	ก.พ.๕๕	มี.ค.๕๕	เม.ย.๕๕	พ.ค.๕๕	มิ.ย.๕๕	ก.ค.๕๕	ส.ค.๕๕	ก.ย.๕๕
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาใน พื้นที่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ที่ เผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผลิต ๕,๕๔๑ ครั้ง/เผยแพร่ ๒๒,๗๓๐ ครั้ง/ ๑๔๓,๗๐๖.๕๐ นาที่	ผลผลิต รายเดือน	๑๐๒/ ๑๐๑/ ๓,๙๓๐	๗๑/๗๑/ ๒,๑๔๓	๙๗/๓๗๗/ ๒,๙๑๖	๙๗/๕๘๒/ ๓,๑๓๙	๙๑/๕๗๖/ ๒,๙๘๖	๓๑๓/ ๑,๖๗๑/ ๘,๖๘๙	๙๒๕/ ๓,๔๓๔/ ๒๑,๔๐๓	๙๑๖/ ๓,๕๐๓/ ๒๔,๑๑๘	๙๕๑/ ๓,๖๕๐/ ๒๓,๔๒๔	๙๒๔/ ๓,๖๓๕/ ๒๓,๕๓๘	๘๓๗/ ๓,๓๘๓/ ๒๐,๔๔๗	๒๑๗/ ๑,๗๔๗/ ๖,๙๗๓.๕
		ร้อยละของ ผลผลิต (รายเดือน)	๑.๘๔/ ๐.๔๔/ ๒.๗๓	๑.๒๘/ ๐.๓๑/ ๑.๔๙	๑.๗๕/ ๑.๖๗/ ๒.๐๓	๑.๗๕/ ๒.๕๖/ ๒.๑๘	๑.๖๔/ ๒.๕๓/ ๒.๐๘	๕.๖๕/ ๗.๓๕/ ๖.๐๖	๑๖.๖๘/ ๑๕.๑๑/ ๑๔.๘๙	๑๖.๕๓/ ๑๕.๔๑/ ๑๖.๗๘	๑๗.๑๖/ ๑๖.๐๖/ ๑๖.๓๐	๑๖.๖๘/ ๑๕.๙๙/ ๑๖.๓๘	๑๕.๑๑/ ๑๔.๘๘/ ๑๔.๒๓	๓.๙๒/ ๗.๖๙/ ๔.๘๕
		ผลผลิตสะสม	๑๐๒/ ๑๐๑/ ๓,๙๓๐	๑๗๓/ ๑๗๒/ ๖,๐๗๓	๒๗๐/ ๕๕๙/ ๘,๙๘๙	๓๖๗/ ๑,๑๓๑/ ๑๒,๑๒๘	๔๕๘/ ๑,๗๐๗/ ๑๕,๑๑๔	๗๗๑/ ๓,๓๗๘/ ๒๓,๘๐๓	๑,๖๙๖/ ๖,๘๑๒/ ๔๕,๒๐๖	๒,๖๑๒/ ๑๐,๓๑๕/ ๖๙,๓๒๔	๓,๕๖๓/ ๑๓,๙๖๕/ ๙๒,๗๔๘	๔,๔๘๗/ ๑๗,๖๐๐/ ๑๑๖,๒๘๖	๕,๓๒๔/ ๒๐,๕๓๒/ ๑๓๖,๗๓๓	๕,๕๔๑/ ๒๒,๒๗๙/ ๑๔๓,๗๐๖.๕๐
		ร้อยละของ ผลผลิต (สะสม)	๑.๘๔/ ๐.๔๔/ ๒.๗๔	๓.๑๒/ ๐.๗๕/ ๔.๒๔	๔.๘๗/ ๒.๔๒/ ๖.๒๗	๖.๖๒/ ๔.๙๘/ ๘.๔๗	๘.๒๖/ ๗.๕๒/ ๑๐.๕๕	๑๓.๙๑/ ๑๔.๘๗/ ๑๖.๕๗	๓๐.๖๑/ ๒๙.๙๗/ ๓๑.๔๖	๔๗.๑๔/ ๔๕.๓๙/ ๔๘.๒๕	๖๔.๓๐/ ๖๑.๔๔/ ๖๔.๕๕	๘๐.๙๘/ ๗๗.๔๔/ ๘๐.๙๒	๙๖.๐๘/ ๙๒.๓๒/ ๙๕.๑๕	๑๐๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐
	งบประมาณ ๒๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท	งบประมาณ รายเดือน	๑,๑๐๐, ๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๖๑,๕๘๓	๓,๙๐๙, ๐๘๓	๓,๖๖๙, ๐๘๓	๕,๔๙๖, ๘๓๓	๒,๘๕๕, ๗๙๓	๒,๑๐๕, ๓๓๕	๒,๖๔๗, ๒๙๐
		ร้อยละ (รายเดือน)	๔.๘๗	๐.๓๕	๐.๑๑	๐.๐๙	๐.๐๔	๒.๙๓	๑๗.๓๑	๑๖.๒๕	๒๔.๓๕	๑๒.๖๕	๙.๓๒	๑๑.๗๓
		งบประมาณ สะสม	๑,๑๐๐, ๐๐๐	๑,๑๗๘, ๐๐๐	๑,๒๐๒, ๐๐๐	๑,๒๒๓, ๐๐๐	๑,๒๓๓, ๐๐๐	๑,๘๙๔, ๕๘๓	๕,๘๐๓, ๖๖๖	๙,๔๗๒, ๗๔๙	๑๔,๙๖๙, ๕๘๒	๑๗,๘๒๕, ๓๗๕	๑๙,๙๓๐, ๗๑๐	๒๒,๕๗๘, ๐๐๐
		ร้อยละ (สะสม)	๔.๘๗	๕.๒๒	๕.๓๒	๕.๔๑	๕.๕๖	๘.๓๙	๒๕.๗๐	๔๑.๙๕	๖๖.๓๐	๗๘.๙๕	๘๘.๒๗	๑๐๐

๑. โครงการมายโอตคอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(เป้าหมายผลผลิต และ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายเดือน และรายไตรมาส)

ชื่อผลผลิต	จำนวนผลผลิต/ งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ													
		เป้าหมาย	ต.ค.๕๔	พ.ย.๕๔	ธ.ค.๕๔	ม.ค.๕๕	ก.พ.๕๕	มี.ค.๕๕	เม.ย.๕๕	พ.ค.๕๕	มิ.ย.๕๕	ก.ค.๕๕	ส.ค.๕๕	ก.ย.๕๕	
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์คน ต้นแบบและ การแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ที่ เผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผลิต ๔,๙๔๑ ครั้ง/เผยแพร่ ๒๐,๗๐๕ ครั้ง/ ๑๓๒,๐๓๔ นาที	ผลผลิต รายเดือน	๗๑/ ๗๑/ ๒,๑๓๐	๖๙/ ๖๙/ ๒,๐๔๓	๙๖/ ๓๑๑/ ๒,๘๕๐	๙๗/ ๕๑๖/ ๓,๐๗๓	๙๑/ ๕๑๐/ ๒,๙๒๐	๓๑๒/ ๑,๖๐๕/ ๘,๖๒๓	๘๐๐/ ๓,๑๔๐/ ๒๐,๐๓๔ .๐๕	๘๒๘/ ๓,๓๐๙/ ๒๒,๙๖๔ .๕๐	๘๔๙/ ๓,๓๓๖/ ๒๒,๑๐๐ .๕๐	๘๓๔/ ๓,๒๘๑/ ๒๒,๑๖๔ .๕๐	๗๕๕/ ๓,๐๘๘/ ๑๙,๐๘๓ .๕๐	๑๓๙/ ๑,๔๖๙/ ๔,๑๔๗ .๕๐	
		ร้อยละของ ผลผลิต (รายเดือน) ผลผลิตสะสม	๑.๔๔/ ๐.๓๕/ ๑.๖๑ ๗๑/ ๗๑/ ๒,๑๓๐	๑.๔๐/ ๐.๓๔/ ๑.๕๕ ๑๔๐/ ๑๔๐/ ๔,๑๗๓	๑.๙๔/ ๑.๕๐/ ๒.๑๖ ๒๓๖/ ๔๕๑/ ๗,๐๒๓	๑.๙๖/ ๒.๔๙/ ๒.๓๓ ๓๓๓/ ๔๒๔/ ๑๐,๐๙๖	๑.๘๘/ ๒.๔๖/ ๒.๒๑ ๔๒๔/ ๑,๔๗๗/ ๑๓,๐๑๖	๖.๓๑/ ๗.๗๕/ ๖.๕๓ ๗๓๖/ ๓,๐๘๒/ ๒๑,๖๓๙	๑๖.๑๙/ ๑๕.๑๗/ ๑๕.๑๗ ๑,๕๓๖/ ๖,๒๒๒/ ๔๑๖๗๓ .๕๐	๑๖.๗๖/ ๑๕.๙๘/ ๑๗.๓๒ ๒,๓๖๔/ ๙,๕๓๑/ ๖๔,๕๓๘ .๕๐	๑๗.๑๘/ ๑๖.๑๑/ ๑๖.๗๔ ๓,๒๑๓/ ๑๒,๘๖๗/ ๘๖,๖๓๘ .๕๐	๑๖.๘๘/ ๑๕.๘๕/ ๑๖.๗๙ ๔,๐๔๗/ ๑๖,๑๔๘/ ๑๐๘,๘๐๓ .๕๐	๑๕.๒๘/ ๑๔.๙๑/ ๑๔.๔๕ ๔,๘๐๒/ ๑๘,๗๘๕/ ๑๒๗,๘๘๖ .๕๐	๒.๘๑/ ๗.๐๙/ ๓.๑๔ ๔,๙๔๑/ ๒๐,๒๕๔/ ๑๓๒,๐๓๔	
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (สะสม)	๑.๔๔/ ๐.๓๕/ ๑.๖๑	๒.๘๓/ ๐.๖๙/ ๓.๑๖	๔.๗๘/ ๒.๑๙/ ๕.๓๒	๖.๗๔/ ๔.๖๘/ ๗.๖๕	๘.๕๕/ ๗.๑๔/ ๙.๘๖	๑๔.๙๐/ ๑๔.๙๐/ ๑๖.๓๙	๓๑.๐๙/ ๓๐.๐๖/ ๓๑.๕๖	๔๗.๘๔/ ๔๖.๐๓/ ๔๘.๘๘	๖๕.๐๓/ ๖๒.๑๕/ ๖๕.๖๒	๘๑.๙๑/ ๗๘.๐๐/ ๘๒.๔๑	๙๗.๑๙/ ๙๒.๙๑/ ๙๖.๘๖	๑๐๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐	
		งบประมาณ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ รายเดือน	-	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๕๑,๕๘๓	๓,๐๐๗, ๓๓๓	๒,๗๘๔, ๓๓๓	๔,๓๓๗, ๐๘๓	๑,๘๕๔, ๐๔๓	๑,๕๒๔, ๕๘๕	๑,๔๗๖, ๐๔๐
		ร้อยละ (รายเดือน)	-	๐.๑๓	๐.๐๙	๐.๑๓	๐.๐๖	๓.๕๔	๑๙.๒๘	๑๗.๘๕	๒๗.๘๐	๑๑.๘๙	๙.๗๗	๙.๔๖	
		งบประมาณ สะสม	-	๒๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๑๖,๕๘๓	๓,๖๒๓, ๙๑๖	๖,๔๐๘, ๒๔๙	๑๐,๗๔๕, ๓๓๒	๑๒,๕๙๙, ๓๗๕	๑๔,๑๒๓, ๙๖๐	๑๕,๖๐๐, ๐๐๐	
		ร้อยละ (สะสม)	-	๐.๑๓	๐.๒๒	๐.๓๕	๐.๔๒	๓.๙๕	๒๓.๒๓	๔๑.๐๘	๖๘.๘๘	๘๐.๗๗	๙๐.๕๔	๑๐๐	

๒.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
(เป้าหมายผลผลิต และ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายเดือน และรายไตรมาส)

๓

ชื่อผลผลิต	จำนวนผลผลิต/ งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
		เป้าหมาย	ต.ค.๕๔	พ.ย.๕๔	ธ.ค.๕๔	ม.ค.๕๕	ก.พ.๕๕	มี.ค.๕๕	เม.ย.๕๕	พ.ค.๕๕	มิ.ย.๕๕	ก.ค.๕๕	ส.ค.๕๕	ก.ย.๕๕
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่อต้าน ยาเสพติดที่ เผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผลิต ๑๓๕ ครั้ง/ เผยแพร่ ๒๓๐ ครั้ง / ๓๔๐ นาที	ผลผลิต รายเดือน	-	-	-	-	-	-	๒๔/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๔/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๖/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๖/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๕/๔๔/ ๗๒ นาที	๑๐/๑๐/ ๓๐ นาที
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (รายเดือน)	-	-	-	-	-	-	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๙.๒๖/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๙.๒๖/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๘.๕๒/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๗.๔๑/ ๔.๓๕/ ๗.๖๙
		ผลผลิตสะสม	-	-	-	-	-	-	๒๔/๔๔/ ๗๒	๔๘/๘๘/ ๑๔๔	๗๔/๑๓๒/ ๒๑๖	๑๐๐/ ๑๗๖/ ๒๘๘	๑๒๕/ ๒๒๐/ ๓๖๐	๑๓๕/ ๒๓๐/ ๓๔๐
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (สะสม)	-	-	-	-	-	-	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๓๕.๕๖/ ๓๘.๒๖/ ๓๖.๙๒	๕๔.๘๑/ ๕๗.๓๘/ ๕๕.๓๘	๗๔.๐๗/ ๗๖.๕๒/ ๗๓.๘๕	๙๒.๕๙/ ๙๕.๖๕/ ๙๒.๓๑	๑๐๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐
	งบประมาณ ๑,๔๗๘,๐๐๐.- บาท	งบประมาณ รายเดือน	-	-	-	-	-	-	๔๓,๗๕๐	๑๔๓,๗๕๐	๔๗๑,๗๕๐	๕๔๓,๗๕๐	๑๔๓,๗๕๐	๓๑,๒๕๐
		ร้อยละ (รายเดือน)	-	-	-	-	-	-	๖.๓๔	๙.๗๓	๓๑.๙๒	๓๖.๗๙	๑๓.๑๑	๒.๑๑
		งบประมาณ สะสม	-	-	-	-	-	-	๔๓,๗๕๐	๒๓๗,๕๐๐	๗๐๙,๒๕๐	๑,๒๕๓, ๐๐๐	๑,๔๔๖, ๗๕๐	๑,๔๗๘, ๐๐๐
		ร้อยละ (สะสม)	-	-	-	-	-	-	๖.๓๔	๑๖.๐๗	๔๗.๙๙	๘๔.๗๘	๙๗.๘๙	๑๐๐
		ผลผลิต รายเดือน	-	-	-	-	-	-	๒๔/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๔/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๖/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๖/๔๔/ ๗๒ นาที	๒๕/๔๔/ ๗๒ นาที	๑๐/๑๐/ ๓๐ นาที
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (รายเดือน)	-	-	-	-	-	-	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๙.๒๖/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๙.๒๖/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๑๘.๕๒/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๗.๔๑/ ๔.๓๕/ ๗.๖๙
		ผลผลิตสะสม	-	-	-	-	-	-	๒๔/๔๔/ ๗๒	๔๘/๘๘/ ๑๔๔	๗๔/๑๓๒/ ๒๑๖	๑๐๐/ ๑๗๖/ ๒๘๘	๑๒๕/ ๒๒๐/ ๓๖๐	๑๓๕/ ๒๓๐/ ๓๔๐
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (สะสม)	-	-	-	-	-	-	๑๗.๗๘/ ๑๙.๑๓/ ๑๘.๔๖	๓๕.๕๖/ ๓๘.๒๖/ ๓๖.๙๒	๕๔.๘๑/ ๕๗.๓๘/ ๕๕.๓๘	๗๔.๐๗/ ๗๖.๕๒/ ๗๓.๘๕	๙๒.๕๙/ ๙๕.๖๕/ ๙๒.๓๑	๑๐๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐

๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
(เป้าหมายผลผลิต และ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายเดือน และรายไตรมาส)

ชื่อผลผลิต	จำนวนผลผลิต/ งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
		เป้าหมาย	ต.ค.๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๕๕	ก.พ.๕๕	มี.ค.๕๕	เม.ย.๕๕	พ.ค.๕๕	มิ.ย.๕๕	ก.ค.๕๕	ส.ค.๕๕	ก.ย.๕๕
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หลักคำสอนของ ศาสนาฯ ที่เผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผลิต ๔๖๕ ครั้ง/ เผยแพร่ ๑,๗๙๕ ครั้ง/ ๑๑,๒๘๒.๕๐ นาที่	ผลผลิตราย เดือน	๓๑/ ๓๐/ ๑,๘๐๐	๒/ ๒/ ๑๐๐	๑/ ๖๖/ ๖๖	-/ ๖๖/ ๖๖	-/ ๖๖/ ๖๖	๑/ ๖๖/ ๖๖	๑๐๑/ ๒๕๐/ ๑,๒๙๖. ๕๐	๖๔/ ๑๕๐/ ๑,๑๘๑. ๕๐	๗๖/ ๒๗๐/ ๑,๒๕๑. ๕๐	๖๔/ ๓๑๐/ ๑,๓๐๑. ๕๐	๕๗/ ๒๕๑/ ๑,๒๙๑. ๕๐	๖๘/ ๒๖๘/ ๒,๗๙๖
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (รายเดือน) ผลผลิตสะสม	๖.๖๗/ ๑.๖๗/ ๑๕.๙๖ ๓๑/ ๓๐/ ๑,๘๐๐	๐.๔๓/ ๐.๑๑/ ๐.๙๐ ๓๓/ ๓๒/ ๑,๙๐๐	๐.๒๒/ ๓.๖๘/ ๐.๕๘ ๓๔/ ๙๘/ ๑,๙๖๖	-/ ๓.๖๘/ ๐.๕๘ ๓๔/ ๑๖๔/ ๒,๐๓๒	-/ ๓.๖๘/ ๐.๕๘ ๓๔/ ๒๓๐/ ๒,๐๙๘	๐.๒๒/ ๓.๖๘/ ๐.๕๘ ๓๕/ ๒๙๖/ ๒,๑๖๔	๒๑.๗๒/ ๑๓.๙๓/ ๑๑.๔๙ ๑๓๖/ ๕๕๖/ ๓,๓๕๐. ๕๐	๑๓.๗๖/ ๘.๓๖/ ๑๐.๔๗ ๒๐๐/ ๖๙๖/ ๔,๔๓๒. ๕๐	๑๖.๓๔/ ๑๕.๐๔/ ๑๑.๐๙ ๒๗๖/ ๙๖๖/ ๕,๕๘๓. ๕๐	๑๓.๗๖/ ๑๗.๒๗/ ๑๑.๕๔ ๓๔๐/ ๑,๒๗๖/ ๖,๗๘๕	๑๒.๒๖/ ๑๓.๙๘/ ๑๑.๔๕ ๓๘๗/ ๑,๕๒๗/ ๗,๙๗๖. ๕๐	๑๔.๖๒/ ๑๔.๙๓/ ๒๔.๗๘ ๔๖๕/ ๑,๗๙๕/ ๑๐,๗๗๒. ๕๐
		ร้อยละของ จำนวนผลิต (สะสม)	๖.๖๗/ ๑.๖๗/ ๑๕.๙๖	๗.๑๐/ ๑.๗๘/ ๑๖.๘๖	๗.๓๒/ ๕.๕๖/ ๑๗.๔๔	๗.๓๒/ ๙.๑๔/ ๑๘.๐๒	๗.๓๒/ ๑๒.๘๑/ ๑๘.๖๐	๗.๕๓/ ๑๖.๔๙/ ๑๙.๑๙	๒๙.๒๕/ ๓๐.๔๒/ ๓๐.๖๘	๔๓.๐๑/ ๓๘.๗๗/ ๔๑.๑๕	๕๙.๓๖/ ๕๓.๘๑/ ๕๒.๒๔	๗๓.๑๒/ ๗๑.๐๙/ ๖๓.๗๘	๘๕.๓๘/ ๘๕.๐๗/ ๗๕.๒๒	๑๐๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐
	งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ รายเดือน	๑,๑๐๐, ๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐	๗๔๑,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๑,๑๔๐, ๐๐๐
		ร้อยละ (รายเดือน)	๒๐	๑.๐๕	๐.๑๘	-	-	๒	๑๔.๖๙	๑๓.๔๗	๑๒.๕๑	๘.๓๓	๗.๐๔	๒๐.๗๓
		งบประมาณ สะสม	๑,๑๐๐, ๐๐๐	๑,๑๕๘, ๐๐๐	๑,๑๖๘, ๐๐๐	๑,๑๖๘, ๐๐๐	๑,๑๖๘, ๐๐๐	๑,๒๗๘,๐๐๐	๒,๐๘๖, ๐๐๐	๒,๘๒๗, ๐๐๐	๓,๕๑๕, ๐๐๐	๓,๙๗๓, ๐๐๐	๔,๓๖๐, ๐๐๐	๕,๕๐๐, ๐๐๐
		ร้อยละ (สะสม)	๒๐	๒๑.๐๕	๒๑.๒๔	๒๑.๒๔	๒๑.๒๔	๒๓.๒๔	๓๗.๙๓	๕๑.๔๐	๖๓.๙๑	๗๒.๒๔	๗๙.๒๗	๑๐๐

ตัวอย่าง

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน.....กรมประชาสัมพันธ์.....

ประจำเดือน...เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)...

โครงการ / กิจกรรม (๑)	กลุ่มเป้าหมาย (๒)	รายละเอียด การ ดำเนินงาน / ประเด็นที่ นำเสนอ (๓)	ผลผลิต (ครั้ง /ตอน /เรื่อง)				วัน / เวลา ที่ดำเนินการ / เผยแพร่ (๘)	งบประมาณ (บาท)				ปัญหา / อุปสรรค/ปัจจัย ที่สนับสนุนให้ ดำเนินงานเกิน เป้าหมาย(๑๓)
			ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๔)	สะสม (๕)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่ รายงาน) (๖)	ทำได้ (๗)		ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๙)	เบิกจ่าย/ สะสม (๑๐)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือน ที่รายงาน) (๑๑)	เบิกจ่าย / เดือน (๑๒)	
			(ตอน/ครั้ง/นาที)	(ตอน/ครั้ง/นาที)	(ตอน/ครั้ง/นาที)	(ตอน/ครั้ง/นาที)						
๑.โครงการมายไอตอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้												
สื่อวิทยุโทรทัศน์												
๑.ผลิตและเผยแพร่ รายการเพื่อความ มั่นคง “ได้สันติสุข” (ความยาว ๒๕ นาที) สปช.๖	๑. ประชาชนใน พื้นที่ ๕ จชต. จำนวน ๓,๕๓๓,๔๘๗ คน ๒. ประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง จำนวน ๔,๖๖๖,๑๘๐ คน	ผลิตและ เผยแพร่ รายการเพื่อ ความมั่นคง “ได้สันติสุข”	๘๐/๘๐/๒,๐๐๐	-	๑๔/๑๔/๓๕๐	๗/๑/๒๕	๒๖ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗. ๐๐ (สทท. ตรัง)	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑. เนื่องจาก ได้รับ งบประมาณ ล่าช้าทำให้ ผลผลิตและการ เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ ๒. ผลิตและแต่ยัง ไม่ได้ออกอากาศ เพราะติดรับ สัญญาณการ ถ่ายทอดสด

โครงการ / กิจกรรม (๑)	กลุ่มเป้าหมาย (๒)	รายละเอียด การดำเนินงาน / ประเด็นที่นำเสนอ (๓)	ผลผลิต (ครั้ง / ตอน / เรื่อง)				วัน / เวลา ที่ดำเนินการ / เผยแพร่ (๘)	งบประมาณ (บาท)				ปัญหา / อุปสรรค/ปัจจัยที่สนับสนุนให้ดำเนินงานเกินเป้าหมาย(๑๓)
			ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๔) (ตอน/ครั้ง/นาที)	สะสม (๕) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่ รายงาน) (๖) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ทำได้ (๗) (ตอน/ครั้ง/นาที)		ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๙)	เบิกจ่าย/ สะสม (๑๐)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือน ที่รายงาน) (๑๑)	เบิกจ่าย / เดือน (๑๒)	
๒.ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา "ได้สันติสุข" (มี Voxpop หรือ scoop) (ความยาว ๕๐ นาที) สทท.กทม.	๑. ประชาชนในพื้นที่ ๕ จขต. จำนวน ๓,๕๓๓,๔๘๗ คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จขต.จำนวน ๓๕,๐๐๑,๖๘๗ คน	ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา "ได้สันติสุข"	๙/๙/๕๕๐ (๑/๑/๕๐)	๒/๑/- (-)	๕/๕/๒๕๐ (-)	- (-)	๒๗ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๕.๐๕ น.	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ (๕๐,๐๐๐.๐๐)	๘๘,๐๐๐.๐๐ (๐)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (๐.๐๐)	๐.๐๐ (๐)	
สปข.๑			(๑/๑/๕๐)	(-)	(๑/๑/๕๐)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๒			(๑/๑/๕๐)	(-)	(๑/๑/๕๐)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๓			(๑/๑/๕๐)	(-)	(-)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๔			(๑/๑/๕๐)	(๑/๑/-)	(-)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๕			(๑/๑/๕๐)	(-)	(๑/๑/๕๐)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๖			(๑/๑/๕๐)	(-)	(๑/๑/๕๐)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๗			(๑/๑/๕๐)	(-)	(-)	(-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๘			(๑/๑/๕๐)	(๑/-/-)	(๑/๑/๕๐)	(๑/-/-)		(๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๓๘,๐๐๐)	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	
๓.ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา (ความยาว ๓๐ นาที) สปข.๕	ประชาชนใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ คน	ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา	๑๒/๑๒/ ๓๖๐	-	-	-		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

โครงการ / กิจกรรม (๑)	กลุ่มเป้าหมาย (๒)	รายละเอียด การ ดำเนินงาน / ประเด็นที่ นำเสนอ (๓)	ผลผลิต (ครั้ง / ตอน / เรื่อง)				วัน / เวลา ที่ดำเนินการ / เผยแพร่ (๘)	งบประมาณ (บาท)				ปัญหา / อุปสรรค/ปัจจัย ที่สนับสนุนให้ ดำเนินงานเกิน เป้าหมาย(๑๓)
			ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๔) (ตอน/ครั้ง/นาที)	สะสม (๕) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่ รายงาน) (๖) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ทำได้ (๗) (ตอน/ครั้ง/นาที)		ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๙)	เบิกจ่าย/ สะสม (๑๐)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือน ที่รายงาน) (๑๑)	เบิกจ่าย / เดือน (๑๒)	
๔.ผลิตและเผยแพร่ สโปด (มีผู้แสดง ตัวละคร) (สพท. กทม.ความ ยาว ๑ นาที สปข.๑-๘ ความ ยาว ๓๐ วินาที)	๑. ประชาชนใน พื้นที่ ๕ จชต. จำนวน ๓,๕๓๓,๔๘๗ คน ๒. ประชาชน นอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน ๓๕,๐๐๑,๖๘๗ คน	ผลิตและ เผยแพร่สโปด	๓๒/๓๒/ ๑,๒๐๕	๓/๘๐/-	๖/๒๐๐/๑๐๐	๕/๓๐/๕		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
สพท.กทม.			(๑/๕๒๕/๕๒๕)	(-)	(-)	(-)	มิ.ย-ก.ย.๕๕	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๑			(๑/๑๐๐/๕๐)	(-)	(๑/๒๐/-)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๐)	(๓๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๒			(๓/๑๐๐/๕๐)	(-)	(๑/๒๐/๑๐)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๐)	(๑๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๓			(๓/๘๐/๔๐)	(-)	(-/๒๐/๑๐)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๔			(๓/๑๒๐/๖๐)	(๒/-/-)	(-/๒๐/๑๐)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๕			(๓/๖๐/๓๐)	(-)	(-)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๖			(๑๐/๖๐๐/๓๐๐)	(-)	(๓/๑๐๐/๕๐)	(๔/๑๐/๕)	๒,๓,๔,๑๗,๒ ๖,๒๗,๓๐ เม.ย.๕๕	(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๓๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๗			(๓/๖๐/๓๐)	(-)	(-)	(-)		(๓๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๘			(๓/๑๒๐/๑๒๐)	(๓/๘๐/-)	(๑/๒๐/๒๐)	(๑/๒๐/-)		(๓๐,๐๐๐)	(๓๐,๐๐๐)	(๑๐,๐๐๐)	(๐)	

โครงการ / กิจกรรม (๑)	กลุ่มเป้าหมาย (๒)	รายละเอียด การ ดำเนินงาน / ประเด็นที่ นำเสนอ (๓)	ผลผลิต (ครั้ง / ตอน / เรื่อง)				วัน / เวลา ที่ดำเนินการ / เผยแพร่ (๘)	งบประมาณ (บาท)				ปัญหา / อุปสรรค/ปัจจัย ที่สนับสนุนให้ ดำเนินงานเกิน เป้าหมาย(๑๓)
			ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๔) (ตอน/ครั้ง/นาที)	สะสม (๕) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่ รายงาน) (๖) (ตอน/ครั้ง/นาที)	ทำได้ (๗) (ตอน/ครั้ง/นาที)		ตามแผนฯ (รวมทั้งปี) (๙)	เบิกจ่าย/ สะสม (๑๐)	ตามแผนฯ (เฉพาะเดือน ที่รายงาน) (๑๑)	เบิกจ่าย / เดือน (๑๒)	
๕.ผลิตและ เผยแพร่สารคดีเชิง ข่าว (ความยาว ๓ นาที)	๑. ประชาชนใน พื้นที่ ๕ จชต. จำนวน ๓,๕๓๓,๙๘๗ คน ๒. ประชาชน นอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน ๓๕,๐๐๑,๖๘๗ คน	ผลิตและ เผยแพร่สาร คดีเชิงข่าว	๑๑๘/๑๑๘/๓๕๕	๓/-/-	๑๙/๑๙/๕๗	๑๗/๑๗/๕๑		๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
สพท.ภทม.			(๒/๒/๖)	(-)	(-)	(-)	พ.ค.๕๕	(๕๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	
สปข.๑			(๕/๕/๑๕)	(๒/-/-)	(๑/๑/๓)	(๒/๒/๖)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๒			(๕/๕/๑๕)	(-)	(๑/๑/๓)	(-)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๓			(๕/๕/๑๕)	(-)	(๑/๑/๓)	(-)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๔			(๕/๕/๑๕)	(๑/-/-)	(๑/๑/๓)	(-)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๕			(๖/๖/๑๘)	(-)	(๑/๑/๓)	(-)		(๑๒๐,๐๐๐)	๐	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๖ (ภาษาไทย และภาษามลายูถิ่น)			(๘๐/๘๐/๒๕๐)	(-)	(๑๔/๑๔/๕๒)	(๑๕/๑๕/๕๕)		(๑,๖๐๐,๐๐๐)		(๒๘๐,๐๐๐)		เนื่องจากได้งบ ล่าช้าทำให้การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย
สปข.๗			(๕/๕/๑๕)	(-)	(-)	(-)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๒๐,๐๐๐)	(๐)	
สปข.๘			(๕/๕/๑๕)	(-)	(-)	(-)		(๑๐๐,๐๐๐)	(๐)	(๐)	(๐)	

คำอธิบาย

(๑) โครงการ / กิจกรรม	หมายถึง	ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตามแผน
(๒) กลุ่มเป้าหมาย	หมายถึง	กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ / กิจกรรม
(๓) ประเด็นที่นำเสนอ	หมายถึง	สาระสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอในกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
(๔) ผลผลิตตามแผน(รวมทั้งปี)	หมายถึง	จำนวนผลผลิตที่กำหนดไว้ตามแผนในรอบปีงบประมาณ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕) : หน่วยนับ เช่น ตอน / ครั้ง / เรื่อง
(๕) ผลผลิตสะสม	หมายถึง	ผลการดำเนินงานที่ได้สะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงเดือนที่รายงาน
(๖) ผลผลิตตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่รายงาน)	หมายถึง	จำนวนผลผลิตที่กำหนดไว้ตามแผนของเดือนที่รายงาน
(๗) ผลผลิตที่ทำได้	หมายถึง	ผลการดำเนินงานที่ทำได้ของเดือนที่รายงาน
(๘) วัน / เวลา / ที่เผยแพร่	หมายถึง	วัน / เวลา / สถานที่ ที่ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม
(๙) งบประมาณตามแผนฯ (รวมทั้งปี)	หมายถึง	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)
(๑๐) งบประมาณที่เบิกจ่าย / สะสม	หมายถึง	จำนวนเงินที่ทำการเบิกจ่ายรวม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงเดือนที่รายงาน
(๑๑) งบประมาณตามแผนฯ (เฉพาะเดือนที่รายงาน)	หมายถึง	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร และกำหนดเป้าหมายการเบิก-จ่ายในเดือนที่รายงาน
(๑๒) งบประมาณที่เบิกจ่าย / เดือน	หมายถึง	จำนวนเงินที่ทำการเบิกจ่ายในเดือนที่รายงาน
(๑๓) ปัญหา / อุปสรรค	หมายถึง	ปัญหา / อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ดำเนินงานเกินเป้าหมาย		ปัจจัยที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ เกินเป้าหมาย