



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗  
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ๙๓๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผอ.สวท. ผอ.สทท. ผอ.สนช. ผอ.สพป. ผอ.สปต. ผอ.สปข.๑-๘ อสช. และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

### เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### ๑. ข้อเท็จจริง

ตามที่ สนผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ ร.อปส. เพื่อรับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งในมิติของผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน/ผล ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๖ ซึ่งปรากฏว่าผลการดำเนินงานที่ทำได้ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผลผลิตที่สามารถทำได้ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย และการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตามเอกสารแนบท้าย ๑) นั้น

#### ๒. ข้อพิจารณา

เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ แก่ คอ.บต. สำนักงบประมาณ และ สปน. เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ร.อปส.(นางสาวอัมพวันฯ) จึงมอบหมายหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย สวท. สทท. สนช. สพป. สปต. ศสช. สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เรงรัด ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายแผนปฏิบัติการโครงการฯที่หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ

๑.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕ โดยการรายงาน ผลผลิตขอความร่วมมือรายงานให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน่วยนับ ได้แก่ จำนวนการผลิต(หน่วยนับ ตอน หรือ ครั้ง หรือ เรื่อง) จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ (หน่วยนับ ครั้ง) และ ระยะเวลาการเผยแพร่ (หน่วยนับ นาที) ส่งทาง E-mail : panida.prd@gmail.com

อนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารแผนฯและการติดตามผลการดำเนินงานมีระบบชัดเจน กรณี ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ขอให้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส่ง ปชส.ผู้แทนภาค ในเขตพื้นที่เพื่อสรุป ภาพรวมส่ง สนผ. ต่อไป

#### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่ ร.อปส. มอบหมาย ตามข้อพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒ ข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางจิตติมา จารุจินดา)

ผอ.สนผ.



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

825 ส.ค. 6.10  
 เลขรับ... ๘... พ.ศ. ๒๕๕๖... น.  
 วันที่.....  
 ผู้รับ.....

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗  
 ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/๗๕๕ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน อปส.

รับที่ \_\_\_\_\_ เวลา 10.30 น.

วันที่ 10 พ.ค. 2556

ผู้รับ กิจจาโรจน์

## เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ/มอบหมาย

### ๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการ  
 วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 ให้ความสำคัญและซักถามในประเด็นสถิติผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า กปส. จะสามารถ  
 ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณที่คงเหลือได้ทันหรือไม่ เนื่องจากในภาพรวมเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และขอให้  
 กปส. ชี้แจงโดยการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน (ผลผลิต) และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อยืนยันว่าสามารถ  
 ดำเนินการได้ทันส่งคณะกรรมการฯ ด้วย

๑.๒ จากการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๖ ระเบียบวาระที่ ๓  
 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ ๓.๑ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าผลการเบิกจ่ายโครงการประชาสัมพันธ์  
 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  
 ได้แก่ ๑. โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้าน  
 ยาเสพติด และ ๓. โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ดังรายละเอียดตาม  
 เอกสารแนบท้าย ๑

๑.๓ สำนักงบประมาณได้เชิญ กปส. เข้าร่วมประชุมการติดตามงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนงบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงบประมาณ เพื่อชี้แจง  
 แนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ กปส. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ในระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณทุกวันพุธ เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  
 ทราบผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์

๑.๔ สนผ.ได้ประสาน กคส. เพื่อขอรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จากระบบ  
 GFMS ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ ผลการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒

**๒. การดำเนินการ**

สนผ. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการฯ เปรียบเทียบ แผน/ผล ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ พบว่า ผลการดำเนินงานทั้งในมิติของผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผลผลิตที่สามารถทำได้ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๓

**๓. ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นโครงการฯ สำคัญ ซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ คอ.บต. สำนักงบประมาณ และ สปน. จึงเห็นสมควรมอบหมายหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย สวท. สทท. สนช. สฟป. สปต. ศสช. สปข.๑-๘ และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายแผนปฏิบัติการโครงการฯ ที่หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ


๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔ โดยการรายงาน ผลผลิตขอความร่วมมือรายงานให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน่วยนับ ได้แก่ จำนวนการผลิต(หน่วยนับ ตอน หรือ ครั้ง หรือ เรื่อง) จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ (หน่วยนับ ครั้ง) และ ระยะเวลาการเผยแพร่ (หน่วยนับ นาที) ส่งทาง E-mail : panida.prd@gmail.com


อนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารแผนฯและการติดตามผลการดำเนินงานมีระบบชัดเจน กรณี ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ขอให้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส่ง ปชส. ผู้แทนภาค ในเขตพื้นที่เพื่อสรุป ภาพรวมส่ง สนผ. ต่อไป

**๔. ข้อเสนอ**


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายหน่วยปฏิบัติดำเนินการตามข้อพิจารณา ๓.๑ และ ๓.๒ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

- ดำเนินการตามข้อเสนอ  
- สำเนาเรียน รปส.(นายประวิณ ฯ) จ.น.ส.อัมพวัน  
เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติของ  
หน่วยงานในกำกับดูแลส่งการต่อไป


  
(นางสาวอัมพวัน เจริญกุล)  
ร.อปส.  
= 7 พ.ค. 2556

  
จ.น.ส.อัมพวัน  
(นางจิตติมา จารุจินดา)  
ผอ.สนผ.

ส่ง ลือท. ๑๖ / ๑๖๗๖๖  
แทน ลือท. ๑๖ มส. ๑๖๗๖๖

  
จ.น.ส.อัมพวัน  
(นางจิตติมา จารุจินดา)  
ผอ.สนผ.

ขอขอบคุณ: รร.ศิริคึก  
สำหรับเอกสารแนบ

  
(นายไพศาล เพ่งพิศ)  
ผอ.สวพ.

รปส. (นางสาวอัมพวัน เจริญกุล).....  
= 7 พ.ค. 2556

10 พ.ค. 2556