

น้ำหลาก (Flood way) และพัฒนาศักยภาพคลองและระบบสูบน้ำ สำหรับพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จะให้ความสำคัญกับระบบระบายน้ำ/น้ำเสีย และเสริมคันกันน้ำ เป็นต้น แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- (๑) พัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งชุมชน นิคมอุตสาหกรรม มีระบบการป้องกันอุทกภัยที่ดี เพื่อเสริมกับแผนฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในระบบป้องกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องมีระบบการแก้ไขปัญหาการขัดแย้ง (Conflict resolution)
- (๒) พัฒนาระบบการเจรจากับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งจัดให้มีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของแต่ละหน่วยงานทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์ มีแผนอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ และจัดเตรียมศูนย์อพยพอย่างเพียงพอ และมีแผนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
- (๓) ให้มีระบบการสร้างคลังเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ให้เพียงพอ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จำเป็นได้ทันต่อเหตุการณ์
- (๔) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ดำเนินการโดยเอกชน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และระบบการป้องกันน้ำท่วมในภาพรวม
- (๕) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์
- (๖) จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสียจากน้ำท่วมขัง เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
- (๗) ปรับปรุงเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาอุทกภัย อาทิ ปัญหาการถมดิน การรुक้ำทางน้ำ
- (๘) จัดทำแผนช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยมีการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาภัย มีการกำหนดกระบวนการบรรเทาภัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการฝึกอบรมและซักซ้อมภาคสนาม (Drill) เพื่อพร้อมรับสถานการณ์
- (๙) กำหนดแนวทางสำหรับสิ่งก่อสร้าง (Guideline) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๓.๔.๖ แผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ำ โดยกำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่และพัฒนาพื้นที่รับน้ำนองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ชะลอน้ำหลากในภาวะวิกฤติ และจัดทำแผนการผันน้ำลงสู่พื้นที่รับน้ำนอง ร่วมกับการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำนอง โดยแผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯและปริมณฑล
- (๒) เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงตลอดบริเวณพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯและปริมณฑล
- (๓) เพื่อสามารถปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่รับน้ำนองได้อย่างเป็นระบบ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่รับน้ำนองอย่างเหมาะสม

๒) แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- (๑) กำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่เขื่อนหลัก ในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่รับน้ำนองได้
- (๒) พื้นที่และพัฒนาพื้นที่รับน้ำนองเพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติและชะลอน้ำหลากในภาวะวิกฤติ ได้แก่ บริเวณบึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ ซึ่งปัจจุบันสภาพเสื่อมโทรมมาก จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและเชื่อมต่อกับแม่น้ำ รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุล ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติซึ่งเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีในเขตเกษตรชลประทานภาคกลางที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่รับน้ำได้ เช่น ทุ่งท่าม่วง ทุ่งเชียงราก ทุ่งบางกลุ่ม เป็นต้น
- (๓) จัดทำแผนการผันน้ำลงสู่พื้นที่รับน้ำนอง โดยการปรับตัวของระบบการเพาะปลูกพืช/การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการทิ้งน้ำ การตั้งงบประมาณสนับสนุนสำหรับการจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ในการส่งเสริมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและความมั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงความมั่นใจและความมั่นคงของประชาสังคมเมือง และเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันไป

(๔) กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำ โดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดพื้นที่รับน้ำเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการชดเชย ทั้งนี้ ควรจะเป็นการชดเชยในส่วนของรายได้ที่ขาดหายไป ไม่ใช่เป็นการชดเชยส่วนต่าง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการอยู่ดีกินดีของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านการปัจจัยการผลิต และด้านการตลาด

๓.๔.๗ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ ในลักษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๒) แนวทางการดำเนินงาน

(๑) ในระยะเร่งด่วนให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๕ โดยมีหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สั่งการในลักษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดเอกภาพในการแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วนตามแผน ตั้งแต่การบริหารจัดการเขื่อนหลัก การปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง เช่น การบริหารจัดการอาคารระบายน้ำ การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ การจัดการด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร อุปกรณ์ (Reserve forces) เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการเป็นการถาวร เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นเอกภาพ มีลักษณะเป็น Single Command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔.๘ แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อื่น ๆ ของภาครัฐ และภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยดีและสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม

๒) แนวทางการดำเนินงาน

- (๑) รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ประชาชน และเอกชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ประชาชน และเอกชน
- (๒) พัฒนาขีดความสามารถ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำสาขา องค์กรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๓) ฝึกอบรมราษฎร อาสาสมัคร รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อม รับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
- (๔) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งแผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ หอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และรับรู้ถึงความก้าวหน้าของภาครัฐเกี่ยวกับแผนงานการบริหารจัดการน้ำ
- (๕) ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ อาทิ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร หรือคณะกรรมการบริหารจัดการสาธารณสุข หรือคณะกรรมการผจญอุทกภัย ให้สามารถดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น

๔. แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน

แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๖ แผนหลัก ได้แก่ แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลักและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว แผนงานพัฒนาลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ แผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ำ และแผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำ โดยแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีดังนี้

๔.๑ แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน้ำหลัก และจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี

- ๔.๑.๑ เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศและเขื่อนสำคัญให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี
- ๔.๑.๒ วิธีการดำเนินงาน จัดทำแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน้ำหลัก และแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี ๒๕๕๕

- ๔.๑.๓ **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** กรมชลประทาน
- ๔.๑.๔ **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ และคณะกรรมการ กยน.
- ๔.๑.๕ **ระยะเวลาดำเนินการ** รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กยน. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕

๔.๒ **แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้**

- ๔.๒.๑ **เป้าประสงค์** เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยการซ่อมแซม ปรับปรุงเตรียมความพร้อม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารบังคับน้ำ คันป้องกันน้ำ ระบบระบายน้ำต่างๆ ได้แก่ ท่อ คลอง ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่/จังหวัด (area based) ความเสี่ยงภัยและสอดคล้องกับหลักวิชาการ
- ๔.๒.๒ **วิธีการดำเนินงาน** ในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยนั้น คณะอนุกรรมการด้านการวางแผนและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนได้กำหนดแผนงาน และงบประมาณไว้ ประกอบด้วย ๗ หน่วยงาน ๓๒ งาน วงเงิน ๑๗,๑๒๖.๐๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๒,๖๑๐.๓๕ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๔,๕๑๕.๗๐ ล้านบาท โดยสรุป ดังนี้
- ๑) **ปรับปรุงคันกันน้ำ อาคารบังคับน้ำ ระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ทั่วไป** ที่เน้นการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเดิม รวมทั้งระบบระบายน้ำหรือก่อสร้างใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบระบายน้ำ ทั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำของคูน้ำทั้ง ๒ ข้างทาง ยกกระตือรือร้นทางหลวงและทางหลวงชนบทบางสายเป็นคันกันน้ำ งานซ่อมแนวป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ และงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งประกอบด้วย ๘ งาน วงเงิน ๑๑,๕๗๘.๕๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๗,๐๖๒.๘๒ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๔,๕๑๕.๗ ล้านบาท ดังนี้
- (๑) งานป้องกันน้ำล้นจากแม่น้ำ/ปรับปรุงคันกันน้ำ วงเงิน ๔,๔๖๒.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๒,๖๑๗.๗๗ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๑,๘๔๔.๗ ล้านบาท
- (๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพ : ปรับปรุงอาคาร/ชุดลอก/เครื่องสูบน้ำ/ขยะ/เครื่องจักร วงเงิน ๔,๑๑๖.๐๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๓,๐๗๕.๖๕ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๑,๐๔๐.๔๐ ล้านบาท

- (๓) งานระบบเสริมในพื้นที่เศรษฐกิจ (นิคมอุตสาหกรรม) วงเงิน ๑,๘๘๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๒๗ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๑,๕๕๖ ล้านบาท
- (๔) งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/เตือนภัย : โทรมมาตรและจัดทำค่าระดับคันกันน้ำ วงเงิน ๕๘๐ ล้านบาท
- (๕) งานซ่อมแนวป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน ๕ จุด วงเงิน ๑๑๓.๔ ล้านบาท
- (๖) งานยกระดับถนนสาย อย. ๒๐๔๕ แยก ทล.๓๒-แยก ทล.๓๐๕๖ วงเงิน ๒๘๙ ล้านบาท
- (๗) งานยกระดับถนนสาย อย. ๓๐๑๓ แยก ทล.๓๔๗-นครหลวง วงเงิน ๕๐ ล้านบาท
- (๘) งานก่อสร้างถนนเพื่อเป็นคันกันน้ำแพคตอรีแลนด์วังน้อย วงเงิน ๑๐ ล้านบาท
- ๒) **ปรับปรุงทางระบายน้ำ ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง และทางระบายน้ำ** ที่เน้นการปรับปรุงคูคลองและทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ขุดลอกคลองใต้สะพานรถไฟข้ามคลอง ขุดลอกท่อลอดทางรถไฟสายเหนือ และขุดลอกคลองยืมทางรถไฟที่ชาวบ้านถมทิ้งและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นคลุมทั้งหมด ขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของภาคกลาง รวมถึงบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา และปากแม่น้ำท่าจีน ซึ่งประกอบด้วย ๑๕ งาน วงเงิน ๑,๖๙๕.๒๗ ล้านบาท ดังนี้
- (๑) งานขุดลอกคลอง จำนวน ๒๙ คลอง วงเงิน ๖๗.๘๒ ล้านบาท
- (๒) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๘๘.๑ ล้านบาท
- (๓) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่นครปฐม วงเงิน ๓๓.๖ ล้านบาท
- (๔) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่นนทบุรี วงเงิน ๒๔๐ ล้านบาท
- (๕) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานี วงเงิน ๕๒๕ ล้านบาท
- (๖) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่สมุทรสาคร วงเงิน ๓๐ ล้านบาท
- (๗) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่สิงห์บุรี วงเงิน ๑๖.๕ ล้านบาท
- (๘) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่สุพรรณบุรี วงเงิน ๓.๖ ล้านบาท
- (๙) งานปรับปรุงและขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๑๔๒ ล้านบาท
- (๑๐) งานขุดลอกคลองใต้สะพานรถไฟ ที่ กม.๒๔+๕๔๑ สายเหนือ วงเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท

- (๑๑) งานขุดลอกคลองได้สะพานรถไฟข้ามคลอง จำนวน ๙ แห่ง สายตะวันออก
วงเงิน ๖.๗๒๔ ล้านบาท
- (๑๒) งานขยายและก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลอง จำนวน ๔ แห่ง สายวงเวียนใหญ่-
มหาชัย วงเงิน ๗๑.๖๘ ล้านบาท
- (๑๓) งานขุดลอกคลองยืมทางรถไฟ ที่ชาวบ้านถมทิ้ง และวัชพืชขึ้นคลุมทั้งหมด
วงเงิน ๙๒.๘๗ ล้านบาท
- (๑๔) งานโครงการขุดลอกคลองสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา วงเงิน ๑๔๔ ล้านบาท
- (๑๕) งานโครงการขุดลอกคลองสันดอนปากแม่น้ำท่าจีน วงเงิน ๑๓๓.๒ ล้านบาท
- ๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่เฉพาะ
ที่มีแผนการดำเนินการหรือมีระบบบริหารจัดการน้ำเดิม โครงการพัฒนาพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพื้นที่แก้มลิงทุ่งรังสิต งานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดีเซล
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ งานติดตั้ง
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ๘ งาน วงเงิน ๒,๙๘๔.๐๕
ล้านบาท ดังนี้
- (๑) งานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง จำนวน ๒๕ เครื่อง วงเงิน
๖๕.๗๕ ล้านบาท
- (๒) งานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดีเซล จำนวน ๓๕ เครื่อง วงเงิน ๑๒๒.๕
ล้านบาท
- (๓) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม จำนวน ๔๒ เครื่อง วงเงิน ๒๖๒.๑๔
ล้านบาท
- (๔) งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ วงเงิน ๔๔๒.๑๖๕ ล้านบาท
- (๕) งานติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน ๑๕ คลอง วงเงิน ๒๒.๕
ล้านบาท
- (๖) งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานี-แก้มพื้นที่รอบ
นิคมอุตสาหกรรม วงเงิน ๑๗๐ ล้านบาท
- (๗) งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา-แก้มพื้นที่
รอบนิคมอุตสาหกรรม วงเงิน ๑,๗๐๐ ล้านบาท
- (๘) งานการพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพื้นที่แก้มลิงทุ่งรังสิต วงเงิน
๙ ล้านบาท
- ๔) เสริมคันกันน้ำและการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยเสริมคันกันน้ำ
ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันมีการทรุดตัวไปมาก ทำให้ประสิทธิภาพ
การป้องกันน้ำท่วมลดลง จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูโดยด่วน รวมถึงคันกันพระราชดำริ

ด้านตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ๑ งาน ได้แก่ งานเสริมคันแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้ำพระราชดำริด้านตะวันออก วงเงิน ๘๖๘.๒ ล้านบาท

- (๑) **หน่วยงานรับผิดชอบ** คณะอนุกรรมการด้านการวางแผนและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
- (๒) **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่งประเทศไทย
- (๓) **ระยะเวลาดำเนินการ** มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการ กยท. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ของกรมชลประทานไปแล้วบางส่วนแล้ว สรุปได้ดังนี้

- **ครั้งที่ ๑** คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้อนุมัติหลักการแผนงานซ่อมแซมอาคารหัวงานของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ คันกั้นน้ำ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบวงเงิน ๑,๑๖๐.๑๒ ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) ได้เห็นชอบผลการพิจารณาแผนงานดังกล่าวร่วมกันของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุมัติเงินงบประมาณการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับโครงการที่ดำเนินการได้ทันทีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๕๕๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๔๒.๖๒ ล้านบาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน (อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารบังคับน้ำ) ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งาน และให้กรมชลประทานดำเนินการต่อไปได้
- **ครั้งที่ ๒** เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หลังจากผ่านการพิจารณาจาก กพย. แล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ตามโครงการซ่อมแซมอาคารหัวงาน (เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลอง

ระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำและระบบชลประทานอื่นๆ จำนวน ๙๙๖ รายการ วงเงิน ๒,๙๔๗.๕๗ ล้านบาท

- ปัจจุบัน กรมชลประทานอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ วงเงิน ๑,๖๙๒ ล้านบาท เพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

๔.๓ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย

๔.๓.๑ เป้าประสงค์ เพื่อให้มีแผนเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลแห่งชาติที่เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ แผนการพัฒนาระบบและแบบจำลองด้านน้ำ และแผนการพัฒนาระบบการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ และเข้าถึงหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

๔.๓.๒ วิธีการดำเนินงาน ในระยะเร่งด่วน จะมีการจัดทำแผนการพัฒนาและดำเนินงานใน ๓ ด้าน ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านน้ำของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางอุทกนิยามวิทยา อุทกวิทยา ชั้นข้อมูลภูมิประเทศและภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม รวมทั้งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของหรือผู้ผลิตข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบข้อมูลน้ำมีความเป็นเอกภาพ
- ๒) การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ด้านน้ำ เพื่อให้การพยากรณ์น้ำถูกต้องแม่นยำ
- ๓) การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ ให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อสามารถสื่อสารและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ทันท่วงที และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและมีระบบเปิดปิดประตูน้ำระยะไกล (Auto Gate) สั่งการการระบายน้ำ ณ จุดต่างๆ แบบ real-time จากส่วนกลาง (Control Room)

๔.๓.๓ หน่วยงานรับผิดชอบ

- ๑) แผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ มอบหมาย นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- ๒) แผนการปรับปรุงระบบแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ด้านน้ำ มอบหมายกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก

- ๓) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ มอบหมาย นายปลอดประสพ สุรัสวดี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)

๔.๓.๔ หน่วยงานร่วมดำเนินการ

- ๑) การพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายรอยล จิตรดอน
- ๒) การปรับปรุงแบบจำลองด้านน้ำเพื่อการพยากรณ์ มอบหมายให้กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา
- ๓) การปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ มอบหมาย นายปลอดประสพ สุรัสวดี ทาร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)

๔.๓.๕ ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑) แผนการพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
- ๒) แผนการปรับปรุงแบบจำลองด้านน้ำเพื่อการพยากรณ์ และแผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

๔.๔ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่

- ๔.๔.๑ เป้าประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สำคัญ เช่น แหล่งชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือเป็นพื้นที่สำคัญในภาพรวม เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ให้มีความสามารถในการป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย
- ๔.๔.๒ วิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานใน ๒ ด้าน ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ๑) บูรณาการแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และพื้นที่เมือง
- ๒) ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอาจแบ่งเป็นแผนความช่วยเหลือเบื้องต้น แผนบรรเทาความเสียหาย และแผนบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำเสีย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาระดับมืออาชีพให้ทำการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ได้

- ๔.๔.๓ **หน่วยงานรับผิดชอบ** กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม
- ๔.๔.๔ **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
- ๔.๔.๕ **ระยะเวลาดำเนินการ** จัดทำแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่และการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
- ๔.๕ **แผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการเยียวยา**
- ๔.๕.๑ **เป้าประสงค์** เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และสนับสนุนแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงตลอดบริเวณพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง สามารถปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่รับน้ำนองได้อย่างเป็นระบบ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่รับน้ำนองอย่างเหมาะสม
- ๔.๕.๒ **วิธีการดำเนินงาน** ให้บูรณาการการจัดทำแผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการเยียวยา
- ๔.๕.๓ **หน่วยงานรับผิดชอบ** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๔.๕.๔ **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** กระทรวงมหาดไทย
- ๔.๕.๕ **ระยะเวลาดำเนินการ** จัดทำแผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการเยียวยาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
- ๔.๖ **แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำ**
- ๔.๖.๑ **เป้าประสงค์** เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ และมีลักษณะเป็น Single Command Authority สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ และสามารถดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วนและระยะยาว
- ๔.๖.๒ **วิธีการดำเนินงาน** จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กยน. และคณะกรรมการ กยอ. เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานการปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำ และให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส.กยน.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

- ๔.๖.๓ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๔.๖.๔ หน่วยงานร่วมดำเนินการ คณะกรรมการ กยน. คณะกรรมการ กยอ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และ ส.กยน.
- ๔.๖.๕ ระยะเวลาดำเนินการ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕

๕. แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

๕.๑ แนวคิด

การบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศจำเป็นต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำและครอบคลุมทุกลุ่มน้ำ ในประเทศทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและแผนปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขอุทกภัยในแต่ละระดับดังนี้

- ๕.๑.๑ **พื้นที่ต้นน้ำ** ให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ ด้วยการเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลากด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝก เพื่อดูดซับน้ำและชะลอความเร็วของน้ำไม่ให้ไหลบ่าอย่างรุนแรงเข้าสู่พื้นที่ตอนล่าง รวมทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำและเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนช่วยป้องกันดินถล่ม
- ๕.๑.๒ **พื้นที่กลางน้ำ** ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการ ร่วมกับการบริหารจัดการประตูระบายน้ำเพื่อเปิด-ปิด และระบายน้ำตลอดแนวพื้นที่กลางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำแนวคลองกันน้ำในบริเวณพื้นที่สำคัญและเขตเศรษฐกิจ อาทิ โรงพยาบาล โบราณสถานและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
- ๕.๑.๓ **พื้นที่ปลายน้ำ** ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำและการผลักดันน้ำ โดยการเร่งแก้ไขอุปสรรคในการระบายน้ำ ได้แก่ ถนน สิ่งก่อสร้างในลำน้ำที่ขวางการระบายน้ำ รวมถึงการกำจัดวัชพืชน้ำและผักตบชวา เป็นต้น ร่วมกับดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องผลักดันน้ำออกสู่ทะเล

๕.๒ วัตถุประสงค์

- ๕.๒.๑. เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
- ๕.๒.๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัย และการบริหารจัดการในยามคับขัน

๕.๒.๓. เพื่อสร้างความมั่นใจ ความมั่นคง เพิ่มรายได้ ในการดำรงชีวิตของเกษตรกร สังคมเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืน

๕.๓ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ

การดำเนินงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลจะดำเนินการภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ กยน. ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางและพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๕.๓.๑. เป้าหมาย

- ๑) **ระยะสั้น** ได้แก่ การลดระดับความเสียหายและการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยเช่นที่เกิดในปี ๒๕๕๕ หรือหากเกิดอุทกภัยจะต้องให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุด
- ๒) **ระยะยาว** ได้แก่ การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มรายได้ ในการดำรงชีวิตของเกษตรกร สังคมเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืน

๕.๓.๒. **พื้นที่ดำเนินการ** มีพื้นที่ดำเนินการในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยมากที่สุด ในขณะที่การแก้ไขปัญหามหาภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ จะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไป

๕.๔ สารสำคัญของร่างแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

การดำเนินงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยที่ได้ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนการบริหารจัดการน้ำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ๘ แผนงาน ได้แก่

๕.๔.๑ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ

- ๑) **เป้าประสงค์** เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการดูดซับและชะลอน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันให้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมตามศักยภาพของพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกันสภาพภูมิสังคม
- ๒) **วิธีการดำเนินงาน** ประกอบด้วยตัวอย่างโครงการ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
 - (๑) โครงการฟื้นฟู และอนุรักษ์ดินต้นน้ำ โดยการปลูกป่า การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สร้างฝายแม้ว และอนุรักษ์ดินต้นน้ำ ของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ท่าจีน และป่าสัก โดยจัดทำโครงการตั้งแต่ปีที่ ๑ (๒๕๕๕)

- (๒) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำในกลุ่มน้ำยม กลุ่มน้ำสะแกกรัง กลุ่มน้ำน่าน กลุ่มน้ำป่าสัก เช่น อ่างในกลุ่มน้ำยม โครงการแม่วงก์ เป็นต้น จัดทำโครงการในปีที่ ๑ (๒๕๕๕)
- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๔) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป
- ๕.๔.๒ แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน้ำหลัก และการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี ให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศและในเขื่อนสำคัญให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี
- ๒) วิธีการดำเนินงาน ประกอบแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- (๑) พัฒนาแผนการบริหารน้ำในเขื่อนสำคัญในกลุ่มน้ำสำคัญ อาทิ กลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก สะแกกรัง ท่าจีน เป็นต้น โดยมีเขื่อนที่สำคัญ เช่น เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ ป่าสักชลสิทธิ์ เจ้าพระยา เป็นต้น ด้วยการปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) ให้สะท้อนคุณในการบริหารน้ำ ระหว่างการเกษตร การบริโภค อุตสาหกรรม การป้องกันน้ำท่วม การรักษาระบบนิเวศทางน้ำ และมีระบบการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัย เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๔ ตลอดจนป้องกันการเกิดภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป
- (๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในกรณีต่าง ๆ (Scenario) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการบูรณาการในเชิงหน่วยงานและเชิงพื้นที่ของทุกกลุ่มน้ำที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงกัน
- (๓) นำเสนอข้อมูลน้ำและที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชนต่าง ๆ ให้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อสร้างการรับรู้และมีความตระหนักในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันสถานการณ์ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
- ๔) หน่วยงานร่วมดำเนินการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๕) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๔.๓ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม โดยมีวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) เป้าประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง เติร์ยมความพร้อม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารบังคับน้ำ คันป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ต่าง ๆ ได้แก่ ท่อ คลอง ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานจะต้องจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่/จังหวัด (Area based)/ความ เสี่ยงภัยและสอดคล้องกับหลักวิชาการ
- ๒) วิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๔ แผนงาน ย่อย ได้แก่
 - (๑) ปรับปรุงคันกันน้ำ อาคารบังคับน้ำ ระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ทั่วไป โดยปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเดิม รวมทั้งระบบระบายน้ำหรือก่อสร้างใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพของโครงข่าย ระบบระบายน้ำ การดำเนินงานจะต้องจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่และ สอดคล้องกับหลักวิชาการ
 - (๒) ปรับปรุงทางระบายน้ำ ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง และทาง ระบายน้ำ โดยการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ ปรับปรุงคูคลอง และขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง และทางระบายน้ำ รวมทั้ง ทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะ
 - (๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำหลาก ในพื้นที่เฉพาะที่มีแผนการดำเนินการหรือมีระบบบริหารจัดการน้ำที่มี อยู่เดิม โดยมีตัวอย่างโครงการที่สำคัญ วงเงิน ๑๗๗,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้
 - โครงการจัดทำทางน้ำหลาก (floodway) และหรือทางผันน้ำ (flood diversion channel) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทั้งถนนและอาคารองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรับน้ำหลากจากแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือทั้งสองฝั่ง โดยจัดทำโครงการในปีที่ ๑ (๒๕๕๕)
 - โครงการจัดทำฝังการใช้ที่ดิน/และการใช้ประโยชน์ที่ดินในฝัง รวมทั้ง จัดทำพื้นที่ปิดล้อม (คันริมแม่น้ำ/และระบบระบายน้ำ) ของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ขุดลอกปรับปรุงคันดิน และเสริมคันกันน้ำ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีที่ ๑ (๒๕๕๕)
 - โครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมแม่น้ำส่วนที่เหลือ โครงการตั้งแต่ปีแรก (๒๕๕๕) วงเงิน ๗,๐๐๐ ล้านบาท

(๔) เสริมคันกันน้ำและการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยเสริมคันกันน้ำตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันมีการทรุดตัวไปมาก ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมลดลง จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูโดยด่วน โดยการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างคันกันน้ำตามแนวพระราชดำริเดิม ซึ่งเคยมีพระราชดำริไว้ประมาณปี ๒๕๒๘ เป็นคันดินและต่อมาบางส่วนได้ถูกพัฒนาเป็นแนวถนน เช่น ถนนร่มเกล้า ให้เป็นคันกันน้ำแบบถาวร และการปรับปรุงระบบป้องกันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๓) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม

๔) หน่วยงานร่วมดำเนินการ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี

๕) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๔.๔ แผนงานพัฒนาคัดลอกข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย โดยการพัฒนาาระบบข้อมูล สร้างระบบแบบจำลองด้านน้ำเพื่อการพยากรณ์ และปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศ ที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) เป้าประสงค์

(๑) เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ เช่น ข้อมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการบริหารจัดการปากแม่น้ำ (Delta Management) ระบบสารสนเทศภูมิประเทศ ข้อมูลประชากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลความสูงอย่างละเอียดของผิวดิน ระดับคันคลอง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อยู่ในระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้ในแบบจำลองน้ำแบบจำลองอากาศ และการกำหนดสถานการณ์น้ำภายใต้สภาพความแปรปรวนของฝนและปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ได้

(๒) เพื่อให้มีแบบจำลองด้านน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสนับสนุนการติดตามและเตือนภัย วางแผนและการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบบน้ำพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่

๒) เพื่อให้มีระบบเพื่อการติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มีเอกภาพและบูรณาการ ช่วยให้การตัดสินใจและประมวลผลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำเตือนกับสาธารณชนได้อย่างทันเวลาและมีความต่อเนื่องในการรายงาน

๓) วิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคัดลอกข้อมูลน้ำ ระบบแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการตั้งแต่

ปีแรก (๒๕๕๕) วงเงิน ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่

(๑) การจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ประกอบด้วย

- การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตชั้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำชั้นข้อมูลสำคัญที่ยังขาดอยู่หรือไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลระดับความสูงอย่างละเอียด
- การจัดทำระบบคลังข้อมูลและระบบการให้บริการข้อมูล

(๒) การพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ด้านน้ำ

(๓) การปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อสามารถสื่อสารและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

- การปรับปรุงและเพิ่มสถานีโทรมาตรเตือนภัยในลำน้ำสำคัญ
- การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปิดที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและสั่งการการระบายน้ำจากส่วนกลาง
- การปรับปรุงองค์กรและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้เป็นแม่ข่ายในการเตือนภัยให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งด้านภัยน้ำท่วมและฝนแล้งที่ทันต่อเหตุการณ์

๔) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี

๕) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๔.๕ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญ พัฒนาระบบการเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดให้มีระบบการสร้างคลังเครื่องมือ รวมถึงจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ทำโดยเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) เป้าประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สำคัญ เช่น แหล่งชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือเป็นพื้นที่สำคัญในภาพรวม เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ให้มีความสามารถในการป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมและรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยในแต่ละพื้นที่เสี่ยงจะต้องมีการกำหนดมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่แตกต่างกันไป ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ โดยดำเนินการเสริมกับแผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิม หรือตามโครงการที่วางไว้แล้ว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ๒) **วิธีการดำเนินงาน** ในการจัดทำแผนลดความเสี่ยงของพื้นที่เขตเมือง จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบการสูบน้ำหรืออุโมงค์ระบายน้ำรวมทั้งการฟื้นฟูคลองลัด คันกันน้ำพระราชดำริ และคันกันน้ำริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่พื้นที่เขตรอบเมืองจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูคลองลัด คลองแนวตั้ง คันกันน้ำพระราชดำริ และคันกันน้ำริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนการพัฒนาทางระบายน้ำหลาก (Flood way) และพัฒนาศักยภาพคลองและระบบสูบน้ำ สำหรับพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ควรให้ความสำคัญกับระบบระบายน้ำ/น้ำเสีย และเสริมคันกันน้ำ เป็นต้น แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- (๑) พัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งชุมชน นิคมอุตสาหกรรม มีระบบการป้องกันอุทกภัยที่ดี เพื่อเสริมกับแผนฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในระบบป้องกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีระบบการแก้ไขปัญหาการขัดแย้ง (Conflict resolution)
 - (๒) พัฒนาระบบการเจรจากับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งจัดให้มีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของแต่ละหน่วยงานทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์ มีแผนอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ และจัดเตรียมศูนย์อพยพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และมีแผนช่วยเหลือพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งช่วยเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
 - (๓) ให้มีระบบการสร้างคลังเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ให้เพียงพอ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จำเป็นได้ทันต่อเหตุการณ์
 - (๔) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และระบบการป้องกันน้ำท่วมในภาพรวม
 - (๕) จัดเตรียมแผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 - (๖) จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากน้ำท่วมขัง เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

- (๗) ปรับปรุงเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาอุทกภัย อาทิ ปัญหาการถมดิน การรुक้าทางน้ำ
- (๘) จัดทำแผนช่วยเหลือ พื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ตลอดจนการฝึกอบรมและซักซ้อม ภาคสนาม (Drill) เพื่อพร้อมรับสถานการณ์
- (๙) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง (Guideline) เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

๓) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย

๔) หน่วยงานร่วมดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม

๕) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๔.๖ แผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ำ โดยกำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและ เจ้าพระยาตอนล่าง พื้นฟูและพัฒนาพื้นที่รับน้ำนองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ชะลอน้ำหลาก ในภาวะวิกฤติ และจัดทำแผนการผันน้ำลงสู่พื้นที่รับน้ำนอง ร่วมกับการกำหนด มาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ รับน้ำ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) เป้าประสงค์

- (๑) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- (๒) เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงตลอดบริเวณพื้นที่ ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- (๓) เพื่อปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ รับน้ำนองอย่างเป็นระบบ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่รับน้ำนองอย่างเหมาะสม

๒) วิธีการดำเนินงาน

- (๑) กำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพระยาตอนบน โดยมีโครงการพื้นที่ ลุ่มต่ำรับน้ำนอง (แก้มลิงขนาดใหญ่) จำนวน ๕ แห่ง ในพื้นที่ที่สามารถใช้ เป็นพื้นที่รับน้ำนองได้ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด-ชุมแสง ชุมแสง-เก่าเลียว- อำเภอมืองนครสวรรค์ ตะพานหิน-บางมูลนาก-โพทะเล อำเภอมือง พิธิตร-อำเภอโศก-ประทับช้าง อำเภอบางกระพุ่ม
- (๒) กำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำนอง (แก้มลิงขนาดใหญ่) จำนวน ๕ แห่ง ในพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่

รับน้ำนองได้ ได้แก่ บางบาล ๑ ป่าโมกข์-ผักไห่ ผักไห้-บางยี่หน บางบาล ๒
ดอนพุด-มหาราช ภูเขาทอง-บางปะหัน ชัยโย-บ้านแพรก อ่างทองตะวันตก

- (๓) จัดทำแผนการผันน้ำลงสู่พื้นที่รับน้ำนอง โดยการปรับระยะเวลาการ
เพาะปลูกพืช/การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการทิ้งน้ำ
การตั้งงบประมาณสนับสนุนสำหรับการจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย
อย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ในการส่งเสริมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและความมั่นคงแก่เกษตรกร
รวมถึงความมั่นใจและความมั่นคงของประชาสังคมเมือง และเศรษฐกิจของ
ประเทศควบคู่กันไป
- (๔) กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นที่
ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำนอง โดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดพื้นที่รับ
น้ำเป็นหน่วยงานดำเนินการด้านการชดเชย ทั้งนี้ ควรเป็นการชดเชย
ในส่วนของรายได้ที่ขาดหายไป ไม่ใช่เป็นการชดเชยส่วนต่าง ซึ่งจะทำได้
ไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งสนับสนุน
การสร้างความรู้ดีกินดีของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านปัจจัยการผลิต และ
ด้านการตลาด

ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานเป็นแก้มลิง
แม่น้ำประมาณ ๒ ล้านไร่ เพื่อใช้เก็บน้ำหลากชั่วคราวประมาณ ๖,๐๐๐ -
๑๐,๐๐๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร ในฤดูน้ำหลาก และสามารถใช้เป็นแหล่งปลูกข้าว
นาปรังได้ปีละ ๒ ครั้ง ประกอบด้วย พื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทาน
พิชณุโลก (เขื่อนนเรศวร) และพื้นที่ชลประทานของโครงการเจ้าพระยาใหญ่
(เขื่อนชัยนาท) และพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย
ดำเนินการตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป (๒๕๕๕)

- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
- ๔) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๕.๔.๗ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ๓) เป้าประสงค์ เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ที่สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ ในลักษณะ Single command ในภาวะ
ฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ๔) วิธีการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
อย่างถาวร ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและแผนแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยในระยะยาว
 - (๒) สั่งการในลักษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดเอกภาพในการแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวอย่างยั่งยืนตามแผน ตั้งแต่การบริหารจัดการเชิงหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง เช่น การบริหารจัดการอาคารระบายน้ำ การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ การจัดการด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร อุปกรณ์ (Reserve forces) เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๕.๔.๘ แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) เป้าประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อื่น ๆ ของภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยดี
 - ๒) วิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วย
 - (๑) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งผ่านพับ วิชชุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และรับรู้ถึงความก้าวหน้าของภาครัฐเกี่ยวกับแผนงานการบริหารจัดการน้ำ
 - (๒) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการน้ำ ผ่านเวทีประชาคม รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัครให้ในท้องถิ่น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับชุมชน การจัดตั้งองค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์การผู้ใช้น้ำ เป็นต้น
- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๔) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ ๑ เป็นต้นไป

๖. กลไกการบริหารจัดการ

๖.๑ การดำเนินการในระยะแรก

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และกำหนด

กรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ จะทำหน้าที่ในการกำกับ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ซึ่งหากมีการจัดตั้งองค์กร หรือคณะกรรมการ ที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้กับองค์กรหรือคณะกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยในขั้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส.กยน.) จะทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อ กยน.

๖.๒ การดำเนินการตามแผนแม่บท

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยได้ และดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะมีการจัดตั้งองค์กร และคณะกรรมการ ดังนี้

- ๖.๒.๑. **องค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ** โดยในระยะเร่งด่วนให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นเอกภาพ เพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน สำหรับในระยะยาวให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นการถาวร ทำหน้าที่สั่งการ และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในลักษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ๖.๒.๒. **คณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน โดยให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส.กยน.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
- ๖.๒.๓. **คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** อย่างเป็นระบบ ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินการในภาพรวมของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนแม่บทฯ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส.กยน.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
