



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๖

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/ว ๒๕๕๗ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน อปส., รปส.(นายประวิณา), รปส.(นายไพฑูรย์), รปส.(นายจรูญ), ผอ.สพท., ผอ.สวท., ผอ.สนข.
ผอ.สพท., ผอ.สนผ., ผอ.สพป., ผอ.สปร., ผอ.คสช., อกจ., ผอ.สปช., ห.ฝงป., ห.ฝพด., ห.งบง.

ตามที่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ อาคาร
กรมประชาสัมพันธ์ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีเงื่อนไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย
จะขอคุณยิ่ง

(นายชูโชค ทองตาล่วง)
กรรมการและเลขานุการ

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงนาม).....
(.....)
วันที่...../...../.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานการประชุม
๒. นายประวิณ พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ
๓. นายไพฑูรย์ ทิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	กรรมการ
๕. นางพิชญา เมืองเนา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๖. นางสาวศุภพร สาครบุตร ผู้อำนวยการสำนักข่าว	กรรมการ
๗. นายชุมพร เครือขวัญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	กรรมการ
๘. นายวิรัช โต๊ะถม แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๙. นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๐. นางอุษณีย์ ศรีธีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิไล ถนอมจิตวิสุทธิ แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. นางสาวบุญปลูก มีทองคำ แทน ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๓. นายชูโชค ทองดาล่วง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางวีระนุช สาริกบุตร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวกัณหา แดงอาจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

- ๑. นายจรูญ ไชยศร
- ๒. นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑. นางสาวภาวิดา โลหิตคุปต์
- ๒. นางอัญชลี เบญญาอภิกุล
- ๓. นายมงคล จักรเพ็ชร
- ๔. นางพรกมล ภมรานนท์
- ๕. นางเอมอร นริศรางกูร
- ๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงขจร
- ๗. นางสาวสุภัชลักษณ์ ทองขำดี
- ๘. นางสาวรัชนิชาวรรณ ทองม้วน
- ๙. นางสาวสุนันทา ลีอินทร์
- ๑๐. นางสาวธัญกมล สีนสกุล
- ๑๑. นางสาวนงนาฏ สุตวิสัย
- ๑๒. นางสาวกานดา คล้ายวงฝิ่ง

เลขานุการ รปส.(นายจรูญ ไชยศร)
สำนักข่าว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไขรายงาน

ฝ่ายเลขานุฯ (น.ส.กัณหาฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๕๒ ข้อ ๒

โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปข.๕ วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ย่อน้ำสุดท้าย แก้ไขเป็น ฝ่ายเลขานุฯ (น.ส.กัณหาฯ) แจ้งว่า เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง ในเบื้องต้น กคส. ทำประกาศร่าง TOR ในระบบจนถึงขั้นตอนที่ไม่มีผู้วิจารณ์แล้ว ได้รับทราบว่าเป็นเงินให้ สปข.๕ แล้ว จึงส่งเรื่องให้ทาง สปข.๕ ดำเนินการต่อ แต่ในระบบ e-GP ทาง สปข.๕ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นคนละหน่วยงานกัน จึงส่งเรื่องคืน กคส. ให้ดำเนินการต่อ

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายให้เป็นไปตามมติ ครม.

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ที่ประชุมมีมติให้ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่ยังไม่ได้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบสอง) ส่ง กคส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า จากที่ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าสำนัก/กอง ส่วนใหญ่ส่งแผนการใช้จ่ายเงินมาเรียบร้อย มีเพียง สทท. หน่วยงานเดียวซึ่งคาดว่าจะส่งมาอีกครั้ง

ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ทาง คสช. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จึงขอเรียนว่า กปส. อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือเบิกจ่ายได้เพียง ๓๓.๔๙% เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้ว แนวโน้มว่ายังมีหลายโครงการที่อาจดำเนินการไม่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตามต้องรีบดำเนินการ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการและมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อทำให้เกิดการหมุนของงบประมาณ และต่อไปนี้จะต้องตามทุกโครงการว่าจะทำอย่างไรให้ดำเนินการได้รวดเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบและขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

- ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และอยู่ในระเบียบวินัยการเงินและการคลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังปรากฏตามเอกสาร

- ประธานฯ แจ้งว่า คำสั่งชุดนี้มีคณะกรรมการจำนวนมาก และสามารถเข้าไปในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น เอกสารต่าง ๆ ขอให้ดูแลให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ หากติดขัดตรงไหนให้รายงานให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- ผอ.สนผ. แจ้งว่า คสช. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเร่งรัดการดำเนินการก่อนที่ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการจากที่ได้รับอนุมัติแล้วต้องเสนอหัวหน้า คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ประธานฯ ขอให้ กคส. และ สนผ. ตรวจสอบรายการว่าโครงการไหนเข้ามามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายโครงการที่ต้องขอความเห็นชอบไปยัง คสช. จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำงาน ถ้าไม่ทันจะอย่างไร และทำรายละเอียดเป็นตารางมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบ กคส., สนผ. และ สทท. ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่า เป้าหมาย 62.35
งบบุคลากร	884,570,480.00	-	539,024,664.25	345,545,815.75	60.94	X
งบดำเนินงาน	460,243,080.00	34,949,576.01	287,635,494.09	137,658,009.90	62.50	/
งบลงทุน	1,040,540,000.00	-	-	1,040,540,000.00	-	X
งบอุดหนุน	846,740.00	-	812,441.80	34,298.20	95.95	/
งบรายจ่ายอื่น	372,614,600.00	63,291,312.63	96,437,415.56	212,885,871.81	25.88	X
รวม	2,758,814,900.00	98,240,888.64	923,910,015.70	1,736,663,995.66	33.49	X

- กปส. เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๓๓.๔๙ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ ๖๒.๓๕ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๘๖

- งบลงทุน จำนวน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมาย
ตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๘๕

- อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ ตัวเลขขยับขึ้นมาเล็กน้อย คือในภาพรวม
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๔.๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบดำเนินงาน
จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หมวดงบดำเนินงาน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยส่วนกลางมี ๓ หน่วยงาน
ที่เบิกจ่ายเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ กคส. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๕๔ นตส. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๒.๑๓ และ
สปช. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๓.๘๖ และมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ ๓ ลำดับ ดังนี้ ศสช. เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๓.๐๖ สนผ. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗.๙๕ และ สปต. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๐๔ ดังตาราง

การเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี ๒๕๕๗

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 62.35	หมายเหตุ
ส่วนกลาง (00)	471,414.00	-	-	471,414.00			
นตส.	297,800.00	-	214,810.00	82,990.00	72.13	/	
กพร.	425,050.00	-	140,680.70	284,369.30	33.10	X	
สกก.	20,927,508.00	6,862,773.37	11,332,394.61	2,732,340.02	54.15	X	
กกจ.	4,165,095.00	19,260.00	1,759,841.22	2,385,993.78	42.25	X	
กคส.	167,312,696.59	22,450,279.20	131,403,911.60	13,458,505.79	78.54	/	
กกร.	1,137,550.00	-	500,108.65	637,441.35	43.96	X	
คสช.	4,689,800.00	-	143,699.58	4,546,100.42	3.06	X	
สวท.	6,086,357.00	149,955.94	2,760,221.20	3,176,179.86	45.35	X	
สทท.	39,941,941.00	4,709,627.19	20,999,595.00	14,232,718.81	52.58	X	
สปด.	3,945,099.00	-	711,852.33	3,233,246.67	18.04	X	
สปป.	9,922,937.00	522,600.00	3,317,110.19	6,083,226.81	33.43	X	
สนผ.	8,794,213.61	-	699,531.62	8,094,681.99	7.95	X	
สปท.	8,573,528.00	110,000.00	3,250,463.96	5,213,064.04	37.91	X	
สนช.	1,569,917.00	-	779,902.00	790,015.00	49.68	X	
สปช.	2,289,237.00	-	1,461,823.99	827,413.01	63.86	/	
รวมส่วนกลาง	280,550,143.20	34,824,495.70	179,475,946.65	66,249,700.85	63.97	/	

รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) สอบถามว่า งบดำเนินงานของ สปช. มีบางหน่วยงานที่เบิกเกิน ๑๐๐% เช่น สปช.๑ สวท.สกลนคร เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑๕.๒๖ สปช.๓ สทท.เชียงใหม่ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๗.๗๑ จึงขอทราบรายละเอียดว่าเป็นมาอย่างไร

ฝ่ายเลขานุการ (นางวีระนุชา) ชี้แจงว่า ในส่วนของ สปช.๑ สวท.สกลนคร ที่มียอดเบิกเกิน ๒,๗๗๑.๖๐ บาท ได้แจ้งไปยัง สปช.๑ และ สวท.สกลนคร ให้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า ขึ้นอยู่กับหน่วยเบิกจ่าย หากตอนเบิกจ่ายใส่รหัสศูนย์ต้นทุนที่ไม่ใช่หน่วยงานตนเองก็จะไปดึงเงินของหน่วยงานอื่น เนื่องจากเป็นงบดำเนินงานเหมือนกัน

/รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)....

รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า กระบวนการเบิกจ่ายโดยปกติตรวจสอบกับงบโครงการหรือไม่ และหากไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้น ก็เหมือนกับการทำงานสองครั้ง คือเมื่อพบปัญหาที่มาทบทวน ซึ่งต้องวางระบบการเบิกจ่ายให้ดี โดยต้องตรวจสอบกับโครงการไม่ได้ตรวจสอบเพียงยอดเงินอย่างเดียว และพอเริ่มปลายปี หลายหน่วยงานจะเข้าสู่ระบบสูง ๑๐๐% ซึ่งโอกาสที่จะเบิกเกินมีสูงมากและเหลือระยะเวลาเพียง ๒-๓ เดือน หากพบอีกแล้วตรวจสอบไม่ทันจะเป็นปัญหามาก

ประธานฯ แจ้งว่า ผกกท่าน รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) ช่วยดูแลติดตามเกี่ยวกับกระบวนการติดตามดังกล่าวด้วย

ประเด็นการพิจารณา งบดำเนินงาน วงเงิน ๔๖๐,๒๔๓,๐๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๘๗,๖๓๕,๔๘๔.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ คงเหลือ ๑๗๒,๖๐๗,๕๙๕.๙๑ บาท ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๒.๓๕ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๕

มติที่ประชุม - เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายให้เป็นไปตามมติ ครม.

๕.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบประมาณ
จำแนกสำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผอ.สพท. รายงานผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบประมาณ จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๘๐,๙๕๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒

ประธานฯ สอบถามว่า โครงการนี้ TOR ครั้งที่ ๒ จะครบกำหนดเมื่อไร

ฝ่ายเลขาฯ (น.ส.กัญหาฯ) ชี้แจงว่า ครบกำหนดวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ หากไม่มีผู้วิจารณ์วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗ เสนอขอความเห็นชอบ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๗ ประกาศและรับเอกสารในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗ วันที่ ๘ ก.ค.๕๗ ยื่นซองเสนอราคา และวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ กำหนดเสนอราคา โดยประมาณการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ ๒๖ จังหวัด ๒๖ ชุด วงเงิน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๖๒๕/๕๗/๒๕๕๗ ลว. ๒ มิ.ย.๕๗ วงเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๓๑ ส.ค.๕๗

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ๒ แห่ง วงเงิน ๓๓,๓๘๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗ และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗

๔. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ๑ หลัง วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗

ประเด็นการพิจารณา งบลงทุน วงเงิน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๘๕

มติที่ประชุม - มอบ สพท. เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม.

๕.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบเงินอุดหนุน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบเงินอุดหนุน จำแนก สำนัก/กอง (สปต., สทท., สฟป.) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๘๔๖,๗๔๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) (สปต.) จำนวน ๑๒๔,๗๔๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๙,๔๖๘.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (AIBD) (สปต.) จำนวน ๖๙๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๖๘๔,๑๘๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓

๓. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund (สทท.) จำนวน ๙,๙๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๓๙๓.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘

๔. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโทรทัศน์และเสียงนานาชาติ (IASA) จำนวน ๙,๔๐๐.-บาท (สฟป.) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๕. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สฟป.) จำนวน ๙,๗๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประเด็นการพิจารณา งบเงินอุดหนุน วงเงิน ๘๔๖,๗๔๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘๑๒,๔๔๑.๘๐ บาท คงเหลือ ๓๔,๒๙๘.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๕ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๒.๓๕ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๓.๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๗๒,๖๑๔,๖๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ (สทท.) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ ก.ค.๕๗

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio๑) ระบบ Digital High-Definition ๑ ชุด (สทท.) วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปต., สฟป., สทท., สปข., สปข.๖) วงเงิน ๔,๘๘๔,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๔๗๖,๐๕๖.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗

๔. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (สนข.) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๗๘๕,๑๙๒.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐

ผอ.สนข. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าจ้างเหมา, ค่าใช้จ่ายในการประชุม IOC., ค่าอาหารทำการล่วงเวลา ซึ่งมีการวางแผนงานเรียบร้อยแล้ว

๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ยกเลิกการประกวดราคา และมอบ สทท. พิจารณาดำเนินการต่อ

ผู้แทน สทท. ชี้แจงว่า โครงการนี้ประกวดราคาและได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗ พร้อมลงนามในสัญญาแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่อง TOR ตามที่ กคส. ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงทำเรื่องยกเลิก ณ วันที่ ๓ มิ.ย.๕๗ เนื่องจากนับเวลาแล้วเหลือเพียง ๓ เดือน วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คงไม่สามารถทำต่อได้ ซึ่งโครงการนี้เขียนมาเพื่อบำรุงรักษาเป็นรายเดือนและเบิกจ่ายเป็นรายเดือน แต่เงื่อนไขถ้าจะให้มาเขียน TOR ใหม่ว่าบำรุงรักษาอีกก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อโครงการจากจัดจ้างเป็นจัดซื้ออุปกรณ์แทน

ผอ.สทท. ชี้แจงว่า เรื่องนี้ได้หารือกับทางสำนักงานงบประมาณแล้ว เนื่องจากชื่อโครงการเป็นการจัดจ้างการบริการและการบำรุงรักษา ซึ่งในรายละเอียดของพัสดุตรงวัตถุประสงค์เป็นการจัดหา จัดอุปกรณ์ ขณะนี้กำลังประสานวิธีการดำเนินการกับสำนักงานงบประมาณ

ฝ่ายเลขาฯ (น.ส.กัญหาฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาต้องเริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สทท. ที่ทำมาในครั้งแรกเขียน TOR ไม่ชัดเจน คือเขียนเป็นการบำรุงรักษาแต่ในราคากลางเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด จึงได้คืนเรื่องกลับไปเพราะการจัดซื้อกับการจัดจ้างใช้ระเบียบต่างกัน จึงส่งเรื่องคืน สทท. และทาง สทท. ก็เขียน TOR มาว่ารายการอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นการบำรุงรักษาและราคากลางก็เป็นการบำรุงรักษา แต่ใน TOR ที่เขียนหมวดไว้ในข้อ ๖.๗ ว่า ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ได้หากเห็นว่าอุปกรณ์นั้นไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถบำรุงรักษาได้ ฉะนั้นเหตุผลที่ต้องยกเลิกคือเหตุผลนี้ ถ้าจะให้ดำเนินการต่อ คือความไม่เหมาะสมเพราะจะชี้แจง สตง. ลำบาก ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำ TOR พร้อมกับผู้ที่รับผิดชอบทราบแล้วด้วย

ฝ่ายเลขาฯ (นางวิระนุชฯ) ชี้แจงว่า ชื่อโครงการที่ขอไป คือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏอยู่ใน พรบ.งบประมาณ ส่วนการจัดจ้างการบริการ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือโครงการย่อยที่ สทท. เขียนขึ้นมา

๖. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ (สพป.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓,๘๕๔,๑๒๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๔

ผอ.สพป. ชี้แจงว่า ดำเนินการล่าสุดไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ มิ.ย.๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๖๒,๕๘๗,๐๖๒.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒

ผู้แทน สทท. ชี้แจงว่า มียอดค่าจ้างเหมาผู้ประกาศข่าวที่ส่งเบิกมาแล้วประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และค่าปรับปรุงรายการข่าวอีกประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ถ้า ๒ ยอดนี้เข้ามาในระบบก็จะทำให้ยอดการเบิกจ่ายสูงขึ้น

๘. โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagship Project) ๑ โครงการ (สนข.) วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๙๐๕,๐๙๖.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑

ผอ.สนข. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำผูกพัน PO ไว้แล้ว ล่าสุดขณะนี้จะมียอดเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งได้เร่งการเบิกจ่ายแล้วเนื่องจากผลผลิตยังไม่ได้ตรงตามแผนที่วางไว้ คาดว่าในเรื่องของ PO ที่ได้ผูกพันไว้แล้วนั้นไม่น่ามีปัญหา

๙. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.) วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๖,๒๔๗,๒๐๘.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙

ผอ.สพต. ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานเข้ามาทุกเดือนในเรื่องของการผลิตข้อมูลข่าวสาร ส่วนของ สปต. เองติดปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการผลิตข้อมูลข่าวสารผ่าน Website ภาษาอังกฤษ งบ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ทำระบบและข้อมูลข่าวสารซึ่งได้ทำประกวดราคาแล้วมีผู้แสดงความสนใจ ๒ ราย แต่พอจะชี้แจงกลับไม่มีใครเข้ามา

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายไอดอลคอนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ (สนผ.) วงเงิน ๑๔,๐๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๑๒๒,๔๗๓.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สนผ./สปช.๖) วงเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒๓๙,๓๙๕.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๓

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.) วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๑๔๐,๘๐๖.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๗

๑๓. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สปช.๖) วงเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๗

ประเด็นการพิจารณา งบรายจ่ายอื่น ๓๓๒,๖๑๔,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙๖,๔๓๗,๔๑๕.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๘ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๒.๓๕ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๔๗

มติที่ประชุม

- มอบหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ถึงค่าเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่ายให้binsไปตามมติ ครม.

๕.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ (เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือมปี)

๕.๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบกลาง/เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือมปี

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดงบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕,๖๑๓,๖๓๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายการวิทยุเป็นภาษามลายูถิ่น ๒๔ ชั่วโมง สพท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วงเงินกัน ๖,๙๖๔,๖๓๐.-บาท ผูกพันสัญญาแล้ววงเงิน ๖,๙๖๔,๖๓๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ

๒. โครงการซ่อมสร้างอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สวท.สตูล สปช.๖ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วงเงินกัน ๑๘,๖๔๙,๐๐๐.-บาท ผูกพันสัญญาแล้ววงเงิน ๑๘,๖๔๙,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ พร้อมเบิกจ่าย และดำเนินงานงวดที่ ๓

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย

๕.๕.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ งบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บาท ประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด (สหท.) วงเงินตามสัญญา ๑๙,๙๓๔,๑๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๙,๙๖๗,๐๕๐.-บาท คงเหลือ ๙,๙๖๗,๐๕๐.-บาท บมจ. ลีอ็อกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๔๓/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพัสดุ

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สหท.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด (สหท.) วงเงินตามสัญญา ๔๔,๘๑๑,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๖ ได้ ๖,๗๒๑,๗๔๐.-บาท บจก. สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๙/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพัสดุที่ ๒ พร้อมเบิกจ่ายและพิจารณาการขอขยายระยะเวลาส่งมอบตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ หลัง (สหท.) วงเงินตามสัญญา ๖๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๒๓,๕๑๔,๔๐๐.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๕๖ บจก. สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๐๙/๕๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจรับงานงวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิ.ย.๕๗

๔. โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ(ระยะที่ ๒) (สนข.) วงเงินตามสัญญา ๒๙๒,๖๓๘,๒๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๘๗,๗๙๑,๔๖๐.-บาท บจก. สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔๖/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพัสดุนำเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ฯ

การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔


โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สำหรับ สคท. นครราชสีมา (สหท.) วงเงินตามสัญญา ๑๖,๐๖๗,๗๗๗.-บาท กิจการร่วมค้า ไอเทล ซี ดีเอ็นเอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๕/๕๔/๒๕๕๔ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ พ.ย.๕๔ เนื่องจากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากค่าปรับเกิน ๑๐% แล้ว) และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพัสดุฯ คิดค่าปรับและรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์ฯ ตามสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงขจร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวีระนุช สาริกบุตร)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชูโชค ทองตาล่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

