



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๖

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/ว ๓๐๕๙

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

เรียน อปส., รปส.(นายประวีณา), รปส.(นายไพฑูรย์), รปส.(นายจรูญ), ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข.
ผอ.สพท., ผอ.สนผ., ผอ.สพป., ผอ.สพต., ผอ.ศสช., อกจ., ผอ.สปช., ห.ฝงป., ห.ฝพด., ห.งบง.

ตามที่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ อาคาร
กรมประชาสัมพันธ์ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย
จกขอพระคุณยิ่ง

(นายชูโชค ทองตาล่วง)
กรรมการและเลขานุการ

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงนาม).....
(.....)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. นายอภิรักษ์ จันทรงษ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานการประชุม |
| ๒. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจรูญ ไชยสร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายจำลอง สิงห์โตงาม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๕. นางพิชญา เมืองเนา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๖. นางสาวศุภพร สาครบุตร
ผู้อำนวยการสำนักข่าว | กรรมการ |
| ๗. นางปรานอม เผือกพุดผล
แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | กรรมการ |
| ๘. นางพรกมล ภมรานนท์
แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๙. นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
แทน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๐. นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๑. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสินีนารถ วิมุกตานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๓. นายชูโชค ทองตาล่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นางวีระนุช สาริกบุตร
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวกัญญา แดงอาจ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายประวิณ พัฒนะพงษ์
๒. นางจิตติมา จารุจินดา

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอัญชลี เบญญาอภิกุล
๒. นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง
๓. นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
๔. นางพิศมัย ศิวยายพราหมณ์
๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงขจร
๖. นางสาวอรุณี บุญทวี
๗. นางสาวทิพารัตน์ มณีโชติ
๘. นางสาวสุนันทา ทรงประกอบ

สำนักข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไขรายงาน

ผอ.สพต. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ข้อ ๙ คำใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สพต.) วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ย่อหน้าสุดท้าย แก้ไขเป็น ผอ.สพต. ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานเข้ามาทุกเดือนในเรื่องของการผลิตข้อมูลข่าวสาร ส่วนของ สพต. เองติดปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการผลิตข้อมูลข่าวสารผ่าน Website ภาษาอังกฤษ งบ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ทำระบบและข้อมูลข่าวสารซึ่งได้ทำประกวดราคาแล้วมีผู้แสดงความสนใจ ๒ ราย แต่พอจะชี้แจงกลับไม่มีใครเข้ามารับฟังและยื่นขอของ สพต. เสนอให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อให้ทันกับการใช้งานในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) เห็นว่าควรจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจะเหมาะสมกว่า

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายให้เป็นไปตามมติ ครม.

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ที่ประชุมมีมติให้ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่ยังไม่ได้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบสอง) ส่ง กคส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ และ ณ ปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลางได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่ง กคส. เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น สทท.

ผู้แทน สทท. ชี้แจงว่า คราวประชุมที่ผ่านมาได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ตัวเลขยังคลาดเคลื่อนอยู่จึงนำกลับไปแก้ไข และจะดำเนินการสรุปในภาพรวมมาอีกครั้ง

มติที่ประชุม

มอบ สทท. เร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ส่ง กคส. ภายในวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ อปส. สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า อปส. มอบหมายให้ รปส.(นายประวิณ พัฒนะพงษ์) เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ รปส.(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) สนผ., สทท., กคส. พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทท. และ สปต. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงการที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขาฯ (นางวิระนุชา) รายงานว่า ตามมาตรการฯ ในข้อแรก คือรายการที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการหรือสามารถก่อกำหนดผู้พันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ และเบิกจ่ายทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ ให้รายงานสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗ สำหรับข้อ ๒ ถ้าไม่สามารถดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ขอความเห็นชอบต่อ คสช. โดยเสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อพิจารณำเสนอเสนอหัวหน้าฝ่ายที่กำกับดูแล กปส. โดยให้ คสช. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการ สำหรับมาตรการข้อ ๓ กรณีที่ได้รับงบประมาณและมีรายการที่ไม่ดำเนินการแล้วหรือดำเนินการครบถ้วนแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายต้องขอความเห็นชอบเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่ อปส. ได้สั่งการไว้ กคส. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบ สนผ. สทท. และ กคส. ทาหรือเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามความเห็นที่ประชุม งบรายจ่ายอื่น ข้อ ๓ กับ สำนักงบประมาณ

- กคส. ได้ดำเนินการแล้ว โดย อปส. เห็นชอบและอยู่ในกรณีข้อ ๒ คือไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ ต้องขอความเห็นชอบต่อ คสช.

๒. มอบ กคส. จัดทำบันทึกเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามความเห็นที่ประชุม งบรายจ่ายอื่น ข้อ ๔ ของ สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ให้ รปส.(นายประวิณฯ) ลงนาม และให้ กคส. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง จำแนกตามโครงการ โดยประสาน สนผ. ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- กคส. ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และในส่วนของ สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ท่าน รปส.(นายประวิณฯ) ได้ลงนามเร่งรัดไปแล้ว

๓. มอบ กคส. จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่ สทท. สวท. และ สนช. ในการดำเนินการด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) ชี้แจงว่า สำหรับข้อ ๓ ท่าน รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) มีนโยบายให้ทาง กคส. จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษากับทาง สทท. สวท. และ สนช. ซึ่งในเบื้องต้น กคส. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ การเงินและบัญชีมาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ สนช. ในส่วนของ สทท. และ สวท. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปอีกครั้งหนึ่ง

- รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) กล่าวว่า เนื่องจากมีโครงการที่ทำประกวดราคาเสร็จแล้ว แต่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตีความในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้งานทั้งหมดหยุดชะงัก เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นวิธีแก้จึงให้ กคส. ร่วมทำงานกับ ผบห. ของสำนัก/กองต่าง ๆ

- ประธานฯ สอบถามว่า โครงการที่กล่าวนี้คือโครงการของ สทท. วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐-บาท ติดปัญหาส่วนใด ที่กล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์

- ฝ่ายเลขาฯ (น.ส.กัญญาฯ) ชี้แจงว่า โครงการที่ สทท. ทำมาครั้งแรกคือโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แต่กระบวนการในการเขียน TOR มีข้อความที่ระบุว่า บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์หากเห็นว่าอุปกรณ์นั้นไม่คุ้มค่า ซึ่ง กคร. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความดังกล่าว เรื่องนี้ได้หารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับข้อความที่ กคร. ให้ข้อสังเกตมา ทางกรมบัญชีกลางจึงแนะนำให้ยกเลิก ขณะนี้ สทท. ได้เปลี่ยนแปลงรายการเป็นการซื้ออุปกรณ์ ซึ่งท่าน อปส. อนุมัติแล้ว และส่งเรื่องให้ ศสช. เข้า คพ.นร.

- ผู้แทน ศสช. ชี้แจงว่า กรณีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นการจัดซื้อทดแทนของเดิม ตามที่ กปส. ได้รับมอบอำนาจจากสำนักนายกฯ การซื้อทดแทนของเดิมใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ตามปกติในสำนักงาน แต่อุปกรณ์ที่ซื้อครั้งนี้เป็นอุปกรณ์ระบบแม่ข่ายที่ใช้งานกับฐานข้อมูลของ สทท. จึงต้องทำความเข้าใจกับ คพ.นร. อีกครั้ง ซึ่งทาง ศสช. ได้ส่ง File electronic ให้ สปน. แล้วและจะนัดประชุมหลังวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗ หากเรื่องนี้เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง น่าจะทำทันในเดือน ก.ย.๕๗ จึงขอให้เตรียมดำเนินการคู่ขนานกันไป แต่ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กพันได้

- รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) กล่าวว่า ขอให้ช่วยกันดูให้ดี เพราะเกรงว่าอาจดำเนินการไม่ทัน

- ประธานฯ กล่าวว่า ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและให้เร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า สำนักงบประมาณมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลว. ๑๐ มิ.ย.๕๗ แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปพอสังเขป ดังนี้

๑. กรณีส่วนราชการมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อนนี้ผู้กพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ พร้อมรายงานสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒. กรณีส่วนราชการไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหัวหน้าคสช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมรายงานสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. กรณีส่วนราชการไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ ให้พิจารณาปรับแผนฯ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการเดิมไปชำระค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) หรือดำเนินโครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายก่อนเป็นลำดับแรก โดยให้เสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณานำเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือ คสช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗

๔. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใด ๆ ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ

๕. สำหรับเงินกันเหลือปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็น หากมีความจำเป็นขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว แต่หากรายการใดหมดความจำเป็นขอให้พิจารณานำไปดำเนินการตามแนวทางเช่นเดียวกับข้อ ๓

กรณีที่ กปส. ต้องดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในข้อ ๒ ซึ่งทาง กคส. ได้แจ้งสำนัก/กองต่าง ๆ ให้ตรวจสอบงบประมาณและจัดส่งรายละเอียดข้อมูลส่ง กคส. ภายในวันที่ ๑๖ ก.ค.๕๗

- ฝ่ายเลขาฯ (นางวีระนุชา) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ มีเพียง ๗ หน่วยงานเท่านั้นที่ส่งรายงานตามมาตรการดังกล่าว และจากการประสานกับสำนักงบประมาณ หาก กปส. ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขอให้ กปส. ทำมาในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ในส่วนที่ลงนามผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ ให้ขอความเห็นชอบไปยัง คสช. ทั้งหมดเพื่อที่จะได้มีไว้ใช้จ่าย ส่วนการดำเนินงานตามปกติเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยังสามารถดำเนินการได้ โดยมีข้อยกเว้นมีเพียงข้อเดียวคือการก่อกำหนดผู้ผูกพันที่ กปส. ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากรอให้ทุกหน่วยงานรายงานเข้ามาอาจทำให้การดำเนินการล่าช้าไปอีก กคส. จึงเสนอขอดำเนินการในภาพรวมของ กปส.

- ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อ กคส. จะดำเนินการในภาพรวมให้แล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ และขอให้ทุกสำนัก/กอง เร่งดำเนินการโดยทำหนังสือยืนยันในแต่ละโครงการ ให้ กคส. ดำเนินการต่อไปด้วย

- ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) แจ้งว่า กคส. จะดำเนินการทำขอในภาพรวมสำหรับทุกงบรายจ่าย และจะติดตามความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ของสำนัก/กอง โดยจะประสานเรื่องกับทางสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

- มอบ กคส. ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในภาพรวม กปส.

- มอบ ทุกสำนัก/กอง เร่งดำเนินการรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส่ง กคส. โดยด่วน

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 70.00
งบบุคลากร	884,570,480.00	-	606,267,048.56	278,303,431.44	68.54	X
งบดำเนินงาน	460,243,080.00	30,879,110.59	322,487,349.74	106,876,619.67	70.07	/
งบลงทุน	1,040,540,000.00	18,000,000.00	-	1,022,540,000.00	-	X
งบอุดหนุน	846,740.00	-	821,161.65	25,578.35	96.98	/
งบรายจ่ายอื่น	372,614,600.00	143,457,449.49	122,848,601.14	106,308,549.37	32.97	X
รวม	2,758,814,900.00	192,336,560.08	1,052,424,161.09	1,514,054,178.83	38.15	X

- กปส. เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๓๘.๑๕ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐.๐๐ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๘๕

- งบลงทุน จำนวน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบดำเนินงาน
จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หมวดงบดำเนินงาน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังตาราง

/การเบิกจ่าย...