



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕
ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/๓๑๙๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๑) เรียน อปส. ในระบบ ส.ม.จ. 4.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม/สั่งการ

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ กองคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๒๙๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสนอเรื่องต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับโครงการ/รายการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพข้อ ๒ คือ ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องเสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ หรือ หัวหน้า คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมรายงานสำนักงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวมาเรียนรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ ความละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และสั่งการให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กคค.จะได้แจ้งเวียนทางระบบ Intranet ต่อไป

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.อกค.

ดำเนินการตามเสนอ
-ลงนามแล้ว

(นายประวิณ พัฒนะพงษ์)

ร.อปส.

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

(นายชูโชค ทองตาล่วง)

อกค.

๗ ๑ ๒ ๐ ๒ ๕ ๕ ๗

๒๑๘๔

อปส. (นายอนันต์ จันทร์ชัย)

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์) ๓๖๖๑ ๙ ส.ค. ๒๕๕๗



ด่วนที่สุด

สง.รอง ทน.คสช./ทน.ฝกศ.
 เลขที่..... ๑๖๓๕
 วันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๕๗
 เวลา..... ๑๕.๑๕ น.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 รับที่..... 7807
 วันที่ 5 สค 57 เวลา 13.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานแผนงานและกิจการพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๔๘

ที่ นร ๐๑๑๑/๕๐๐๘ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมประชาสัมพันธ์

เรียน รองหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

๑. ประเด็น

เสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมประชาสัมพันธ์

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติรับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดการดำเนินงานเป็น ๕ กรณี โดยให้เสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (เอกสารแนบ ๑)

๓. การดำเนินงาน

กรมประชาสัมพันธ์มีโครงการ/รายการที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพข้อ ๒ คือ ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมี ความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ผลผลิต/ รายการงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ		
งบดำเนินงาน	- งบดำเนินงาน	๘๐.๒๕๐๐
งบลงทุน	- ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ ๑ ระบบ	๙๘๐.๙๕๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง	๘.๐๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	- ระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ	๘.๐๐๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	๘.๐๐๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	๒.๑๑๙๘
	- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต	๔.๘๖๑๒
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	๕๑.๓๕๒๑
	- โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagship Project)	๕.๑๔๗๔
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน	๑๕.๒๖๔๐

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ผลผลิต/ รายการงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		๖
งบลงทุน	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศนํแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา	๓๓.๓๙๐๐
งบรายจ่ายอื่น	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายโอดอลคอนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้	๕.๕๗๑๐
	- ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑.๐๑๔๔
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	๒.๐๒๖๕


(เอกสารแนบ ๒)

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรณีที่ ๒ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบก่อน ประกอบกับเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่ ๒ ของกรมประชาสัมพันธ์ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔ หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จักได้ดำเนินการต่อไป



(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- เห็นชอบตามเสนอ ข้อ ๔

พล.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

รอง หน.คสช./หน.ฝกศ.

๘ ส.ค.๕๗

ด่วนที่สุด

ตำนาน

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒ / ศษ ๖๕

กรมประชาสัมพันธ์
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (แนวทางข้อที่ ๒) แบบ พปส.๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณแจ้งเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แนวทางข้อที่ ๒ กำหนดให้รายงานสำนักงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น

กรมประชาสัมพันธ์ ขอส่งแบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (แนวทางข้อที่ ๒)
แบบ พปส.๒ ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่าย
กิจการพิเศษ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประวิณ พัฒนะพงษ์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์



๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ

โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕ , ๑๔๒๘

โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๒๓๖๖

รปส.....
ผอ.สำนัก/กอง.....
ทนาย/ตรวจ.....
.....
.....

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่องหนผู้กพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	(2) งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57	(3) สถานภาพ ดำเนินงาน	(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								(5) เงิน เหลือจ่าย	(6) หมายเหตุ	
			ก.ค.57	ส.ค. 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน			
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์..... ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ - งบดำเนินงาน - งบลงทุน 1. ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศม์ระบบ อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 1 ระบบ	177.2074 980.9500	 0102	26.7500	26.7500	26.7500					490.4700	354.1400	80.2500 980.9500	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 96.9574 ล้านบาท กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ต่อมา 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคาค่าจ้าง กปส.ที่ 1447/2556 ลว.31 ต.ค.56 2. ต่อมาได้ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนของ สำนักงาน กสทช. กำหนดออกอากาศ 1 เม.ย.57 ตามบันทึก กคส.ที่ 0202.03/238 ลว. 24 ม.ค.57 3. หนังสือเชิญบริษัทฯ เสนอราคาด้วยวิธี พิเศษที่ นร 0221.01/น52 ลว.27 ม.ค.57

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงิน เหลือจ่าย (5)	หมายเหตุ (6)
			ก.ค.57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
		/										กำหนดให้เสนอราคาวันที่ 30 ม.ค.57 4. หนังสือ สดง.ที่ ตผ.0019/272 ลว. 24 ม.ค.57 ให้ทบทุนการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ 5. คณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษมี หนังสือแจ้งบริษัท ที่นร 0221.04/26 ลว.29 ม.ค.57 ขอชะลอการยื่นซองฯ 6. บันทึกกคค.ที่ นร 0221/83 ลว.29 ม.ค.57 ขออนุมัติขอยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ 7. คณะกรรมการจัดซื้อฯ มีหนังสือแจ้ง บจ. ยกเลิกการยื่นซองเสนอราคา ด้วยวิธีพิเศษ 8. คำสั่ง กปส.ที่ 113/2557 ลว.29 ม.ค.57 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR 9. คณะกรรมการขออนุมัติร่าง TOR ที่ นร 0221.03/241 ลว. 9 มี.ค.57 แต่ เนื่องจาก กคค.ขอให้ส่งแบบก่อสร้างเพื่อจะ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไปในคราวเดียว

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57	สถานภาพ ดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								เงิน เหลือจ่าย	หมายเหตุ
			(4)									
			ก.ค.57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
(1)	(2)	(3)								(5)	(6)	
												10. กคส.ประกาศผ่านเว็บไซต์ครั้งที่ 1 วันที่ 1-12 พ.ค.57 มีผู้วิจารณ์ 8 ราย 11. กคส.ประกาศผ่านเว็บไซต์ครั้งที่ 2 วันที่ 9-12 มิ.ย.57 เกิดความผิดพลาด สัญลักษณ์คำพารามิเตอร์ต่างๆ จึงขออนุมัติ ยกเลิกประกาศเผยแพร่ครั้งที่ 2 12. กคส.ประกาศผ่านเว็บไซต์ครั้งที่ 3 วันที่ 3-7 ก.ค.57 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย 13. คณะกรรมการฯ ขออนุมัติร่าง TOR ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างบันทึกที่ นร 0221.03/868 ลว.15 ก.ค.57 ขณะนี้อยู่ระหว่าง กคส.ขออนุมัติใช้ร่าง TOR ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะ สามารถประกาศประกวดราคาและลงนาม ในสัญญาประมาณต้นเดือน ก.ย.57 กำหนดส่งมอบอุปกรณ์ 240 วัน

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1)	(2)	(3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								(5)	(6)
			(4)									
			ก.ค.57	ส.ค. 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง	8.0000	0102			1.2000		3.6000		3.2000	8.0000	1. ประกวดราคาครั้งที่ 1 ยื่นเอกสาร 19 มิ.ย.57 ยกเลิกครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติใช้ราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน ก.ย.57 กำหนดส่งมอบ 270 วัน	

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผู้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								เงิน เหลือจ่าย (5)	หมายเหตุ (6)	
			(4)										
			ก.ค.57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค.57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน			
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์..... ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - งบลงทุน 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จ.ยะลา	33.3900	0102			5.0000			20.0300		8.3600	33.3900	0.00	ยกเลิกครั้งที่ 1 ยื่นเอกสาร 6 พ.ค.57 เสนอราคา 19 พ.ค.57 ผู้เสนอราคา 2 ราย เสนอเอกสารไม่ถูกต้อง จัดซื้อครั้งที่ 2 ยื่นเอกสาร 17 มิ.ย.57 เสนอราคา 27 มิ.ย.57 ยกเลิกครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงขออนุมัติแก้ไขร่าง TOR เพื่อประกาศ ผ่านเว็บไซต์ กำหนดส่งมอบงาน 150 วัน

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงินเหลือ จ่าย (5)	หมายเหตุ (6)	
			ก.ค.-57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน			
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์..... ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ - งบรายจ่ายอื่น 1. ระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับ อาคารสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ	8.0000	0103		1.2000				4.0000		2.8000	8.0000	-	1. รับซองวันที่ 20 มิ.ย.57 2. ประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 1 ก.ค.57 ผู้ประมูลได้ บจ.โทเทิล เอ็นจิเนียริง ซัพพลายส์ ราคา 7,899,810.-บาท ส่งของภายใน 180 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา (กำลังสรุป รายงานผลการประมูลด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ส่งจาก สทท.)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิจัย โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	8.0000	0103		1.2000				4.0000		2.8000	8.0000	-	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน และร่างประกวดราคาเมื่อ วันที่ 25 ต.ค.56 และอปส.อนุมัติเมื่อ วันที่ 11 พ.ย.56

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	(2) งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57	(3) สถานภาพ ดำเนินงาน	(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								(5) เงินเหลือ จ่าย	(6) หมายเหตุ
			ก.ค.-57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
												2. ขออนุมัติร่างขอบเขตงานและร่าง ประกวดราคาเมื่อวันที่ 26 พ.ย.56 และ อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 โดยใน ร่างขอบเขตงานกำหนดส่งมอบของหรือ งานจำนวน 7 งวด ตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ย.57 3. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กปส.ได้นำเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ นร 0202.03/(ป E) 10/2557 ลว.26 ก.พ.57 ขึ้นเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.57 ไม่มีผู้วิจารณ์ 4. ได้กำหนดวันที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 5 มี.ค.57 ณ ส่วนเทคโนโลยี สทท. โดยมีผู้เข้ารับฟัง จำนวน 3 ราย 5. ได้กำหนดวันรับเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.57 ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 4 กปส.

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงินเหลือ จ่าย (5)	หมายเหตุ (6)
			ก.ค.-57	ส.ค. 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
												<p>6. ได้กำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มี.ค.57 ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 4 กปส. เวลา 10.00-10.45 น. และกำหนดเสนอราคาวันที่ 20 มี.ค.57 มีผู้มายื่นของจำนวน 2 ราย</p> <p>7. บริษัทที่ชนะการประกวดราคา คือ บมจ. อินเทอร์เน็ตชนันแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น ไบวงเงิน 7,900,000.-บาท และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มี.ค.57</p> <p>8. ตามหนังสือที่ นร 0202.03/1375 ลว. 10 เม.ย.57 กคส.ได้จัดทำร่างสัญญาส่งให้ กคร.ตรวจร่าง และกคร.ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดคลาดเคลื่อนในการพิจารณา และจะทำให้ราชการเสียประโยชน์ได้</p>

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงินเหลือ จ่าย (5)	หมายเหตุ (6)
			ก.ค.-57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
												9. กคส.ได้ประสานงานกับคณะกรรมการ ร่าง TOR และคณะกรรมการประกวดราคา เกี่ยวกับ TOR ที่คณะกรรมการกำหนดมี วัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาให้ ผู้เสนอราคาผ่านทั้ง 2 รายพิจารณาอย่างไร 10. คณะกรรมการประกวดราคาได้ประชุม ร่วมกันแล้วมีมติตามหนังสือที่นร 0208.04/ 2340 ถว.14 พ.ค.57 แจ้งยกเลิกการ ประกวดราคาในครั้งนี้ และบงจาทันทีขบวนการ ประกวดราคาตอบรับการยกเลิกการประกวด ราคาและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และ จะไม่อุทธรณ์ในกรณีใดๆทั้งสิ้น และยกเลิก ร่าง TOR และจัดทำร่าง TOR ใหม่ และ อปส.อนุมัติเมื่อวันที่ 27 พ.ค.57

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนที่ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	(2) งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57	(3) สถานภาพ ดำเนินงาน	(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								(5) เงินเหลือ จ่าย	(6) หมายเหตุ
			ก.ค.-57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
												11. สทท.ได้มีบันทึกที่ นร 0208.04/3120 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่อง ขอปรับแผนโครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ สทท. จากกิจกรรมการจัดจ้างการบริหารและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของทท. เป็นกิจกรรมการจัด ซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ในวงเงินเท่าเดิม 12. สทท. ได้มีบันทึกที่ นร 0208.04/3348 ลว. 4 ก.ค.57 เรื่อง ขอส่งโครงการฯ เพื่อนำ เข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงินเหลือ จ่าย (5)	หมายเหตุ (6)
			ก.ค.-57	ส.ค. 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน		
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	3.2922	0202	1.0636	0.5897	0.4665					2.1198	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 1.1724 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต	6.4408	0202	1.6204	1.6204	1.6204					4.8612	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 1.5796 ล้านบาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	87.9015	0202	17.1174	17.1174	17.1173					51.3521	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 36.5494 ล้านบาท
6. โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagship Project)	38.0949	0202	1.7158	1.7158	1.7158					5.1474	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 32.9475 ล้านบาท
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและ การเป็นพลเมืองอาเซียน	19.1501	0202	5.0880	5.0880	5.0880					15.2640	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 3.8861 ล้านบาท

แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แนวทางข้อที่ 2)

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ (1)	งบประมาณ คงเหลือ ณ 23 พ.ค.57 (2)	สถานภาพ ดำเนินงาน (3)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4)								เงินเหลือ จ่าย (5)	หมายเหตุ (6)	
			ก.ค.-57	ส.ค 57	ก.ย 57	ต.ค 57	พ.ย 57	ธ.ค.-57	ม.ค 58- สิ้นสุด	รวมเงิน			
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์..... ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - งบรายจ่ายอื่น													
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายโอดอลคนต้นแบบ จังหวัดชายแดนใต้	9.9628	0202	1.8570	1.8570	1.8570						5.5710	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 4.3918 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	1.1181	0202	0.3381	0.3381	0.3382						1.0144	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 0.1037 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริง ที่ต้องเปิดเผย	2.3826	0202	0.6755	0.6755	0.6755						2.0265	-	อยู่ในมาตรการข้อ 1 จำนวน 0.3561 ล้านบาท

หมายเหตุ : ให้ระบุรหัสตาม (3) สถานภาพดำเนินงานที่กำหนด

สถานภาพดำเนินงาน	
0101 จ้างเหมา ยังไม่ดำเนินการ	0201 ดำเนินการเอง ยังไม่ดำเนินการ
0102 จ้างเหมา สัญญา (TOR)	0202 ดำเนินการเอง เริ่มดำเนินการ
0103 จ้างเหมา ประกวตราค่า	
0104 จ้างเหมา เชื้อสัญญา	
0105 จ้างเหมา PO	

ผู้รายงาน.....
(นางสาวสุภาวดี สุนทรอาดเนย์)
เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางวิระนุช สาริกบุตร)
โทร : 0 2618 2323 ต่อ 1415
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ