



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๖
ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/ก. ๕๔๗๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

เรียน อปส., รปส.(นายประวิทย์), รปส.(นายไพฑูรย์), รปส.(นายจรรยา), ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข.
ผอ.สพท., ผอ.สนผ., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสข., อจก., ผอ.สปช., ห.ผงป., ห.ผพด., ห.งบง.

ตามที่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร
กรมประชาสัมพันธ์ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบภายในวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง

(นายชูโชค ทองตาล่วง)
กรรมการและเลขานุการ

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงนาม).....

(.....)

วันที่...../...../.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. นายอภิรักษ์ จันทรังษี | ประธานกรรมการ/ประธานการประชุม |
| อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | |
| ๒. นายจรูญ ไชยศรี | รองประธานกรรมการ |
| รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | |
| ๓. นางสมลพันธ์ โกศลศิริเศรษฐ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | |
| ๔. นางพิศมัย ศิวยพรพราหมณ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | |
| ๕. นางสาวศุภพร สาครบุตร | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักข่าว | |
| ๖. นางปรานอม เผือกพูลผล | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | |
| ๗. นางจิตติมา จารุจินดา | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | |
| ๘. นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | |
| ๙. นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | |
| ๑๐. นายนรกิจ ศรีธธา | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | |
| ๑๑. นางสาววิไล ฌนอมจิตวิสุทธิ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | |
| ๑๒. นางสินีนารถ วิมุกตานนท์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ | |
| ๑๓. นายชูโชค ทองตาล่วง | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๑๔. นางวีระนุช สาริกบุตร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง | |
| ๑๕. นางสาวกัณหา แดงอาจ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง | |
| ๑๖. นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | |

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายประวิณ พัฒนะพงษ์
๒. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอัญชลี เบญญาอภิกุล
๒. นางสาวสุชนิษา สุขราชกิจ
๓. นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์
๔. นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง
๕. นายวิฑูรย์ พันผา
๖. นางพรกมล ภมรานนท์
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงขจร
๘. นางสาวนงนาฏ สุตวิสัย

สำนักข่าว
กองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กองคลัง
กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขณะนี้ กปส. ได้รับมอบหมายงานค่อนข้างมาก ทุกคนอาจต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่ทุกคำสั่งที่แต่งตั้งมาแล้วก็เพื่อให้ทุกคนทำงานกันจริง ๆ ซึ่งต้องช่วยกันคิด อะไรที่เป็นประเด็นสำคัญให้นำมาปรึกษา ประชุมเพื่อช่วยกันตัดสินใจ เพื่อให้งานทุกอย่างสามารถเดินหน้าไปได้ ซึ่งงานทุกอย่างต้องมีแผน จะคิดในกรอบ กปส. แบบเดิมไม่ได้ต้องคิดในภาพรวมของประเทศไทย ของอาเซียน ณ วันนี้ คสช. ให้ความสำคัญและยอมรับ กปส. ซึ่งทุกคนต้องทำให้เขาไว้วางใจ กปส. ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไขรายงาน

ผอ.สทท. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๗ บรรทัดที่ ๒ จากด้านล่าง แก้ไขจาก การจัดประชุม AEC เป็น JTC และหน้า ๘ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขจาก รายการยิ่งลักษณ์พบประชาชน เป็น รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายให้เป็นไปตามมติ ครม.

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้ สำนัก/กอง ส่วนกลาง จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ส่ง กคช. เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ได้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น สทท. ที่ประชุมจึงมีมติมอบ สทท. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและส่ง กคช. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า ณ ปัจจุบัน สทท. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่ง กคช. เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) หากดูตามแผนแล้วการเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.๕๗ และดูทั้งงบรายจ่ายอื่น ข้อ ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สผข.) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จะมีเงินเหลือจ่ายค่อนข้างสูง คือ ๒๐,๓๘๓,๓๗๙.๖๙ บาท

ผู้แทน สทท. ชี้แจงว่า จำนวนเงินที่เหลือจะใช้จัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมสำรองและทดแทนกรณีเกิดการชำรุด เพื่อสนับสนุนการรายงานข่าวในปี ๒๕๕๘ ซึ่งใช้เงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท

ผอ.สนผ. แจ้งว่า รายการที่ สทท. แจ้งมาในงบรายจ่ายอื่น ข้อ ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สผข.) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ข้อ ๒.๕.๑๑ ค่าวัสดุเทปโทรทัศน์และอุปกรณ์การผลิตรายการข่าว วงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท คือ รายการที่ได้รับจัดสรร โดย อปส. อนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สทท. ได้แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตั้งแต่วางแผน เมื่อดูตามแผนมีเงินเหลือประมาณ ๒๐ ล้านบาท แล้วจะนำไปใช้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ถือว่าเป็นรายการใหม่ กรณีนี้เข้าข่ายเป็นการปรับกิจกรรมตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๓ คือ กรณีได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้นำไปชำระค่าสาธารณูปโภค

ประธานฯ สอบถามว่า ในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท หลังจากตัดยอดเบ็ดเสร็จแล้วจะเหลือ ๒๐ ล้านบาท ซึ่ง อปส. ทำเรื่องยืนยันไปแล้วว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมดโดยขอเงินในภาพรวมไว้แล้ว ขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายจะอย่างไร ระเบียบรองรับว่าทำได้หรือไม่

ฝ่ายเลขาฯ (นางวิระนุชา) แจ้งว่า หากไม่มีมาตรการออกมาว่าให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปทำอะไร โดยปกติจะนำไปชำระค่าสาธารณูปโภค และจากการประสานกับทางสำนักงบประมาณก็ยังคงรอว่า จะมีมาตรการออกมาใหม่หรือไม่เช่นเดียวกัน

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) แจ้งว่า หากจะขอเปลี่ยนแปลงรายการ ต้องทำภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (นางวิระนุชา) แจ้งว่า ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๓ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย ลำดับแรกให้นำไปชำระค่าสาธารณูปโภค หรือดำเนินการตามแนวทาง ๗ ข้อ เช่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาส่งความเห็นฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือ คสช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ และรายงานสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗

ประธานฯ กล่าวว่า มีกำหนดเวลาอย่างนี้ คือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แล้วจะอย่างไร ในเมื่อสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ต้องนำมาสมทบค่าสาธารณูปโภค

/ผู้แทน สทท....

ผู้แทน สทท. ชี้แจงว่า อุปกรณ์ที่ใช้เงินส่วนนี้เป็นการดำเนินงานด้านข่าวทั้งสิ้น ขณะนี้ สทท. มีรายงานข่าวอย่างสมบูรณ์ ๒ คัน จึงพยายามหาอุปกรณ์ทดแทนทั้งซ่อมบำรุงด้วย ทั้งนี้ เป็นภารกิจด้านงานข่าวโดยตรงไม่ได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น หากใช้เงินตรงส่วนนี้ได้ก็จะได้รับรายงานข่าวอย่างสมบูรณ์เพิ่มอีก ๑ คัน

ฝ่ายเลขาฯ (นางวีระนุชา) แจ้งว่า การตั้งงบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท มีเป้าหมายแต่แรกเมื่อทำงานได้ตามแผนแล้วมาขอปรับแผนช่วงปลายปีงบประมาณ อาจมีการตั้งข้อสังเกต

ประธานฯ กล่าวว่า ฝากไว้เป็นนโยบายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกสำนัก/กอง ต้องเตรียมการตรวจสอบงบประมาณให้ดี หากคิดว่าอาจใช้ไม่หมดต้องเตรียมการทำตั้งแต่ต้นเดือน สิงหาคม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่า ตามที่สำนักงบประมาณแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ มอบ กคส. ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในภาพรวม กปส.

กคส. ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในภาพรวม กปส. โดยแจ้งรายละเอียดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แนวทางข้อ ๑ ไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และแนวทางข้อ ๒ ไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น สำหรับทุกโครงการ และได้รับความเห็นชอบจาก คสช. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๗

- ผู้แทน สทท. สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท ขอความเห็นชอบไปยัง คสช. และได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๗ เมื่อ สมช. (สทท.) มีโครงการที่จะดำเนินการต่อ ในส่วนนี้ อปส. มีอำนาจอนุมัติปรับแผนได้หรือไม่

- ฝ่ายเลขาฯ (นางวีระนุชา) แจ้งว่า ในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท แผนได้รับการอนุมัติตั้งแต่ต้นและที่ขอความเห็นชอบไปยัง คสช. ในนั้นไม่มีการขอปรับแผน แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการแล้วมีเงินเหลือ ต้องขอความเห็นชอบ คสช. เช่นกัน ดังนั้น หากทราบก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายแล้วแจ้งมาเพื่อขออนุมัติปรับแผนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๓ ส่ง คสช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ซึ่งขณะนี้ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้ว

- ประธานฯ กล่าวว่า ในการเสนอเรื่องต่อ คสช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรการฯ มี ๒ แนวทาง ในมาตรการฯ ข้อ ๒ คือ ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนเดิม/โครงการเดิม สำหรับมาตรการฯ ข้อ ๓ คือ ดำเนินการตามแผนแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งในการประชุมคราวที่ผ่านมา สำนัก/กองต่าง ๆ ยืนยันว่าจะขอความเห็นชอบตามมาตรการฯ ข้อ ๒ จึงให้ กคส. ทำขอในภาพรวม เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบที่ ๓ ได้ หากทำตามแผนเดิมไม่ได้เงินจะถูกนำไปสมทบค่าสาธารณูปโภค

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขานุฯ (อกค.) รายงานว่า คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๒๓๕๕๘ ลว. ๔ ส.ค.๕๗ แจ้งเรื่องการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๒) เพื่อให้หน่วยงานรายงานสถานะปัจจุบันตามแบบรายงานสถานะการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน และแบบรายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ณ วันที่ ๑ ส.ค.๕๗ ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗

- ฝ่ายเลขานุฯ (นางวิระนุชฯ) รายงานว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่ง กปส. มีรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และปีก่อนที่ขอเงินไว้ โดยให้ กปส. รายงานสถานะการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือปี ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดและแจ้งกรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ซึ่ง กคส. ได้ดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- ฝ่ายเลขานุฯ (อกค.) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 78.97
งบบุคลากร	884,570,480.00	-	673,226,304.56	211,344,175.44	76.11	X
งบดำเนินงาน	460,243,080.00	26,379,892.40	352,625,921.45	81,237,266.15	76.62	X
งบลงทุน	1,040,540,000.00	18,000,000.00	-	1,022,540,000.00	-	X
งบอุดหนุน	846,740.00	-	821,161.65	25,578.35	96.98	/
งบรายจ่ายอื่น	372,614,600.00	122,238,268.17	166,781,896.48	83,594,435.35	44.76	X
รวม	2,758,814,900.00	166,618,160.57	1,193,455,284.14	1,398,741,455.29	43.26	X

- กปส. เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ ๔๓.๒๖ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๙๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๕.๗๑

- งบลงทุน จำนวน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๔.๓๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบดำเนินงาน
จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗**

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หมวดงบดำเนินงาน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังตาราง

การเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี ๒๕๕๗

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 78.97	หมายเหตุ
ส่วนกลาง (00)	471,414.00	-	-	471,414.00			
นตส.	347,800.00	-	237,031.40	110,768.60	68.15	X	
กพร.	425,050.00	-	283,085.95	141,964.05	66.60	X	
สกก.	21,027,508.00	3,678,564.06	15,236,032.74	2,112,911.20	72.46	X	
กกจ.	3,736,571.00	12,840.00	2,355,872.17	1,367,858.83	63.05	X	
กคส.	167,233,408.59	17,291,626.00	139,488,042.23	10,453,740.36	83.41	/	
กกร.	1,137,550.00	-	906,022.87	231,527.13	79.65	/	
คสช.	4,389,800.00	-	704,939.58	3,684,860.42	16.06	X	
สวท.	6,626,682.97	544,000.00	3,585,068.51	2,497,614.46	54.10	X	
สทท.	40,521,180.00	4,156,965.34	30,087,144.68	6,277,069.98	74.25	X	
สปด.	4,045,099.00	264,670.00	2,214,258.33	1,566,170.67	54.74	X	
สพป.	9,751,437.00	261,300.00	5,406,769.32	4,083,367.68	55.45	X	
สนผ.	7,228,500.61	-	1,017,333.16	6,211,167.45	14.07	X	
สพท.	8,573,528.00	110,000.00	3,872,179.06	4,591,348.94	45.16	X	
สนช.	1,669,917.00	-	1,135,915.45	534,001.55	68.02	X	
สปช.	2,289,237.00	-	1,607,738.85	681,498.15	70.23	X	
รวมส่วนกลาง	279,474,683.17	26,319,965.40	208,137,434.30	45,017,283.47	74.47	X	

ประธานฯ สอบถามว่า งบดำเนินงานของแต่ละสำนัก/กอง มีปัญหาติดขัดอย่างไรจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าเป้าหมาย

ผอ.ศสช. ชี้แจงว่า มีโครงการใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการ IPV. ๖ ใช้งบประมาณ ๓ ล้านบาท ขณะนี้จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ใช้งบประมาณ ๑.๕ แสน และค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๕ แสนบาท

ผอ.สนผ. ชี้แจงว่า มีเรื่องการทำ Work shop และการประเมินผลซึ่งการดำเนินการจะอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๗

สำหรับ สปข.๑ - สปข.๘ เบิกจ่ายภาพรวมเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๐๕ มีเพียงสองหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ สปข.๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗.๓๒ และ สปข.๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๒.๘๓

ส.ปชส.ภาค ๑ - ๘ ในภาพรวม เบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๔.๕๒

ประเด็นการพิจารณา งบดำเนินงาน วงเงิน ๔๖๐,๒๔๓,๐๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๕๒,๖๒๕,๙๒๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๒ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๘๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๕

มติที่ประชุม

- เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายให้เป็นไปตามมติ ครม.

๕.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบลงทุน
จำแนกสำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบลงทุน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๘๐,๙๕๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่าง สพท. จัดทำหนังสือหรือสำนักงบประมาณพิจารณา รายการเข้าช่องสัญญาณดาวเทียม การจัดซื้ออุปกรณ์และการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้หรือไม่ตามข้อสังเกตของ สตง. และ คตร.

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ ๒๖ จังหวัด ๒๖ ชุด วงเงิน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่าง บจก.นอร์ธ สตาร์ อีควิปเมนต์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๒๕/๕๗/๒๕๕๗ ลว. ๒ มิ.ย.๕๗ วงเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๓๑ ส.ค.๕๗ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ๒ แห่ง วงเงิน ๓๓,๓๙๐,๐๐๐.-บาท ประกาศวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ รับซองวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ เสนอราคาวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

๔. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ๑ หลัง วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ประกาศวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ รับซองวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ มีผู้เสนอราคา ๓ ราย บริษัทฯ เสนอเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์

ประเด็นการพิจารณา งบลงทุน วงเงิน ๑,๐๔๐,๕๔๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๙๗

มติที่ประชุม - มอบ สพท. เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม. พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๕.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบ เงินอุดหนุน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบเงินอุดหนุน จำแนก สำนัก/กอง (สพต., สทท., สพป.) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๘๔๖,๗๔๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) (สพต.) จำนวน ๑๒๔,๗๔๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๙,๔๖๘.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย แปซิฟิก (AIBD) (สพต.) จำนวน ๖๙๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๖๘๔,๑๘๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓

๓. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund (สทท.) จำนวน ๙,๙๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๓๙๓.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘

๔. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโทรทัศน์และเสียง นานาชาติ (IASA) (สพป.) จำนวน ๙,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘,๔๑๙.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๗

๕. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สพป.) จำนวน ๙,๗๐๐.-บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นการพิจารณา งบเงินอุดหนุน วงเงิน ๘๔๖,๗๔๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘๒๑,๑๖๑.๖๕ บาท คงเหลือ ๒๕,๕๗๘.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๘.๙๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๐๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๗๒,๖๑๔,๖๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคาร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ (สทท.) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างนำเสนออนุมัติจัดซื้อ

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio๑) ระบบ Digital High-Definition ๑ ชุด (สทท.) วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่าง บจก.สตรีมบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๒๔/๕๗/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ พ.ค.๕๗ วงเงิน ๘๙,๓๘๒,๐๐๐.-บาท ครบกำหนด ส่งมอบ ๒๒ พ.ย.๕๗ เบิกจ่ายได้ ๑๓,๔๐๗,๓๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐

๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปต., สปป., สพท., สปข., สปข.๖) วงเงิน ๔,๙๘๔,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓,๔๙๙,๕๘๑.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑

๔. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (สนข.) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓,๑๕๕,๑๙๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๐

๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท มอบ สทท. พิจารณาดำเนินการ

๖. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ (สพป.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๗,๗๕๙,๘๐๔.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘๖,๙๙๑,๕๓๔.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๙

๘. โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagship Project) ๑ โครงการ (สนข.) วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒๒,๕๗๒,๓๕๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔

๙. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.) วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๓,๙๕๑,๕๓๒.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๑

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายโฮดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ (สนผ.) วงเงิน ๑๔,๐๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๕๑๔,๓๕๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๗

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สนผ./สปข.๖) วงเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๕๗๘,๒๔๓.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๓

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.) วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๑๒๗,๐๐๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑

๑๓. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สปข.๖) วงเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๒๕,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๐

ประเด็นการพิจารณา งบรายจ่ายอื่น ๓๗๒,๖๑๔,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๖,๗๘๑,๘๙๖.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๙๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๒๑

มติที่ประชุม - มอบหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ถึงค่าเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่ายให้binsไปตามมติ ครม.

๕.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ (เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี)

๕.๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบกลาง/เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดงบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕,๖๑๓,๖๓๐.-บาท ประกอบด้วย

๑. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายการวิทยุเป็นภาษามลายูถิ่น ๒๔ ชั่วโมง สพท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วงเงินกัน ๖,๙๖๔,๖๓๐.-บาท ผู้กัณฑ์สัญญาแล้ววงเงิน ๖,๙๖๔,๖๓๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่าย

๒. โครงการซ่อมสร้างอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สวท.สตูล สปข.๖ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วงเงินกัน ๑๘,๖๔๙,๐๐๐.-บาท ผู้กัณฑ์สัญญาแล้ววงเงิน ๑๘,๖๔๙,๐๐๐.-บาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย และดำเนินงานงวดที่ ๓

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย

๕.๕.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ งบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บาท ประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด (สพท.) วงเงินตามสัญญา ๑๙,๙๓๔,๑๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๙,๙๖๗,๐๕๐.-บาท คงเหลือ ๙,๙๖๗,๐๕๐.-บาท บมจ.ล็อกซเล่ย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๔๗/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติคงค่าปรับตามที่คณะกรรมการตรวจรับฯ เสนอ

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด (สพท.) วงเงินตามสัญญา ๔๔,๘๑๑,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๖ ได้ ๖,๗๒๑,๗๔๐.-บาท บจก.สตรีมมิงบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๙/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๖ บจก.แจ้งส่งมอบงานงวด ๓ คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานว่า บจก.ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ หลัง (สพท.) วงเงินตามสัญญา ๖๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๒๓,๕๑๔,๔๐๐.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผู้กัณฑ์งบประมาณ ๒๕๕๖ บจก.สตรีมมิงบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๐๙/๕๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจรับงานงวด ๖

๔. โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ(ระยะที่ ๒) (สนข.) วงเงินตามสัญญา ๒๙๒,๖๓๘,๒๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๕๗ ได้ ๘๗,๗๙๑,๔๖๐.-บาท บจก.สตรีมมิงบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔๖/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ฯ

/การเบิกจ่าย...

การเบิกจ่ายงบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปงบประมาณ ๒๕๕๔


โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สำหรับ สศท.นครราชสีมา (สพท.) วงเงินตามสัญญา ๑๖,๐๖๗,๗๗๗.-บาท กิจการร่วมค้าไอเทล ซี ดีเอ็นเอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๕/๕๔/๒๕๕๔ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ พ.ย.๕๔ เนื่องจากผู้รับจ้างยินยอม เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากค่าปรับเกิน ๑๐% แล้ว) และอยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับฯ คิดค่าปรับและรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์ฯ ตามสัญญา

มติที่ประชุม - รับทราบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงขจร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวีระนุช สาริกบุตร)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชูโชค ทองตาล่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม