



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนเทคโนโลยี โทร. ๐-๒๒๔๘๘๖๒๒

ที่ นร.๐๒๑๐.๐๕/๑๓๖๕

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเข้าติดตั้งและโยกย้ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ โครงการจ้างเหมาโยกย้ายอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลและระบบ Server ที่ติดตั้งอยู่ที่ชั้น 13 ของโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพ และ เสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง อย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 1)

เรียน ผอ. สปข. ๑-๘., ผอ. สทท., นครศรีธรรมราช และ ผอ. สทท. ภูเก็ต

ตามที่ สนข. ได้ว่าจ้าง บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด ให้ดำเนินโครงการจ้างเหมาโยกย้ายอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล และ Server ที่ติดตั้งอยู่ที่ชั้น ๑๓ CAT บางรัก มาติดตั้งร่วมกับโครงการ พัฒนาสื่อการกระจายภาพ และเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ระยะที่ ๒ ซึ่งทางบริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด ได้ทำการโยกย้ายในส่วนกลางแล้วเสร็จไปแล้วนั้น ทางบริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด จะดำเนิน การโยกย้ายระบบและติดตั้ง รวมถึง ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในสถานี่ต่าง ๆ

บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด ได้ส่งแผนการดำเนินงานการติดตั้งและฝึกอบรม ของโครงการดังกล่าวในพื้นที่ สปข. ๑-๘., ผอ. สทท. นครศรีธรรมราช และ ผอ. สทท. ภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ การเข้าไปดำเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่จาก สนข. ๑ คน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด ๑ คน รวม ๒ คน ติดตั้งอุปกรณ์และประสานงานการอบรมให้กับผู้ดูแลระบบ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (ตามเอกสารแนบ)

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับโครงข่ายความอนุเคราะห์ สปข. ๑-๘., สทท. นครศรีธรรมราช และ สทท. ภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และขออนุญาตเข้าไปติดตั้ง โยกย้าย อุปกรณ์ ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักษอบพระคุณยิ่ง

(นายสัญญา ลักษณะ)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



แผนการดำเนินงาน การติดตั้งและฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ

คณะทำงานทีมที่ 1

ลำดับ	วันที่/เวลา	กิจกรรม	สถานที่	คณะทำงาน
1	17-19 กุมภาพันธ์ 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น	ทีม 1
2	20 กุมภาพันธ์ 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น	ทีม 1
3	24-26 กุมภาพันธ์ 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่	ทีม 1
4	27 กุมภาพันธ์ 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่	ทีม 1
5	3-5 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช	ทีม 1
6	6 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช	ทีม 1
7	10-12 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี	ทีม 1
8	13 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี	ทีม 1
9	17-19 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี	ทีม 1
10	20 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี	ทีม 1

คณะทำงานทีมที่ 2

ลำดับ	วัน-เดือน-ปี	กิจกรรม	สถานที่	ทีม
1	17-19 กุมภาพันธ์ 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา	ทีม 2
2	20 กุมภาพันธ์ 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา	ทีม 2
3	24-26 กุมภาพันธ์ 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี	ทีม 2
4	27 กุมภาพันธ์ 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี	ทีม 2
5	3-5 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต	ทีม 2
6	6 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต	ทีม 2
7	10-12 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี	ทีม 2
8	13 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี	ทีม 2
9	17-19 มีนาคม 2558	เคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก	ทีม 2
10	20 มีนาคม 2558	อบรมผู้ใช้งานระบบฯ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก	ทีม 2