

มาตการ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	โดย	งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมาย	หน่วยนับ	วันเริ่ม	งานที่ดำเนินการแล้ว ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 58	งานที่ต้องดำเนินการต่อไป	หมายเหตุ
1	1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ให้ชุดแทน/เลี้ยงสัตว์/เลี้ยงปลา/ทำปุ๋ย)	เพื่อลดรายจ่าย	กษ.	1,000.0	385,958	ราย	14 ก.ย. 58	- กษ. ดำรงรายชื่อเกษตรกร จำนวน 385,958 ราย เสร็จแล้ว - เกษตรกรเลือกความถี่ของการ จาก 4 รายการ เสร็จแล้ว	ชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง	
	1.2 รั้วป้องกันน้ำท่วม		พณ.	10.0	400	ครั้ง	1 พ.ย. 58	- ดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 12 ครั้ง - สามารถลดการคาดการณ์ให้ประชาชน 4,245 คน มีมูลค่าการจำหน่ายรวม 1.27 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าลดการะ 848,977 บาท	ไม่เดือน พ.ย. จะดำเนินการในงวด 6-30 พ.ย. จำนวน 75 ครั้ง	
	1.3 ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน		พณ.	8.4	27	ศูนย์	1 พ.ย. 58		จัดศูนย์ Farm Outlet 27 ศูนย์	
	1.4 การเชื่อมโยงตลาด/รองรับผลผลิต		พณ.	1.3	93	ครั้ง	1 พ.ย. 58		เชื่อมโยงผลผลิตกับศูนย์ Farm Outlet	
2	2.1 ยกวันค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก.	เพื่อลดภาระหนี้สิน	กษ.	7.2	240	ราย	1 พ.ย. 58	สำรวจข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้การช่วยเหลือ	จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ	
	2.2 ขยายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกษตรกร		กษ.	515.6	134,479	ราย	1 พ.ย. 58	เสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ	เสนอ กรม. ขออภัยโดยขอเป็นลูกหนี้สาธารณะ	อัตรา 7.5% ต่อปี (6 เดือน)
	2.3 ขยายดอกเบี้ย ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน		กค.	1,800.0	476,000	ราย	16 ต.ค. 58	บอร์ด ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน ได้ประชุมกำหนดแนวทางช่วยเหลือดอกเบี้ยแล้ว	ดำเนินการขยายดอกเบี้ยลูกหนี้ธนาคารและปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ	
3	3.1 จ้างงาน สป.	เพื่อเพิ่มรายได้	กษ.	1,928.7	6,416,468	คน-วัน	1 ต.ค. 58	จ้างแรงงานแล้ว 525,641 คน-วัน (157.93 ล้านบาท)	จ้างแรงงานต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง	เป้าหมาย 78,744 ราย
	3.2 จ้างงานเร่งด่วน/ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ		ร.ง.	95.9	16,115	ราย	1 พ.ย. 58	โอนเงินงวดแรกให้จังหวัดแล้ว 56,78 ล้านบาท ใน 46 จังหวัด	จ้างงานทั่วไป/จ้างฝึกอบรมพัฒนาทักษะ	เป้าหมาย 20,144 ราย
	3.3 จ้างงานจากเงินเดิมเงินบงกชหรือยังักที่บัณฑิต กรที่ถูกเลิก(วงเงิน 10 ล้านบาท) ตามมติกรม.		มท.					ใช้จ่ายไปแล้ว 25 จังหวัด วงเงิน 48.59 ล้านบาท		
4	4 แผนตามโครงการของชุมชน	เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	มท./กษ.	87.3	7,110	หมู่บ้าน	8 ต.ค. 58	- 8 ต.ค. 58 VDO Conference แ่งหิมะประเทศไทย - 27 ต.ค. 58 กรม. อนุมัติโครงการตามแผนชุมชน - 3 พ.ย. VDO Conference) แ่งหิมะประเทศไทย	- ทีมประเทศไทยลงพื้นที่สำรวจ/ทำแผน - เสนอแผนชุมชนให้ กรม. อนุมัติ/ดำเนินการตามแผน	77 จังหวัด
	5.1 ประสานสัมพันธ์กับเกษตรกร	เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้น้ำ	นร./มท.	9.4			9 ต.ค. 58	ทีมประเทศไทยลงพื้นที่ผู้นำเกษตรกร 22 จังหวัด สร้างความเข้าใจประชาชน 230,701 ราย เสร็จแล้ว	กรมประสานสัมพันธ์ประชาชนสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	เฉพาะผู้นำเกษตรกร 22 จังหวัด
6	5.2 ปลูกข้าวเปียกลดน้ำ		กษ.	10.0	4,000	ราย	1 พ.ย. 58		แนะนำปลูกข้าวเปียกลดน้ำ 20 จังหวัด	
	6.1 ปฏิบัติการฝนหลวง	เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน	กษ.	420.2	เที่ยวบิน		1 ต.ค. 58	ปฏิบัติการฝนหลวง 988 เที่ยวบิน มีฝนตก 50 จังหวัด	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ทั่วประเทศ
	6.2 ปลูกข้าวเปียกลดน้ำ		พณ.	23.6	47	แห่ง	1 ต.ค. 58	- จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 47 กลุ่ม	- จัดซื้อชุด อุปกรณ์ และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 47 ระบบ	
	6.3 กระจายน้ำจากชลประทาน		พส./กท.	3,495.2	6,576	บ่อ	1 พ.ย. 58	ชุดกระจายน้ำจากชลประทานเกษตร 26 บ่อ	ชุดกระจายน้ำจากชลประทานเกษตร 6,550 บ่อ	- ฝ่ายเก็บน้ำ 26 แห่ง - ตั้งเก็บน้ำ 434 แห่ง - ระบบผลิตน้ำดื่ม 117 แห่ง - ชุด/ออกแหล่งน้ำ 432 แห่ง - สร้าง/ซ่อมระบบประปา 33 แห่ง
7	6.4 พัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค		กท.	1,315.0	1,042	แห่ง	1 พ.ย. 58			
	6.5 พัฒนาระบบน้ำชลประทาน		กท.	416.9	164	แห่ง	1 พ.ย. 58	ดำเนินการเสร็จแล้ว 128 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ 36 แห่ง	
8	7.1 บริการสาธารณสุข	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สธ.				1 ต.ค. 58	เริ่มการให้บริการแพทย์ในพื้นที่แห้งแล้ง	ให้บริการการแพทย์ในพื้นที่แห้งแล้ง	
	7.2 ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย		สธ.				1 พ.ย. 58		ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่แห้งแล้ง	
8	8.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร	เพื่อสนับสนุน และอื่นๆ	มท.				1 พ.ย. 58	ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง	ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง	
	8.2 เงินอุดหนุนเกษตรกร		กค.		3,000	แห่ง	1 พ.ย. 58	บอร์ด ธ.ก.ส.เห็นชอบแนวทางการดำเนินการ	เปิดบริการสินเชื่อให้กับวิสาหกิจชุมชน	
	8.3 จัดสรรน้ำไม่ลดต้นทุนการผลิต		วท.	2.5	8	จังหวัด	1 พ.ย. 58		ติดตามความแห้งแล้ง/ส่งน้ำให้ไม่ลดต้นทุน	
	8.4 ระบบสารสนเทศ		วท.	1.5	1	ระบบ	1 พ.ย. 58	รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ App	เปิดใช้งาน App. สถานการณ์น้ำ/การช่วยเหลือ	
	8.5 กองทัพอากาศ		กท.	3.0	25	จังหวัด	1 ต.ค. 58	จัดทำรูปแบบกองทัพอากาศใน 25 จังหวัด เสร็จแล้ว	ส่งเสริมห้องที่วิสาหกิจชุมชน 25 จังหวัด	
	รวม			11,151.7						

โครงสร้าง ศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ส่วนปฏิบัติการ

รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการ

เลขานุการร่วม

- ผอ. สำนักบริหารจัดการน้ำฯ ขป.
- ผอ. กองประสานงานโครงการพระราชดำริฯ กสภ.
- ผู้แทน สศก.

อำนาจหน้าที่

- ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งเตือนภัยประชาชน
- ติดตาม ประสานการปฏิบัติงาน ทรัพยากร และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
- จัดทำรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการอำนาจการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนอำนวยการ

นายเลศิวิโรจน์ ไกรวิณะ
รองปลัด กษ. ผู้อำนวยการ

เลขานุการ

ผอ.สผ. สป.กษ.

อำนาจหน้าที่

- อำนวยการ สนับสนุน ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ
- ประสานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและการให้ความจำเป็นในการสนับสนุน
- ติดตามและกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ส่วนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ

เลขานุการร่วม

- ผอ. สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
- ผอ.กส. สป.กษ.
- ผอ.ศทส. สป.กษ.

อำนาจหน้าที่

- จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ และแนวทางการปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบ
- ปฏิบัติการให้คำแนะนำทางจิตวิทยามวลชนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

เชื่อมโยง ศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการ

มาตรการ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	โดย	งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมาย	หน่วยนับ	วันเริ่ม	งานที่ดำเนินการแล้ว (ต.ค. 58)	งานที่จะดำเนินการต่อไป (พ.ย. 58 - เม.ย. 59)	หมายเหตุ
1	1.1	ดำเนินกิจกรรมผลิต (พืชทดแทน/เลี้ยงสัตว์/เลี้ยงปลา/ทำปุ๋ย)	กษ.	1,000.0	385,958	ราย	14 ก.ย. 58	กษ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 385,958 ราย เสร็จสิ้นแล้ว เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจาก 4 รายการ เสร็จสิ้นแล้ว	1 พ.ย. 58 ทำการฝึกอบรมเกษตรกรที่ขาดทุน 1 พ.ย. 58 แจกใบปลิวเกษตรกรที่ขาดทุนที่เลือกไว้	
	1.2	จ้างแรงงาน	พณ.	10.0	400	ครั้ง	1 พ.ย. 58	จัดรับจ้าง 400 ครั้ง	จัดศูนย์ Farm Outlet 27 ศูนย์	
	1.3	ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรชุมชน	พณ.	8.4	27	ศูนย์	1 พ.ย. 58	ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร 27 ศูนย์	จัดศูนย์ Farm Outlet 27 ศูนย์	
	1.4	การเชื่อมโยงตลาด/รองรับผลผลิต	พณ.	1.3	93	ครั้ง	1 พ.ย. 58	เชื่อมโยงตลาดกับศูนย์ Farm Outlet	เชื่อมโยงตลาดกับศูนย์ Farm Outlet	
2	2.1	ย่นวันค่าจ้างที่ดิน ส.ป.ก.	กษ.	7.2	240	ราย	1 พ.ย. 58	ย่นวันค่าจ้างที่ดิน ส.ป.ก. 240 ราย	ย่นวันค่าจ้างที่ดิน ส.ป.ก. 240 ราย	อัตรา 7.5% ต่อปี 6 เดือน
	2.2	จัดฝึกอบรมเกษตรกร	กษ.	515.6	241,479	ราย	1 พ.ย. 58	จัดฝึกอบรมเกษตรกร 241,479 ราย	จัดฝึกอบรมเกษตรกร 241,479 ราย	อัตรา 7.5% ต่อปี 6 เดือน
	2.3	จัดหาเมล็ดพันธุ์ วัสดุ/อุปกรณ์	กษ.	1,800.0	476,000	ราย	16 ต.ค. 58	จัดหาเมล็ดพันธุ์ วัสดุ/อุปกรณ์ 476,000 ราย	จัดหาเมล็ดพันธุ์ วัสดุ/อุปกรณ์ 476,000 ราย	อัตรา 7.5% ต่อปี 6 เดือน
3	3.1	จ้างงาน ส.ป.	กษ.	1,928.7	6,416,468	คน-วัน	1 ต.ค. 58	จ้างแรงงานแล้ว 410,086 คน-วัน (123 ตำบล)	จ้างแรงงานต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง	เป้าหมาย 78,744 ราย
	3.2	จ้างแรงงาน/ผู้ดูแลพื้นที่เกษตร	ส.ป.	95.9	20,144	ราย	1 พ.ย. 58	จ้างแรงงานแล้ว 20,144 ราย	จ้างแรงงานต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง	เป้าหมาย 20,144 ราย
4	4	แผนงานช่วยเหลือเกษตรกร	มท./กษ.	87.3	7,110	หมู่บ้าน	8 ต.ค. 58	8 ต.ค. 58 - 8 ต.ค. 58 VDO Conference แจ้งมติประเทศไทย - 26 ต.ค. 58 กรม. อนุมัติกรอบแนวทางแผนชุมชน	3 พ.ย. 58 VDO Conference แจ้งมติประเทศไทย 3 พ.ย. 58 ทำการฝึกอบรมเกษตรกรที่ขาดทุน/ทำแผน - เสร็จสิ้นชุมชนไป 3 กรม. อนุมัติ/ดำเนินการตามแผน	77 จังหวัด
	5	ประชาสัมพันธ์โครงการ	มท./กษ.	9.4			9 ต.ค. 58	ทำประชาสัมพันธ์โครงการ 22 จังหวัด สร้างความเข้าใจประชาชน 205,200 ราย เสร็จสิ้นแล้ว	ทำประชาสัมพันธ์โครงการ 22 จังหวัด	เฉพาะผู้นำในจังหวัด 22 จังหวัด
5	5.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	กษ.	10.0	4,000	ราย	1 พ.ย. 58	ประชาสัมพันธ์โครงการ 4,000 ราย	ประชาสัมพันธ์โครงการ 4,000 ราย	ทั่วประเทศ
	5.2	ประชาสัมพันธ์โครงการ	กษ.	420.2		หมู่บ้าน	1 ต.ค. 58	ประชาสัมพันธ์โครงการ 420.2 หมู่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โครงการ 420.2 หมู่บ้าน	
6	6.1	ปลูกพืชไร่/พืชสวน	พณ.	23.6	47	แปลง	1 ต.ค. 58	ปลูกพืชไร่/พืชสวน 47 แปลง	ปลูกพืชไร่/พืชสวน 47 แปลง	
	6.2	สนับสนุนการเลี้ยงปลา	พณ.	3,495.2	6,576	บ่อ	1 พ.ย. 58	สนับสนุนการเลี้ยงปลา 6,576 บ่อ	สนับสนุนการเลี้ยงปลา 6,576 บ่อ	
6.3	6.3	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	กษ.	1,315.0	1,042	แปลง	1 พ.ย. 58	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1,042 แปลง	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1,042 แปลง	
	6.4	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	กษ.	1,315.0	1,042	แปลง	1 พ.ย. 58	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1,042 แปลง	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1,042 แปลง	
7	7.1	บริการช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	416.9	164	แปลง	1 พ.ย. 58	บริการช่วยเหลือเกษตรกร 164 แปลง	บริการช่วยเหลือเกษตรกร 164 แปลง	
	7.2	บริการช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	416.9	164	แปลง	1 พ.ย. 58	บริการช่วยเหลือเกษตรกร 164 แปลง	บริการช่วยเหลือเกษตรกร 164 แปลง	
8	8.1	เงินช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	3,000	8	แปลง	1 พ.ย. 58	เงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	เงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	
	8.2	เงินช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	3,000	8	แปลง	1 พ.ย. 58	เงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	เงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	
8.3	8.3	จัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	2.5	8	แปลง	1 พ.ย. 58	จัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	จัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกร 8 แปลง	
	8.4	ระบบการช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	1.5	1	ระบบ	1 พ.ย. 58	ระบบการช่วยเหลือเกษตรกร 1 ระบบ	ระบบการช่วยเหลือเกษตรกร 1 ระบบ	
8.5	8.5	กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร	กษ.	3.0	25	จังหวัด	1 ต.ค. 58	กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 25 จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว	กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 25 จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว	
	รวม			11,151.7						

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๓ การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบสถานการณ์น้ำและเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๘ มาตรการ ๔๕ โครงการ วงเงิน ๑๑,๑๕๑.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็นงบปกติ ๖,๗๕๒.๗๕ ล้านบาท และงบกลาง ๔,๓๙๙.๐๖ ล้านบาท (งบประมาณของกรมชลประทานในการจัดการจัดการงานชลประทานที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ๓๒๗.๗๕๒ ล้านบาท)

๒. โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ ๒) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน โดยมีเป้าหมาย ๑) ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ๒) พื้นที่ภัยแล้งทั่วไป ๕๕ จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน	๑.๑ โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ๒๒ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา (กรมส่งเสริมการเกษตร) ๑.๒ ลดค่าครองชีพโดยจำหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม (กระทรวงพาณิชย์)	- เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วเสร็จจำนวน ๓๘๕,๙๕๘ ราย - ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอรายละเอียดให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา
๒. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน	๒.๑ การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๒.๒ การให้สินเชื่อและการขยายระยะเวลาชำระหนี้ (ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.) ๒.๓ การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ชดเชยในอัตราดอกเบี้ย ๗.๕ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน (กรมส่งเสริมสหกรณ์)	- ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา - ธ. ออมสิน จะเริ่มดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำรายละเอียดตามที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นและขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ
๓. มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	๓.๑ การจ้างงานชลประทาน ๓.๒ จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ (กระทรวงแรงงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทา	กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๘ มีมติเห็นชอบ	- คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนเพื่อบรรเทา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ผลกระทบภัยแล้ง	๑. กรอบการดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพตามต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ๒. เป้าหมายการดำเนินการ ๓.ขอบเขตโครงการ ๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา ๕. กรอบเวลาการดำเนินการ ๖. กลไกการบริหารกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติโครงการ ๗. กลไกการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ	ภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคู่มือการดำเนินงานภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ	สร้างการรับรู้โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ช่วงวันที่ ๙-๓๐ ต.ค. ๕๘ (กรมส่งเสริมการเกษตร)	- ผลการดำเนินการ (๒๙ ต.ค. ๕๘) จำนวน ๒๑๗,๖๗๔ ราย คิดเป็น ๑๐๗.๙๕ %
๖. มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	๖.๑ การปฏิบัติการฝนหลวง ๖.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๖.๓ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดำเนินการในพื้นที่นอกกลุ่มเจ้าพระยา (กระทรวงกลาโหม) ๖.๔ โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำไหลลงสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ (กรมชลประทาน)	- มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็น ๙๓.๙๐% ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗.๑ การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) ๗.๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ	๘.๑ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พศ. ๒๕๕๖ (กระทรวงมหาดไทย) ๘.๒ แผนสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (ธ.ก.ส.) ๘.๓ การบริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ๘.๔ การกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่ขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๘.๕ ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
	๘.๖ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อกระจายรายได้สู่ภาคการเกษตร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๒๑๒/ว๓๗๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จัดส่งแผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการส่วนอำนวยการ ได้รวบรวมและพิจารณาจัดทำสรุปแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๒

การประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี๒๕๕๘/๕๙ ระดับชาติ (ศก.กช) ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาลภัยแล้งปี๒๕๕๘/๕๙ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งส่วนอำนวยการภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติ ได้กำหนดประเด็นที่จะใช้ในการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งดังนี้

หัวข้อ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑. สถานการณ์น้ำ	- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๔๘๑ แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน้ำใช้การได้ ๒๐,๐๗๑ ล้านลบ.ม.ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ๓๙% - สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ๔ อ่างในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำใช้การได้รวม ๔,๒๒๑ ลบ.ม.(ณ วันที่ ๒๙ ตค. ๕๘) ซึ่งจากการคาดการณ์ ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๕๘ จะมีน้ำใช้การได้ไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ลบ.ม.แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเริ่มมีมากขึ้น	๑. สถานการณ์น้ำคาดว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ๒. เห็นควรจัดทำแผนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน (ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙ และมีฝนตกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด)
๒. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าว	สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและพื้นที่อื่นๆ พบว่า ยังมีพื้นที่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ปลูกข้าว ๑.๕๔ ล้านไร่ ซึ่งยังคงจำเป็นต้องมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร มิฉะนั้นจะทำให้นาข้าวได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย	เห็นควรให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดปี๒๕๕๘/๕๙ (ศก.กจ.) เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตภัยแล้ง
๓. การดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙	๑. ส่วนอำนวยการได้ดำเนินการรวบรวมแผนปฏิบัติการดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน ๔๕ โครงการ จาก ๑๓ หน่วยงาน ๒. ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อ	

หัวข้อ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
	ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	
๔. การสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและมาตรการการช่วยเหลือในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด - เป้าหมายจำนวน ๒๐๑,๖๔๖ ราย - กำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๙-๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘	ส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติปี๒๕๕๘/๕๙ ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ ศก.กจ.ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา๒๒ จังหวัด ร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดปี ๒๕๕๘/๕๙ ในการสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและมาตรการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ๑) เร่งรัดการทำงานของชุดปฏิบัติการในการลงพื้นที่ ๒) ติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ๓) ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ของกรมชลประทาน ๔) ขอให้เตรียมการเผื่อระวังพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ๕) ติดตามผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการตามแผนชุมชนตามมาตรการที่ ๑ ๖) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในท้องถิ่น	คาดว่าจะดำเนินงานสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

หัวข้อ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๕. ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙	- การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ - การดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือฯ - ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นต่อหัวข้อ สำหรับใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อที่จะได้สรุปเป็นภาพรวมนำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติ พิจารณานำเสนอคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

.....

.....

.....