



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ตั๋ว ๑๐๑๔-๑๐๑๕
E-mail : webmaster@prd.go.th

การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

๓๘/๒๕๕๙



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดย นายนรกิจ ศรีทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

นายนรกิจ ศรีทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ ของ ศสช. ประกอบด้วย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ งบประมาณจำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๘.๑ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ เหลือส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อยู่ระหว่างดำเนินการทำ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวมี ๕ รายการครุภัณฑ์ มีการส่งมอบมาแล้ว ๔ รายการ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๔๘๖ เครื่อง ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๘.๑ จำนวน ๔๘๖ ชุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว/ดำ จำนวน ๕๘ ชุด และสแกนเนอร์ จำนวน ๕ ชุด เหลือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓๗ เครื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ บริษัทแจ้งว่า มีการยกเลิกสายการผลิต เปลี่ยนจาก HP เป็น DELL ซึ่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วได้ประโยชน์กับทางราชการ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลัก ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ มีการเบิกเงินไปแล้ว ๒ งวด จำนวน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ส่วนงวดที่ ๓ บริษัทดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ งวด คิดเป็นร้อยละ ๕๕

ส่วนโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการงบประมาณจำนวน ๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย ๑ ระบบ มีการเบิกเงินไปแล้ว ๒ งวด บริษัทดำเนินการติดตั้งสาย Fiber Optic ติดตั้งสายแลน เชื่อมต่อไวไฟ Access Point ที่ใช้กระจายสัญญาณไวไฟภายในอาคารพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ งวดที่ ๓ บริษัทจัดส่งอุปกรณ์ อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบให้ตรง TOR และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บริษัทส่งหนังสือเพื่อเข้าติดตั้ง Access Point จำนวน ๖๔ ชุด ภายในอาคารพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ และหนังสือขอเข้าติดตั้ง Core Switch ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เมื่อ Core Switch ใช้งานได้ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นอกจากนั้น นายกรกิจ ศรีธธา ผอ.ศสช. กล่าวเน้นย้ำว่า การดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จำนวนกว่า ๖๕ ล้านบาท ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเสร็จทันตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง และต้องเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในการใช้งบประมาณเพื่อการลงทุน