

รายละเอียดแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
3. หลักการและเหตุผล สวท.ตรัง ส่งกระจายเสียงครั้งแรกในระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 810 KHz เมื่อ พ.ศ. 2516 จากอาคารที่ทำการชั่วคราวสวนสาธารณะสระพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง จนถึงปี พ.ศ.2522 จึงย้ายมาส่งกระจายเสียงที่ทำการถาวร เลขที่ 254 ถนนตรัง-สิเกา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทำการส่งกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.25 MHz ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ อาคารที่ทำการ สวท. ตรังตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และอยู่ห่างจากแม่น้ำตรังประมาณ 500 เมตร ต่อมาได้มีการก่อสร้างถนนเลียบเมืองจากถนนเพชรเกษมทางด้านทิศเหนือมาจรดถนนตรัง-สิเกา บริเวณด้านข้างของสถานีสภาพพื้นที่ตั้งเป็นที่ลุ่มต้ำมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสถานีอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยท่วมอาคารที่ทำการแต่อย่างใดแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการก่อสร้างยกระดับถนนจากพื้นดินเดิมประมาณ 4-6 เมตร พร้อมปรับปรุงยกระดับถนนสายตรัง-สิเกา ด้านหน้าสถานีให้สูงในระดับเดียวกันโดยเฉลี่ยสูงกว่าพื้นที่ตั้งอาคารสถานีประมาณ 1.5 -2 เมตร และส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าวเป็นพนังกั้นน้ำ เมื่อมีน้ำหลากเข้าท่วมอาคารสถานีระดับน้ำต้องสูงกว่าถนนจึงจะไหลข้ามถนนระบายผ่านไปได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในระดับสูงเป็นบริเวณกว้างรวมถึงอาคารที่ทำการของสถานีและบ้านพักประกอบกับสถานที่ราชการในพื้นที่สาธารณะทุ่งบ่อนบริเวณโดยรอบสถานีซึ่งมีประมาณ 6 หน่วยงานได้ทำการก่อสร้างอาคารภายหลังจากที่ทำการก่อสร้างถนนเลียบเมืองแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริเวณ สวท.ตรัง มีสภาพเป็นแอ่งน้ำลึกและเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรง เมื่อเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมขังเข้าไปพื้นที่อาคารก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารพร้อมถมพื้นที่ให้สูงกว่าถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม สวท.ตรังต่อไป	4. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ เครือข่าย และประชาชนผู้มาใช้บริการ

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
- ☐ กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
- ☐ กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ☐ กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
- ☒ กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- กิจกรรมหลัก 1** ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

- กิจกรรมหลัก 1** ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมหลัก 1** ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กิจกรรมหลัก 1** ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. วงเงินงบประมาณรวม	16,771,520	บาท
----------------------	------------	-----

16,771,520 บาท

(ลิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

8.1 งบลงทุน	16,200,000	บาท
-------------	------------	-----

16,200,000 บาท

8.2 งบดำเนินงาน	376,520	บาท
-----------------	---------	-----

376,520 บาท

8.3 งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)	195,000	บาท
-----------------------------	---------	-----

195,000 บาท

9. ผลผลิตแผนงาน

[illegible]

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ

[illegible]

ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60		
5. ลงนาม	สปข.6	ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการพร้อม สิ่งก่อสร้าง ประกอบ			1 สัญญา											
		<u>งบประมาณ</u> ไม่มีค่าใช้จ่าย														
6. เจ้าหน้าที่ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	1.หัวหน้าผู้ ควบคุมงาน นายช่างโยธา ในพื้นที่ จ.ตรัง 350 บาท/วัน 2.ผู้ควบคุมงาน สวท.ตรัง 1 คน 300 บาท/วัน	ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการพร้อม สิ่งก่อสร้าง ประกอบ			300 วัน											
		<u>งบประมาณ</u> 195,000 บาท			20,150	20,150	18,200	20,150	19,500	20,150	19,500	20,150	20,150	16,900		
7. ตรวจรับ งานจ้าง	จำนวน 7ครั้ง สปข.6 2 คน สวท.ตรัง 1 คน ส่วนกลาง 2 คน	7 ครั้ง			300 วัน											
		<u>งบประมาณ</u> 241,500 บาท				34,500	34,500	34,500		34,500	34,500	34,500		34,500		
		<u>งบประมาณ</u> 16,200,000 บาท (งบลงทุน)		2,430,000	3,240,000			4,050,000			4,860,000		1,620,000			

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ตัวชี้วัดผลผลิต ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ สวท.ตรัง มีอาคารที่ทำการหลังใหม่ น้ำไม่ท่วม				
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีที่อาคารที่ทำการหลังใหม่ น้ำไม่ท่วม สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง				
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)				
- ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้กำกับโครงการ	ผอ.สพท.	โทรศัพท์	09-2246-8699
	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.สปข.6	โทรศัพท์	09-2246-8317
- ผู้รับผิดชอบร่วม	1) ผอ.สสว.		โทรศัพท์	09-2246-8452
	2) ผอ.สวท.ตรัง		โทรศัพท์	09-2246-8649
	3) นายมนตรี	คณาน	โทรศัพท์	02-6182323 ต่อ 1913
	4) นายบรรดิษฐ์	นะชาติรี	โทรศัพท์	02-6182323 ต่อ 1913

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 แห่ง

งบประมาณ 16,771,520.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
2. เป้าหมาย 1 แห่ง
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี 1 หน่วยนับ แห่ง
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบแล้วเสร็จ
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สวท.ตรัง
4. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)/

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 571,520 บาท

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจัดหาแบบก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 28,880 บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.ตรัง ไป-กลับ สปข.6 เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน เป็นเงิน 3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-ตรัง ไป-กลับ
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน เป็นเงิน 6,400 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน เป็นเงิน 2,400 บาท

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย 35,380 บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.ตรัง ไป-กลับ สปข.6 เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน เป็นเงิน 3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-ตรัง ไป-กลับ (สพท.)
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน เป็นเงิน 6,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 6,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน เป็นเงิน 2,400 บาท

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	ค่าใช้จ่าย	35,380 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.ตรัง ไป-กลับ สปข.6	เป็นเงิน	4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-ตรัง ไป-กลับ		
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน	เป็นเงิน	2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	6,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน	เป็นเงิน	6,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน	เป็นเงิน	2,400 บาท
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการประกวดราคา	ค่าใช้จ่าย	35,380 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.ตรัง ไป-กลับ สปข.6	เป็นเงิน	4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-ตรัง ไป-กลับ (สพท.)		
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน	เป็นเงิน	2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	6,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน	เป็นเงิน	6,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน	เป็นเงิน	2,400 บาท
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ค่าใช้จ่าย	195,000 บาท
- หัวหน้าผู้ควบคุมงาน วันละ 350 บาท จำนวน 300 วัน	เป็นเงิน	105,000 บาท
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วันละ 300 บาท จำนวน 300 วัน	เป็นเงิน	90,000 บาท
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการตรวจรับ (7 ครั้ง)	ค่าใช้จ่าย	241,500 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สปข.6 ไป-กลับ สวท.ตรัง		
ครั้งละ 4,000 บาท x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	28,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 3 คน x 2 คืน 7 ครั้ง	เป็นเงิน	33,600 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-ตรัง ไป-กลับ		
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	70,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 x 5 คน x 3 วัน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	25,200 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 2 คน x 2 คืน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	22,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	45,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	16,800 บาท

6. การประเมินผล จัดทำแบบสอบถามหน่วยงานผู้ใช้งานและประชาชนในการรับชมรายการโทรทัศน์