

รายละเอียดแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
3. หลักการและเหตุผล อาคารที่ทำการ สวท.สุรินทร์ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ออกอากาศ ในระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 909 kHz ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 97.5 MHz และระบบ เอฟ.เอ็ม 93.5 MHz ซึ่งปัจจุบันมี สภาพทรุดโทรม ในช่วงฤดูฝน เกิดน้ำท่วมอาคารที่ทำการและห้องส่งสถานีฯ เนื่องจากก่อสร้างมานาน และหน่วยงานรอบๆ สถานี ได้ทำการถมและก่อสร้างใหม่ทำให้สถานีอยู่ต่ำกว่า พื้นถนนประมาณ 2 เมตร เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะเข้าท่วมสถานี ห้องส่งวิทยุ และ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นในการสร้างอาคารที่ทำการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ 4.2 เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 4.3 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และประชาชนผู้มาใช้บริการ 4.4 เพื่อให้การส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง	6. ผลผลิตระดับกรม : 6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ☐ กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ☐ กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน ☐ กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ☐ กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ☒ กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560	8. วงเงินงบประมาณรวม 13,071,520 บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 8.1 งบลงทุน 12,500,000 บาท 8.2 งบดำเนินงาน 376,520 บาท 8.3 งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงาน) 195,000 บาท

9. ผลผลิตแผนงาน

[illegible]

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ

[illegible]

ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60		
5.ลงนามในสัญญา	สปช.2	1 สัญญา			1 สัญญา											
		<u>งบประมาณ</u> <u>(บาท)</u> ไม่เสียค่าใช้จ่าย														
6.เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง	1.หัวหน้าผู้ควบคุมงานนายช่างโยธาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 350 บาท/วัน 2.ผู้ควบคุมงานสวท.สุรินทร์ 1 คน 300 บาท/วัน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			300 วัน											
		<u>งบประมาณ</u> 195,000 บาท			20,150	20,150	18,200	20,150	19,500	20,150	19,500	20,150	20,150	16,900		
7.ตรวจรับงานจ้าง	จำนวน 7 ครั้ง สปช.2 2 คน สวท.สุรินทร์ 1 คน ส่วนกลาง 2 คน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			300 วัน											
		<u>งบประมาณ</u> 241,500 บาท				34,500	34,500	34,500		34,500	34,500	34,500		34,500		
		<u>งบลงทุน</u> 12,500,000 บาท (งบลงทุน)		1,875,000	2,500,000			3,125,000			3,750,000		1,250,000			

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ตัวชี้วัดผลผลิต ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 7-8 1 หลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ สวท.สุรินทร์ มีอาคารที่ทำการหลังใหม่ น้ำไม่ท่วม ผู้อำนวยการสถานีมีที่พักอาศัยทดแทนหลังเดิม				
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีที่อาคารที่ทำการหลังใหม่ น้ำไม่ท่วม สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง				
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)				
- ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้กำกับโครงการ	ผอ.สพท.	โทรศัพท์	09-2246-8699
	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.สปข.2	โทรศัพท์	09-2246-8313
- ผู้รับผิดชอบร่วม	1)	ผอ.สสว.	โทรศัพท์	09-2246-8452
	2)	ผอ.สวท.สุรินทร์	โทรศัพท์	09-2246-8554
	3)	นายมนตรี คงนาน	โทรศัพท์	09-2246-8449
	4)	นางสาวจิรภรณ์ ภาณุชี	โทรศัพท์	09-2246-8462

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

งบประมาณ 13,071,520.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
2. เป้าหมาย 1 แห่ง
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี 1 หน่วยนับ สถานี
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบแล้วเสร็จ
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง บ้านพัก 7-8 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ สวท.สุรินทร์
4. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 571,520 บาท
 - ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจัดหาแบบก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 28,880 บาท
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.สุรินทร์ ไป-กลับ สปข. 2 เป็นเงิน 4,000 บาท
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน เป็นเงิน 3,200 บาท
 - ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-สุรินทร์ ไป-กลับ (เจ้าหน้าที่ สวท.)
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน เป็นเงิน 6,400 บาท
 - ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
 - ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย 35,380 บาท
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.สุรินทร์ ไป-กลับ สปข.2 เป็นเงิน 4,000 บาท
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน เป็นเงิน 3,200 บาท
 - ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-สุรินทร์ ไป-กลับ (สวท.)
จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน เป็นเงิน 6,400 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 6,500 บาท
 - ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน เป็นเงิน 2,400 บาท

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	ค่าใช้จ่าย	35,380 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.สุรินทร์ ไป-กลับ สปข.2	เป็นเงิน	4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-อุบลราชธานี ไป-กลับ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน	เป็นเงิน	2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	6,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน	เป็นเงิน	6,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน	เป็นเงิน	2,400 บาท
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการประกวดราคา	ค่าใช้จ่าย	35,380 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สวท.สุรินทร์ ไป-กลับ สปข.2	เป็นเงิน	4,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 2 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	3,200 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-อุบลราชธานี ไป-กลับ (สพท.) จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 240 x 3 วัน	เป็นเงิน	2,880 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 4 คน x 2 คืน	เป็นเงิน	6,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน	เป็นเงิน	6,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน	เป็นเงิน	2,400 บาท
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ค่าใช้จ่าย	195,000 บาท
- หักหน้าผู้ควบคุมงาน วันละ 350 บาท จำนวน 300 วัน	เป็นเงิน	105,000 บาท
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วันละ 300 บาท จำนวน 300 วัน	เป็นเงิน	90,000 บาท
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการตรวจรับ (7 ครั้ง)	ค่าใช้จ่าย	241,500 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สปข.2 ไป-กลับ สวท.สุรินทร์ ครั้งละ 4,000 บาท x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	28,000 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย วันละ 800 x 3 คน x 2 คืน 7 ครั้ง	เป็นเงิน	33,600 บาท
- ค่าเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ-อุบลราชธานี ไป-กลับ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	70,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 x 5 คน x 3 วัน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	25,200 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 x 2 คน x 2 คืน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	22,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	45,500 บาท
- ค่ารถรับจ้างบ้านพักไป-กลับ 600 x 4 คน x 7 ครั้ง	เป็นเงิน	16,800 บาท

6. การประเมินผล จัดทำแบบสอบถามหน่วยงานผู้ใช้งานและประชาชนในการรับชมรายการโทรทัศน์