



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สปว. โทร. ๑๕๐๔
ที่ นร ๐๒๐๙.๐๒/๑๒๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน อปส.

เห็นควรอนุมัติให้ สปต. ปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน
๑๖ กิจกรรม ซึ่งสามารถปรับได้ตามที่ สนผ. และ กคส. ให้ความเห็น ทั้งนี้ไม่กระทบกับ
ผลผลิตโครงการฯ ในภาพรวม

(นายจรรุญ ไชยศรี)
รปส.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผอ.สำนัก ที่เกี่ยวข้อง

สปต. ขอแจ้งรายละเอียดการปรับกิจกรรม
และห้วงเวลาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการ พลท
ดำเนินกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันเพ็ญ อ้วนตัน)

ผอ.สปต.

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

(สรรเสรีญ แก้วกำเนิด)
รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐



ก้ำนที่สุก บัันทีกข้อควำม

เลขที่	509	วันที่	12/5
เลขที่	2019.02/100	วันที่	12/5
เลขที่		วันที่	
เลขที่		วันที่	

ส่วนรำชกำร สำนักรกำรประชำสัมพันธ์ต้งประเทศ สปว. โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ตอ ๑๗๐๙
 ที่ นร ๐๒๐๙.๐๒/๑๐๐๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับห้วงเวลำกำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงการประชำสัมพันธ์ต้งประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 เรียน อปส.

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ หนังสือต้งวันที่สุก ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๑๗๐๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อปส. ได้อนุมัติ
 แผนปฏิบัติรำชกำรโครงการตำมภำรกิจยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการประชำสัมพันธ์
 ต้งต้งประเทศ งบประมำณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท (สิบสองล้นหมื่นสี่ร้อยบำทถ้วน) งบรำยจ่ำยอื่น มีหน่วยงำน
 รับผิดชอบ คือ สปต. สทท. สวท. สนข. ศสข. สปข.๒ สปข.๓ และ สปข.๕ (เอกสรแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือต้งวันที่สุก ที่ นร ๐๒๐๙.๐๒/๑๖๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ อปส. ได้อนุมัติ
 แนวทงกำรปรับกิจกรรมควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ MOU ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภำรกิจยุทธศำสตร์) โดยให้ยกเลิกกิจกรรมภำยใต้โครงการประชำสัมพันธ์ต้งต้งประเทศ
 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ กิจกรรม และปรับเพิ่มกิจกรรมใหม่อีก ๓ กิจกรรม ในวงเงิน
 งบประมำณ ๑,๑๔๒,๔๐๐ บำท (หนึ่งล้นหมื่นสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ทั้งนี้ กำรปรับกิจกรรม
 ต้งกล่าวไม่กระทบต่อภำพรวมของผลผลิตที่ได้ควำมตกลงกับสำนักงบประมำณไว้ (เอกสรแนบ ๒)

๑.๓ สปต. ได้ประสำนหน่วยปฏิบัติเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงำน พบว่ำบางกิจกรรมไม่สามารถ
 ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงการ เนื่องจกคู่ภำคิตำมพันธมิตรสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินกำร และ
 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินกำรได้ตำมระยะเวลาที่กำหนดไว้ สปต. จึงได้ดำเนินกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติงำน
 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อส่งให้ สนผ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบกำรดำเนินกิจกรรมต่อไป

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้กำรดำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงการประชำสัมพันธ์ต้งต้งประเทศ ประจำปีงบประมำณ
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สปต. ในฐานะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักโครงการ ขอเสนออนุมัติ
 ปรับห้วงเวลำกำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงการประชำสัมพันธ์ต้งต้งประเทศ ประจำปีงบประมำณ
 พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ กิจกรรม (เอกสรแนบ ๓)

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อ สปต. จักได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางวันเพ็ญ อัฒตัน

(นงวันเพ็ญ อัฒตัน)

ผอ.สปต.

นร.
 สทท.
 สปส.
 สวท.
 สนข.
 ศสข.
 สปข.๒
 สปข.๓
 สปข.๕
 อื่นๆ

๖/๓/๖๐

เลขที่	268	วันที่	14.04
เลขที่		วันที่	๗ ก.พ. ๒๕๖๐
เลขที่		วันที่	
เลขที่		วันที่	

สปส. (นายจตุร ใจอ่ำง)
 ๒๐/๓/๖๐ 10-01 22 ก.พ. 60 09.53

รายละเอียดการปรับห่วงเวลาการจัดกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ			
		เดิม		ขอปรับใหม่	
		ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น
สื่อดิจิทัล					
1	การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ http://thailand.prd.go.th และ Facebook เรื่องละ 3,450 บาท	มี.ค. 60	690,000	พ.ค. 60	690,000
		ส.ค. 60	690,000	ก.ย. 60	690,000
2	การผลิตเนื้อหาภาษาอังกฤษในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ เนื้อหา “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เรื่องละ 48,000 บาท	มี.ค. 60	480,000	มี.ค. 60	480,000
		ส.ค. 60	336,000	เม.ย. 60	96,000
			144,000	พ.ค. 60	96,000
				มิ.ย. 60	96,000
				ก.ค. 60	48,000
		ส.ค. 60	48,000		
3	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตกับ ประเทศที่ลงนามตามพันธสัญญา (MOU) เรื่องละ 2,000 บาท	มี.ค. 60	100,000	พ.ค. 60	100,000
		ส.ค. 60	50,000	ก.ย. 60	50,000
สื่อโทรทัศน์					
4	การผลิตรายการตามโครงการแลกเปลี่ยนรายการเด็ก	มี.ค. 60	50,000	พ.ค. 60	50,000
			50,000		50,000
5	การเดินทางไปผลิตสารคดี/ข่าวในประเทศคู่พันธสัญญา MOU ได้แก่ เวียดนาม (VNA), กัมพูชา (AKP), จีน (กวางสี), จีน (ยูนนาน)	ม.ค. 60	733,800	ก.พ. 60	733,800
		มี.ค. 60	193,800	มี.ค. 60	193,800
		เม.ย. 60	360,000	มี.ค. 60	360,000
		180,000	เม.ย. 60	180,000	
สื่อวิทยุกระจายเสียง					
6	การเดินทางไปผลิตรายการวิทยุภายใต้ความร่วมมือกับสถานี วิทยุคู่ภาคี ได้แก่ จีน (กวางสี) จีน (CRI) จีน (ยูนนาน) และ กัมพูชา	ก.พ. 60	287,800	เม.ย. 60	287,800
		มี.ค. 60	137,400	พ.ค. 60	63,200
		มิ.ย. 60	54,200	มิ.ย. 60	74,200
			96,200	ก.ค. 60	96,200
7	การผลิตสารคดีแลกเปลี่ยนกับสถานีวิทยุเสียงเวียดนาม (ผลิตเป็นภาษาเวียดนามความยาวตอนละ 3 – 5 นาที แลกเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์) ตอนละ 3,000 บาท	ธ.ค. 59	144,000	ก.พ. 60	144,000
		ม.ค. 60	24,000	มี.ค. 60	72,000
		ก.พ. 60	24,000	มี.ค. 60	24,000
		มี.ค. 60	24,000	เม.ย. 60	24,000
		เม.ย. 60	24,000	พ.ค. 60	24,000
		พ.ค. 60	24,000		24,000

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ			
		เดิม		ขอปรับใหม่	
		ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น
8	การผลิตรายการดนตรีแลกเปลี่ยนกับสถานีวิทยุเสียงเวียดนาม (ผลิตเป็นภาษาเวียดนาม ความยาวตอนละ 30 นาที) ตอนละ 3,500 บาท		84,000		84,000
		ธ.ค. 59	14,000	ก.พ. 60	42,000
		ม.ค. 60	14,000	มี.ค. 60	14,000
		ก.พ. 60	14,000	เม.ย. 60	14,000
		มี.ค. 60	14,000	พ.ค. 60	14,000
		เม.ย. 60 พ.ค. 60	14,000 14,000		
9	การผลิตรายการสอนภาษาไทยจากบทเพลงและแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนกับสถานีวิทยุของจีน ได้แก่ (จีน (กวางสี) จีน (ยูนนาน) จีน (CRI)) ความยาว 5 นาที ตอนละ 1,000 บาท		180,000		180,000
		ธ.ค. 59	20,000	ก.พ. 60	30,000
		ม.ค. 60	20,000	มี.ค. 60	25,000
		ก.พ. 60	20,000	เม.ย. 60	25,000
		มี.ค. 60	20,000	พ.ค. 60	25,000
		เม.ย. 60	20,000	มิ.ย. 60	25,000
		พ.ค. 60	20,000	ก.ค. 60	25,000
		มิ.ย. 60	20,000	ส.ค. 60	25,000
		ก.ค. 60 ส.ค. 60	20,000 20,000		
สื่อกิจกรรม					
10	การจัดกิจกรรม Media Relations เนื้อหา "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"		950,000		950,000
		ก.พ. 60	650,000	มี.ค. 60	300,000
		ก.ค. 60	300,000	มิ.ย. 60	650,000
11	การจัดกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศเนื้อหา "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"	ก.ค. 60	400,000	มี.ค. 60	400,000
12	การจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม ไทย-เวียดนาม (VOV), ไทย-เวียดนาม (VNA), ไทย-จีน (ยูนนาน)		600,000		600,000
		ก.พ. 60	190,000	พ.ค. 60	410,000
		พ.ค. 60	220,000	มิ.ย. 60	190,000
		มิ.ย. 60	190,000		
13	การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอบรม สัมมนาในกรอบ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในระดับประเทศและ ระดับภูมิภาค		200,000		200,000
		ม.ค. 60	59,200	ก.พ. 60	150,000
		ก.พ. 60	70,400	ก.ค. 60	25,000
		มิ.ย. 60	70,400	ส.ค. 60	25,000
14	การจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย UNESCO		5,000		5,000
		ธ.ค. 59	5,000	มี.ค. 60	5,000
15	การต้อนรับทีมร่วมผลิตรายการระหว่างไทย-จีน (กวางสี) ณ ประเทศไทย		250,000		250,000
		ม.ค. 60	125,000	พ.ค. 60	125,000
		ก.พ. 60	125,000	มิ.ย. 60	125,000

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ			
		เดิม		ขอปรับใหม่	
		ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น
16	การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด้านวิทยุภาคี ได้แก่ กวางสี, CRI, VOV		180,000		180,000
		มี.ค. 60	60,000	ก.ค. 60	60,000
		มี.ย. 60	60,000	ส.ค. 60	60,000
		ส.ค. 60	60,000	ก.ย. 60	60,000

หมายเหตุ :

1. กิจกรรมที่ 1-3 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างมีความล่าช้า จึงจำเป็นต้องเลื่อนการเบิกจ่ายออกไปตามเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กิจกรรมที่ 4 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากทีมผู้ผลิตรายการมีการปรับเนื้อหารายการให้ทันเหตุการณ์ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จใกล้เคียงวันเดินทางที่จะนำรายการไปร่วมประชุม (หลังเดือน พ.ค. 2560)
3. กิจกรรมที่ 5 - 6, 12 - 16 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการ
4. กิจกรรมที่ 7-9 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด
5. กิจกรรมที่ 10 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีการปรับประเด็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6. กิจกรรมที่ 11 ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (Thailand 4.0)

ความที่สุด

เรียน อปส.

ข้อเท็จจริง

๑. สปต. ได้รับอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศงบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) ซึ่ง อปส. ได้อนุมัติยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม และปรับเพิ่มกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม ในวงเงินงบประมาณ ๑,๑๔๒,๔๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ MOU ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภารกิจยุทธศาสตร์) ตามเอกสารแนบ ๒

๒. สปต. ได้ประสานหน่วยปฏิบัติเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ พบว่า มี ๑๖ กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรม, กระบวนการจัดจ้างมีความล่าช้า จำนวน ๖ กิจกรรม, และทีมผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องปรับประเด็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๓ กิจกรรม จึงขออนุมัติปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ จำนวน ๑๖ กิจกรรมตามเอกสารแนบ ๓

๓. กคส. มีความเห็นว่า เห็นควรให้ สปต. ปรับระยะเวลาในการเบิกจ่ายจำนวน ๑๖ กิจกรรม ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้ สปต. คำนึงถึงค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นตามมติ ครม. ต่อไปด้วยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

สนผ. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๖ กิจกรรม ตามที่ สปต. เสนอ เพื่อให้แผนการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง กอปรกับการขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ไม่กระทบกับผลผลิตโครงการฯ ในภาพรวม โดยคำนึงถึงค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นตามมติ ครม. ตามที่ กคส. ให้ความเห็นด้วย

ข้อเสนอ

เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อเท็จจริง ๒

๒. มอบหมาย สปต. ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามที่ อปส. อนุมัติ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ



(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ร.ผอ.สนผ.