



กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๖๖๖๖
รับที่ 11/4/60
เวลา 13.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๗๖

ที่ นร ๐๑๑๑/๖๐๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

กองคลัง
เลขรับ 5175
วันที่ 16 เม.ย. 60
เวลา 13.๔1

คส
กคค
๑๖/๔/๖๐

ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒/๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่ำกว่ากว่าเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอสมิติน ชีวะพฤษภ์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทราบแล้ว และขอให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ส่ง ผงบ.
 ผพด.
 ผกก.
 ผบช.
 ผบห.

12, 124, 60


รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)..... 223๑

18 เม.ย. 2560


เรียน อปส.


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้นำข้อมูลที่ กปส. ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกับรายงานความ คืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ให้รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอรรถสิทธิ์ ชีวะพฤษัย) และ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทราบแล้ว โดยขอให้ กปส. เร่งรัดดำเนินการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย ความละเอียด ตามหนังสือที่ นร ๐๑๑๑/๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กคส. จะได้แจ้งเวียนทางระบบ Intranet ให้ทุกหน่วยงานทราบและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณต่อไป


(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคส.
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

- ทราบ
- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน


(นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)
ป.อปส.
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐

นร ๐๒๐๒...๐๒/ว...๑๖๓๔ ลว ๒๔ เม.ย ๖๐
เรียน ผอ.สำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคส.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕

ที่ นร.๐๒๐๒ / ๑ (๒๓๓) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน อปส.

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๑ / ๓๗๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้นำหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ชี้แจงเหตุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพื่อนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทราบต่อไป นั้น

กองคลัง ได้เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และสรุปความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการรายจ่ายลงทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ลงนามในหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย

(นางสาวประกายวรรณ อิศวสกุล)

ร.ผอ.กคส.

เรียน อปส.

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นายภูมิลีสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)

รปส.

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐

ทราบ
ลงนามแล้ว

พลโท

(สรเสรีญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

ร.อปส. พลโท สรเสรีญ แก้วกำเนิด..... 1159

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐



ส่วนที่สี่

สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กองคลัง โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๘, ๑๔๑๕

ที่ นร.๐๒๐๒ / ๑๓๐๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๑/๓๗๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ชี้แจงเหตุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพื่อนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทราบต่อไป นั้น

กรมประชาสัมพันธ์ ขอชี้แจงว่า ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินจำนวน ๗๙๕,๐๒๑,๐๕๓.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๗๙๐,๕๓๕,๐๗๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ๔,๔๘๕,๙๗๕.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในวงเงินที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมีความล่าช้า และการดำเนินการรายจ่ายลงทุนมีกระบวนการซับซ้อนอีกทั้งมีระยะเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้เร่งรัดการดำเนินการมาโดยตลอด ตามรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการรายจ่ายลงทุน พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

พลโท

(สรสรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

รปส.
ผอ.สำนักกอง
ทาน/ตรวจ
พิมพ์
ร่าง

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
คำอธิบาย						
1. รณคดีรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอมหาชัย จังหวัดสงขลา 1 คัน	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00	บจ.สตรีงบราเดอร์ส 1961 ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 619/60/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค.60 วงเงิน 41,854,976 บาท	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปกรณที่มีรายละเอียดเฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่าง TOR นาน และมีผลการประกาศร่าง TOR จำนวน 2 ครั้ง และมีผู้เสนอแนะวิจารณ์
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการที่ศึกษา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิคปรับปรุงข้อกำหนดใหม่	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปกรณที่มีรายละเอียดเฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การเชื่อมต่อเสาอากาศจำนวน 2 ต้น อุปกรณ์ทูน Phase Two-Mast และ ATU สำหรับระบบเสาอากาศ ประสิทธิภาพ e-bidding ยื่นเอกสาร 8 มี.ค.60 ไม่มีผู้ยื่น ยกเลิก ประกาศประกวดราคาและปรับปรุงร่าง TOR ใหม่ คาดว่าลงนามในสัญญาไม่ทัน 31 มี.ค.60
3. การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 1 ระบบ	580,000,000.00	-	-	580,000,000.00	ประกวดราคาได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 361,360,293 บาท เนื่องจากวงเงินเกิน 100 ล้านบาท อยู่ระหว่างออกนิตินัดจัดซื้อจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปกรณที่มีรายละเอียดเฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดนาน ยื่นเอกสารประกวดราคา 28 ก.พ.60 มีผู้ยื่น 2 ราย
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว 1 แห่ง	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	ทจก.ฮอทพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,861,460 บาท นัดลงนามในสัญญา 620/60/2560 วันที่ 29 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปกรณที่มีรายละเอียดเฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดนาน มีการเผยแพร่ประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-11 มี.ค.60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย คณะกรรมการแก้ไข ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค.-3 ก.พ.60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ครั้งที่ 3 วันที่ 15-20 ก.พ.60 ยื่นเอกสารประกวดราคา 28 ก.พ.60 มีผู้ยื่น 2 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

การดำเนินการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
5. จัดทำอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	40,000,000.00	38,960,800.00	-	1,039,200.00	บจ. นิวทคโนโลยีอินฟอร์เนชั่น ดำเนินการตาม สัญญาเลขที่ 616/60/2560 ลว.14 มี.ค.60 วงเงิน 38,960,800.-บาท ครบกำหนด 9 พ.ย.60	
6. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,800,000.00	-	-	13,800,000.00	บจ. สติจิตอล ไอที คอนซัลติง เสนอราคาต่ำสุด 13,590,000.-บาท นัดลงนามใบสัญญาวันที่ 27 มี.ค.60	
7. อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 3 (TV. Studio3) ระบบ Digital High-Definition และ ระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง เขตนิตินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	บจ. สตรองบราเดอร์ส 1961 ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 70,799,760 บาท นัดลงนามใบสัญญา 621/60/2560 วันที่ 29 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปกรณที่มีรายละเอียด เฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดนาน และมีกรการประกาศ TOR จำนวน 2 ครั้ง ยื่นเอกสารประกวดราคา 22 มี.ค.60
8. อุปกรณ์ห้องส่งเสียงวิทยุกระจายเสียงและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ แขวงบางกะปิ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,000,000.00	25,420,525.00	4,485,975.00	93,500.00	บจ. สตราทีคาสท์ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 7/59/2560 ลว.27 ธ.ค.59 วงเงิน 29,906,500.-บาท ครบกำหนด 26 มี.ย.60	
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	843,800,000.00	64,381,325.00	4,485,975.00	774,932,700.00		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
9. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	16,200,000.00	14,650,400.00	-	1,549,600.00	พจก. ราษฎร์ การโยธา ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 701/60/2560 ลว.14 มีนาคม 2560 วงเงิน 14,650,400.-บาท ครบกำหนด 7 มกราคม 2561	
10. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอาคารที่พักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	12,500,000.00	11,100,000.00	-	1,400,000.00	พจก. ทำบุญสรรพกิจ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 001/2560 ลงวันที่ 27 มี.ค.60 วงเงิน 11,100,000.-บาท	
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	28,700,000.00	25,750,400.00	-	2,949,600.00		
รวมหมวดงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	872,500,000.00	90,131,725.00	4,485,975.00	777,882,300.00		

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

หมวดรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ใบสั่งซื้อ-จ้าง/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย ๕๓.๒๗
งบบุคลากร	๙๓๑,๙๖๕,๕๐๐.๐๐	-	๕๕๑,๑๔๑,๙๒๙.๒๔	๔๖๐,๘๒๓,๕๗๐.๗๖	๕๙.๔๗	X
งบดำเนินงาน	๗๕๖,๗๔๒,๙๐๐.๐๐	๕๗,๕๕๘,๘๐๘.๗๙	๒๕๘,๓๕๗,๓๗๙.๕๒	๔๙๐,๘๘๖,๗๑๑.๗๙	๓๔.๑๕	X
งบลงทุน	๘๗๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๑๓๑,๗๒๕.๐๐	๕,๕๘๕,๙๗๕.๐๐	๗๗๗,๘๑๔,๒๒๕.๐๐	๐.๕๑	X
งบเงินอุดหนุน	๑,๐๑๔,๖๐๐.๐๐	-	๙๓๖,๑๓๕.๖๐	๗๘,๔๖๔.๔๐	๙๒.๒๗	/
งบรายจ่ายอื่น	๒๗๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๘๙๕,๗๙๒.๑๙	๘๐,๐๕๙,๖๓๕.๕๐	๑๙๑,๗๗๐,๕๗๓.๕๑	๒๙.๕๖	X
รวม	๒,๘๕๓,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๕๘๖,๓๒๕.๙๘	๗๙๕,๐๒๑,๐๕๓.๖๖	๑,๘๒๑,๕๕๕,๖๒๐.๓๖	๒๘.๒๕	X