


ความที่สุด

เรียน ปชส. ๔๐ จังหวัด (ตามรายชื่อแนบท้าย)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางจรรยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.

รายชื่อส่งการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส.ปชส.ภาค ๑	ส.ปชส.ภาค ๖
๑ ปชส.ขอนแก่น	๒๖ ปชส.สงขลา
๒ ปชส.มหาสารคาม	๒๗ ปชส.นราธิวาส
๓ ปชส.หนองคาย	๒๘ ปชส.ปัตตานี
๔ ปชส.กาฬสินธุ์	๒๙ ปชส.ยะลา
๕ ปชส.บึงกาฬ	๓๐ ปชส.ตรัง
ส.ปชส.ภาค ๒	๓๑ ปชส.พัทลุง
๖ ปชส.อำนาจเจริญ	ส.ปชส.ภาค ๗
๗ ปชส.ยโสธร	๓๒ ปชส.ตราด
๘ ปชส.ศรีสะเกษ	๓๓ ปชส.ชลบุรี
ส.ปชส.ภาค ๓	๓๔ ปชส.ปราจีนบุรี
๙ ปชส.ลำปาง	๓๕ ปชส.นครนายก
๑๐ ปชส.แม่ฮ่องสอน	๓๖ ปชส.สมุทรปราการ
๑๑ ปชส.เชียงราย	ส.ปชส.ภาค ๘
๑๒ ปชส.แพร่	๓๗ ปชส.กาญจนบุรี
๑๓ ปชส.น่าน	๓๘ ปชส.นครปฐม
ส.ปชส.ภาค ๔	๓๙ ปชส.ชัยนาท
๑๔ ปชส.พิษณุโลก	๔๐ ปชส.สมุทรสาคร
๑๕ ปชส.นครสวรรค์	
๑๖ ปชส.อุตรดิตถ์	
๑๗ ปชส.กำแพงเพชร	
๑๘ ปชส.ตาก	
ส.ปชส.ภาค ๕	
๑๙ ปชส.สุราษฎร์ธานี	
๒๐ ปชส.กระบี่	
๒๑ ปชส.นครศรีธรรมราช	
๒๒ ปชส.ภูเก็ต	
๒๓ ปชส.ชุมพร	
๒๔ ปชส.ระนอง	
๒๕ ปชส.พังงา	



ส่วนที่ ๑๑ บันทึกข้อความ

สนค.(กษ)	431	เวลา	๗๙.50
เลขรับ		วันที่	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐
ผู้รับ			

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร. ๑๕๑๘ - ๑๕๑๙

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๕๓๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนดำเนินงานกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ส.ปชส.

เรียน อปส.

๑. เรื่องเดิม

อปส. อนุมัติให้ สนผ. ดำเนินการโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๔,๐๕๕,๗๐๐ บาท อนุมัติปรับกิจกรรมตามโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ และ ร.อปส. อนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมการประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑ - ๘ และงบประมาณ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการ ส.ปชส. ละ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒๒๘ ครั้ง งบประมาณ ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท และ ส.ปชส. จำนวน ๔๐ จังหวัด ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จากเดือน มี.ค. - พ.ค. ๖๐ เป็น เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าว มีภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระดับจังหวัด การปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับจังหวัดอย่างกะทันหัน รวมทั้งประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตีตราชการในเดือน มี.ค. ๖๐ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๒ สนผ. (สนช.) พิจารณาแล้ว การปรับแผนการดำเนินงานบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ ตามที่ ส.ปชส. ๔๐ จังหวัดเสนอ ไม่กระทบต่อผลผลิตและงบประมาณในภาพรวมของโครงการฯ เห็นควรอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของ ส.ปชส. ๔๐ จังหวัด จำนวน ๑๒๐ ครั้ง งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จากเดือน มี.ค. - พ.ค. ๖๐ เป็น เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๐

๒.๓ กคส. มีความเห็นว่า เห็นควรอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ ส.ปชส. ๔๐ จังหวัด เสนอ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อห้วงเวลาการเบิกจ่าย ในไตรมาสถัดไป (ตามเอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ โครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นโครงการภายใต้เป้าหมายการปฏิบัติราชการ กปส. ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของผลผลิตที่ได้ทำตามแผน


การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กปส.) และ สนผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดระดับกรม งบประมาณ และผลผลิตในภาพรวมของโครงการจึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของ ส.ปชส. ๔๐ จังหวัด จำนวน ๑๒๐ ครั้ง งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จากเดือน มี.ค. - พ.ค. ๖๐ เป็น เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ (ตามเอกสารแนบ ๔)

๔. ข้อเสนอ : เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการฯ ตามข้อพิจารณา ๓

๔.๒ มอบหมาย สนผ. (สนช.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามที่ อปส. อนุมัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่ง สนผ. (สผค.) ภายในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีเอกภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔



(นางจิริยา ประสพทรัพย์)


ผอ.สนผ.

เสนอ
เห็นควรอนุมัติ
ให้ ร.พ.๐๐ อนุมัติ. พ.ร.บ.
โครงการ ตามที่เสนอ



(นายจรูญ ไชยสร)
รปส.


๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐



พลโท

(สรระเสริญ แก้วกำเนิด)
รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐

ทราบ/เรียน ผอ. สผค.
- เพื่อดำเนินการต่อไป




(นางจิริยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

เรียน คุณประจักษ์

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตน์จรรย์)

ร.พ.๐๐.สผค.

- ๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ร.อปส. พลโท สรระเสริญ แก้วกำเนิด

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

1779

