

๖) **ด่วนที่สุด**
เรียน ผอ.สปด.

ดำเนินการประชุม	วันที่
439	4 มิ.ย. 61
เรื่อง	10-92

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

๙

เรียน ผอ.สนช. ผอ.สวท. ผอ.สทท. ผอ.สพท.
ผอ. สปช.๓

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางปริทกมล ขนอมศักดิ์ชัย)

ร.ผอ.สปด.

๑๐

เรียน ผอ.สนผ.

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ.สปด.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

๕) เรียน คุณ เกตติยา / คุณ นพิต
เพื่อดำเนินการ / แจ้งให้ทราบ

ผอ. ส.ป.ด.

๕ มิ.ย. ๖๑



ความเห็นที่สรุป บันทึกข้อความ

เลขที่	4222	วันที่	10.03.2561
เรื่อง	ขออนุมัติปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพและห้วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์		
ถึง			

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘-๙

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๓๐๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพและห้วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์
ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อปส.

ข้อเท็จจริง

๑. สปต. ได้รับอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน) และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ งบประมาณ ๕,๐๖๖,๒๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๑,๐๑๔,๖๐๐ บาท และงบดำเนินงาน ๑๗๑,๖๐๐ บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑)

๒. สปต. ขออนุมัติปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากประเทศคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการตามกำหนดเดิม รวมถึงความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๒)

๓. กคส. ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ สปต. ปรับแผนดำเนินงานโดยปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพ และระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตผลลัพธ์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงห้วงเวลาการเบิกจ่ายในไตรมาสอย่างเคร่งครัดด้วย (เอกสารแนบ ๓)

ข้อพิจารณา

สนผ. พิจารณาแล้ว เนื่องจากประเทศคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการตามกำหนดเดิม รวมถึงความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการ กอปรกับการปรับครั้งนี้ไม่กระทบต่อผลผลิต และงบประมาณของโครงการฯ ในภาพรวมจึงเห็นสมควรพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติปรับระยะเวลาและงบประมาณ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ กิจกรรม และปรับชื่อกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๔)

๒. อนุมัติปรับระยะเวลาและงบประมาณ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๕)

๓. อนุมัติปรับระยะเวลาและงบประมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ กิจกรรม และปรับประเทศเจ้าภาพ จำนวน ๔ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๖)

ข้อเสนอ : เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติตามข้อพิจารณา ๑ - ๓

๒. มอบหมาย สปต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามที่ อปส. อนุมัติ
ส่ง สนม. ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ



(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนม.

② / 5 เม.ย. ๖๑.
/ นินตอรณุมงคล
/ รร. มอ. ๕๖๑.
ดำรงตำแหน่ง



(นายจอร์จ/ไชยครอง)
รปส.


๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑

③ - บก.วิ
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
พลโท

(สราวุธ บุญกันเกิด)
ศึกษาราชการในตำแหน่ง อปส.

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑

④ ทราบ/เรียน ผอ. ส.ผด.
- เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางจริยา ประสพทรัพย์)
ผอ.สนม.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

⑤ เรียน อ.ณฐกร
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางณฐกร นังอิต)
รณ.สนม.

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑

รณ.

วันที่ ๔ เม.ย. ๖๑ ๑๑.๐๗

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑

ชื่อ อ.ณฐกร



กรมที่ดิน

บันทึกข้อความ

วันที่ 1039 15.32
ที่ ๑๓ มีค ๒๕๖๑
ผู้รับ ad

ส่วนราชการ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สปว. โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๐๙

ที่ นร ๐๒๐๙.๐๒/๗๕๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพและห้วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อปส.

เรื่องเดิม

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อปส. ได้อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภารกิจยุทธศาสตร์) และการจัดสรรงบประมาณ (รอบที่ ๔) ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) และโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน) (เอกสารแนบ ๑) และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ อปส. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภารกิจยุทธศาสตร์) และการจัดสรรงบประมาณ (รอบที่ ๖) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย งบรายจ่ายอื่น ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๑,๐๑๔,๖๐๐ บาท และงบดำเนินงาน ๑๗๑,๖๐๐ บาท โดย สปต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ โครงการ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

สปต. และหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ สนช. สวท สทท. สพท. และ สปช.๓ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ มีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการโครงการ ซึ่งต้องขอปรับชื่อ กิจกรรม ประเทศเจ้าภาพ และห้วงเวลาการจัดกิจกรรม เนื่องจากประเทศคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะ ดำเนินการตามกำหนดเดิม ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการปรับห้วงเวลาการผลิต การจัด กิจกรรม เป็นต้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวข้างต้น สปต. ได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดการปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพ และห้วงเวลาการจัดกิจกรรม ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอ

สปต. ขออนุมัติปรับชื่อกิจกรรม ประเทศเจ้าภาพ และห้วงเวลาการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ทราบ/เรียน ผอ. สผค.

เพื่อกำเนินการต่อไป

(นางจรรยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.

๑๓ มีค ๒๕๖๑

สผค.

(นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย)

ร.ผอ.สปต.

เรียน

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางพิรญา นิลงณี)

ผอ.สผค.

๑๕ มีค ๒๕๖๑

- ☐ สนช.
- ☒ สผค.
- ☐ สปต.
- ☐ สทท.
- ☐ สพท.

วันที่ ๑๓ มีค ๒๕๖๑
ที่ ๑๓ มีค ๒๕๖๑
ผู้รับ สปต.

วันที่ ๑๓ มีค ๒๕๖๑
ที่ ๑๕ มีค ๒๕๖๑
ผู้รับ สปต.

รายละเอียดการปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
1	การผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ ความยาว 1 นาที สปอตละ 50,000 บาท (สนข.)	1 สปอต/ ม.ค. 61 1 สปอต/ มี.ค. 61 1 สปอต/ เม.ย. 61	150,000 50,000 50,000 50,000	3 สปอต/ มี.ค. 61	150,000 150,000	- การจัดซื้อจัดจ้างใช้ ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด
2	การผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ภาษาอังกฤษ สปอตละ 6,000 บาท (สวท.)	5 สปอต/ ธ.ค. 60 5 สปอต/ มี.ค. 61	60,000 30,000 30,000	10 สปอต/ มี.ค. 61	60,000 60,000	- การจัดซื้อจัดจ้างใช้ ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด - ปรับประเด็นประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
3	การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ภาษาอังกฤษ "Sawasdee Chiang Mai" ความยาว 30 นาที ตอนละ 3,000 บาท (สปข.3)	8 ตอน/ ธ.ค. 60 8 ตอน/ ม.ค. 61 8 ตอน/ ก.พ. 61 8 ตอน/ มี.ค. 61 8 ตอน/ เม.ย. 61 5 ตอน/ พ.ค. 61 5 ตอน/ มิ.ย. 61	150,000 24,000 24,000 24,000 24,000 15,000 15,000	6 ตอน/ ธ.ค. 60 8 ตอน/ ม.ค. 61 8 ตอน/ ก.พ. 61 8 ตอน/ มี.ค. 61 8 ตอน/ เม.ย. 61 6 ตอน/ พ.ค. 61 6 ตอน/ มิ.ย. 61	150,000 1,500 15,000 44,600 24,000 24,000 20,450 20,450	- ปรับผลผลิตรายเดือนและ การเบิกจ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับการอนุมัติจัดสรร งบประมาณ
4	การจัดรายการวิทยุร่วมกัน (Twin Radio) กับสถานีวิทยุบูรไนฯ (สวท.)	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 2 ครั้ง/ พ.ค. 61 1 ครั้ง/ ก.ค. 61 2 ครั้ง/ ส.ค. 61	21,000 3,000 3,000 6,000 3,000 6,000	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ พ.ค. 61 2 ครั้ง/ ก.ค. 61 2 ครั้ง/ ส.ค. 61	21,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000	ปรับผลผลิตให้สอดคล้องกับ วันสำคัญของประเทศที่จะ ดำเนินการเผยแพร่ออกอากาศ
5	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media (สปต.) (ผลผลิตรวม 132 ครั้ง)	ม.ค. 61	200,000 200,000	ก.พ. 61 มี.ค. 61 พ.ค. 61 ส.ค. 61	200,000 14,000 1,000 154,400 30,600	ปรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
6	กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่ายต่างประเทศ (สนข.)	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ มี.ค. 61 1 ครั้ง/ ก.ค. 61	310,000 50,000 50,000 210,000	2 ครั้ง/ มี.ค. 61 1 ครั้ง/ พ.ค. 61	310,000 100,000 210,000	- กิจกรรมครั้งแรก เครือข่าย ไม่พร้อมดำเนินการในช่วงเวลา ดังกล่าว - ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้ง สุดท้ายให้ดำเนินการเร็วขึ้น

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
7	การจัดกิจกรรมสื่อมวลชน ต่างประเทศสัมพันธ์ - กิจกรรม Press Tour (สปต.)	1 ครั้ง/ มี.ย. 61	300,000 300,000	1 ครั้ง/ มี.ค. 61	300,000 300,000	เลื่อนการจัดกิจกรรมให้ เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหาร มีนโยบายให้นำเสนอ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนของ รัฐบาล (แรงงานต่างด้าว)
8	การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ฟังรายการวิทยุ "Sawasdee Chiang Mai" ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ (สปข.3)	1 ครั้ง/ ก.พ. 61	130,000 130,000	1 ครั้ง/ มี.ค. 61	130,000 130,000	ในเดือน ก.พ. 61 สถานที่ จัดงานที่กำหนดคือ ถนน คนเดิน จ.เชียงใหม่ ติดกิจกรรมอื่น จึงขอเลื่อน ไปจัดเดือน มี.ค. 61 แทน
9	การผลิตและเผยแพร่รายการ สารคดี สั้นโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ (บรรยาย ไทย (Sub-title) ความยาว 3 - 5 นาที ตอนละ 42,000 บาท (สนข.)	2 ตอน/ ก.พ. 61 2 ตอน/ มี.ค. 61 2 ตอน/ เม.ย. 61 2 ตอน/ พ.ค. 61 2 ตอน/ มิ.ย. 61	420,000 84,000 84,000 84,000 84,000	1 ตอน/ เม.ย. 61 3 ตอน/ พ.ค. 61 3 ตอน/ มิ.ย. 61 3 ตอน/ ก.ค. 61	420,000 42,000 126,000 126,000 126,000	- กิจกรรมที่ 9-11 การจัดซื้อจัดจ้างใช้ ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนด
10	การผลิตและเผยแพร่รายการ โทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ขยายผล นโยบายรัฐบาล ความยาว 25 - 30 นาที ตอนละ 80,000 บาท (สนข.)	4 ตอน/ ม.ค. 61 4 ตอน/ มี.ค. 61 4 ตอน/ พ.ค. 61 4 ตอน/ ก.ค. 61	1,280,000 320,000 320,000 320,000 320,000	4 ตอน/ เม.ย. 61 4 ตอน/ พ.ค. 61 4 ตอน/ มิ.ย. 61 4 ตอน/ ก.ค. 61	1,280,000 320,000 320,000 320,000 320,000	- ปรับประเด็นนำเสนอให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน - จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล การนำเสนออย่าง ละเอียดเพราะเป็น นโยบายสำคัญของ รัฐบาล
11	การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ แลกเปลี่ยนเป็นภาษาต่างประเทศ ความยาว 25 - 30 นาที ตอนละ 45,000 บาท (สทท.)	10 ตอน/ ม.ค. 61	450,000 450,000	2 ตอน/ พ.ค. 61 2 ตอน/ มิ.ย. 61 3 ตอน/ ก.ค. 61 3 ตอน/ ส.ค. 61	450,000 90,000 90,000 135,000 135,000	
12	การผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content) (สนข.)	1 เรื่อง/ พ.ย. 60 1 เรื่อง/ ธ.ค. 60 1 เรื่อง/ ม.ค. 61 1 เรื่อง/ ก.พ. 61 1 เรื่อง/ มี.ค. 61 1 เรื่อง/ เม.ย. 61 1 เรื่อง/ พ.ค. 61 1 เรื่อง/ มิ.ย. 61 1 เรื่อง/ ก.ค. 61 1 เรื่อง/ ส.ค. 61	500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	2 เรื่อง/ มี.ค. 61 3 เรื่อง/ เม.ย. 61 3 เรื่อง/ พ.ค. 61 2 เรื่อง/ มิ.ย. 61	500,000 100,000 150,000 150,000 100,000	- การจัดซื้อจัดจ้างใช้ ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนด - ปรับประเด็นนำเสนอให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ จริง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
13	การผลิตรายการโทรทัศน์ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (สหท.) - การผลิตรายการตามโครงการแลกเปลี่ยนวัสดุรายการเด็ก - การผลิตรายการตามโครงการแลกเปลี่ยนสารคดีของสหภาพวิทยุโทรทัศน์เอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ความยาว 50 นาที เรื่องละ 25,000 บาท	1 เรื่อง/ ธ.ค. 60 1 เรื่อง/ ก.พ. 61 1 เรื่อง/ มี.ค. 61 1 เรื่อง/ ก.ค. 61	100,000 25,000 25,000 25,000	3 เรื่อง/ มี.ย. 61 1 เรื่อง/ ก.ค. 61	100,000 75,000 25,000	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากต้องรอหัวข้อแนวคิดหลัก (Theme) จากหน่วยงานเจ้าภาพ (ABU)
14	การผลิตรายการโทรทัศน์แลกเปลี่ยนจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย (สหท.)	1 ครั้ง/ มี.ค. 61	100,000 100,000	1 ครั้ง/ ส.ค. 61	100,000	
15	การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียง (Production Team) ที่เดินทางมาเก็บข้อมูล เกี่ยวกับประเทศไทยจากจีน (กว่างซีจ้วง), จีน (CRI),จีน (ยูนนาน), กัมพูชา และบรูไน (RTB)) (สหท.)	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ มี.ค. 61 1 ครั้ง/ มี.ค. 61 1 ครั้ง/ พ.ค. 61 1 ครั้ง/ ก.ค. 61	400,000 80,000 80,000 80,000 80,000	1 ครั้ง/ เม.ย. 61 1 ครั้ง/ พ.ค. 61 2 ครั้ง/ ก.ค. 61 1 ครั้ง/ ส.ค. 61	400,000 60,000 80,000 180,000 80,000	
16	การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด้านวิทยุจากจีน CRI ที่เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สวท. (สหท.)	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60	30,000 30,000	1 ครั้ง/ พ.ค. 61	30,000	
17	การจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมภายใต้พันธสัญญา(MOU) ได้แก่ ไทย-จีน (CRI), ไทย-กัมพูชา และ ไทย-เมียนมา (สปต.)	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ มี.ค. 61 1 ครั้ง/ เม.ย. 61	450,000 160,000 160,000 130,000	1 ครั้ง/ ธ.ค. 60 1 ครั้ง/ เม.ย. 61 1 ครั้ง/ ก.ค. 61	450,000 160,000 130,000 160,000	- กิจกรรมที่ 14 – 17 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการ - เฉพาะกิจกรรมที่ 15 เมื่อคู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการได้ตามกำหนด จึงต้องปรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมจริง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
18	การผลิตและเผยแพร่รายการ ภาษาต่างประเทศเพื่อนำเสนอ เหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย จำนวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน และมาเลย์ (สวท.) ชื่อกิจกรรมเดิม : การผลิต และเผยแพร่รายการ ภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวสาร เรื่องราวเกี่ยวกับ ประเทศไทย	326 ตอน/ ธ.ค. 60 325 ตอน/ ม.ค. 61 180 ตอน/ ก.พ. 61 38 ตอน/ มี.ค. 61	620,000 223,200 222,600 143,800 30,400	56 ตอน/ ธ.ค. 60 75 ตอน/ ม.ค. 61 84 ตอน/ ก.พ. 61 84 ตอน/ มี.ค. 61 84 ตอน/ เม.ย. 61 88 ตอน/ พ.ค. 61 98 ตอน/ มี.ย. 61 100 ตอน/ ก.ค. 61 100 ตอน/ ส.ค. 61 100 ตอน/ ก.ย. 61	620,000 44,800 54,300 58,800 58,800 58,800 62,000 69,400 71,000 71,000 71,100	- เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับมีจำกัด สวท. จึงขออนุมัติ อปส. ปรับ กิจกรรม โดยลดการ ผลิตเหลือเพียง 5 ภาษาสำคัญ (ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน และมาเลย์) จึงทำให้ สามารถผลิต และเผยแพร่รายการ ทางวิทยุคลื่นสั้นให้มี ความต่อเนื่องจนถึง เดือน ก.ย. 61 - ขอเปลี่ยนชื่อ กิจกรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานจริง - ปรับการเบิกจ่าย รายเดือนให้สอดคล้อง กับการเบิกจ่ายจริง
19	การจัดประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายสื่อสารมวลชนของ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย UNESCO (สปต.)	1 ครั้ง/ พ.ค. 61	5,000 5,000	1 ครั้ง/ ก.ค. 61	5,000 5,000	ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน เนื่องจากมี การเลื่อนการประชุม IFAP ณ ประเทศ ฝรั่งเศส เป็นเดือน มิ.ย. 61 จึงจำเป็นต้องรอ ผลสรุปจากการประชุม เพื่อนำสาระสำคัญมา แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการฝ่าย สื่อสารมวลชนของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วย UNESCO
20	การประกวดรายการวิทยุและ โทรทัศน์ของ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเข้า ประกวดระดับนานาชาติ (สปต.)	จัดอบรม/ ก.พ. 61 1 ครั้ง/ ก.ค. 61	326,900 150,000 176,900	จัดอบรม/ ก.พ. 61 1 ครั้ง/ พ.ค. 61	326,900 150,000 176,900	AIBD และ ABU จะปิด รับผลงานเข้าร่วม ประกวดเร็วขึ้น คือ พ.ค. 61 จึงจำเป็นต้อง เลื่อนดำเนินการจัด กิจกรรมให้เร็วขึ้น

รายละเอียดการปรับห้วงเวลาของการจัดกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณ (งบดำเนินงาน)	ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณ (งบดำเนินงาน)	
สื่อวิทยุโทรทัศน์						
1	ผลิตและเผยแพร่รายการสั้น แทรกในช่วงข่าว/สัปดาห์ข่าว/ การสัมภาษณ์ ความยาว 20 - 25 นาที (สทท.)	2 ตอน/ ธ.ค. 60 2 ตอน/ ม.ค. 61 2 ตอน/ ก.พ. 61 2 ตอน/ เม.ย. 61	900,000 225,000 225,000 225,000 225,000	2 ตอน/ พ.ค. 61 2 ตอน/ มิ.ย. 61 2 ตอน/ ก.ค. 61 2 ตอน/ ส.ค. 61	900,000 225,000 225,000 225,000 225,000	มีความล่าช้าใน ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างที่ต้องรอให้ โครงการอนุมัติแล้วจึง เริ่มดำเนินการได้
2	ผลิตและเผยแพร่สัปดาห์ข่าวอาเซียน (สปข.3)	1 ตอน/ ธ.ค. 60 1 ตอน/ มี.ค. 61 2 ตอน/ มิ.ย. 61 1 ตอน/ ก.ย. 61	100,000 20,000 20,000 40,000 20,000	1 ตอน/ มี.ค. 61 1 ตอน/ เม.ย. 61 2 ตอน/ ก.ค. 61 1 ตอน/ ส.ค. 61	100,000 20,000 20,000 40,000 20,000	- ปรับผลผลิตราย เดือนและการเบิกจ่าย งบประมาณให้ สอดคล้องกับการ อนุมัติจัดสรร งบประมาณ

รายละเอียดการปรับปรุงเวลาและประเทศของการจัดกิจกรรม
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่			
		ระยะเวลา/ประเทศ	งบประมาณ	ระยะเวลา/ประเทศ	งบประมาณ		
กิจกรรมตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ จำนวน 3 กิจกรรม							
1	การเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมกับ ประเทศคู่ภาคี - ไทย-บรูไนฯ - ไทย-อินโดนีเซีย (RR)	มี.ค. 61/ บรูไนดารุสซาลาม	287,200 (280,000 + 7,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	พ.ค. 61	287,200 (280,000 + 7,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ต.	ประเทศบรูไนฯ แจ้งกำหนดการเป็นเดือน พ.ค. 61
		ก.ค. 61/ อินโดนีเซีย	113,600 (110,000 + 3,600) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ก.ย. 61	113,600 (110,000 + 3,600) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ต.	ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งกำหนดการเป็นเดือน ก.ย. 61
2	การประชุมในกรอบความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ - ครั้งที่ 6 - ครั้งที่ 7 - ครั้งที่ 8	มี.ค. 61/ จีน	50,800 (49,600 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	พ.ค. 61/ อินเดีย	50,800 (49,600 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ต.	AIBD แจ้งสถานที่จัดการ ประชุมใหม่ และกำหนดการ เป็นเดือน พ.ค. 61
		เม.ย. 61/ มาเลเซีย	61,160 (58,760 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	พ.ค. 61/ อินเดีย	61,160 (58,760 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ต.	AIBD แจ้งสถานที่จัดการ ประชุมใหม่ และกำหนดการ เป็นเดือน พ.ค. 61
		พ.ค. 61/ จีน	58,180 (55,780 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	พ.ค. 61/ อินเดีย	58,180 (55,780 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ต.	AIBD แจ้งสถานที่จัดการ ประชุมใหม่ และกำหนดการ เป็นเดือน พ.ค. 61

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่			
		ระยะเวลา/ประเทศ	งบประมาณ	ระยะเวลา/ประเทศ	งบประมาณ		
กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 4 กิจกรรม							
3	การประชุม RadioAsia 2018 ณ ประเทศคาซัคสถาน	เม.ย. 61/ คาซัคสถาน	102,400 (100,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ก.ค. 61	102,400 (100,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ด.	ABU แจ้งกำหนดการจัด ประชุมเป็นเดือน ก.ค. 61
4	การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการ สารสนเทศเพื่อป้องกันของยูเนสโก (IFAP) ณ ประเทศฝรั่งเศส	มี.ค. 61/ ฝรั่งเศส	346,750 (344,350 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	มี.ย. 61	346,750 (344,350 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ด.	UNESCO แจ้งกำหนดการ จัดประชุมเป็นเดือน มี.ย. 61
5	การประชุม APT Wireless Group Meeting (AWG-23) ณ สาธารณรัฐเกาหลี	ส.ค. 61/ เกาหลีใต้	70,800 (69,600 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	เม.ย. 61/ เวียดนาม	70,800 (69,600 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.พท.	APT แจ้งสถานที่จัดการ ประชุมใหม่ และกำหนดการ จัดประชุมเป็นเดือน เม.ย. 61
กิจกรรมความร่วมมืออาเซียน จำนวน 1 กิจกรรม							
6	การประชุมความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศอาเซียนและคู่เจรจา - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN-Japan Workshop on Next Generation Broadcasting Systems ครั้งที่ 1	ม.ค. 61 / ประเทศอาเซียน +6	23,600 (21,200 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	พ.ค. 61	23,600 (21,200 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ด.	จากการประชุม SCI ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค. 61 ณ เมียนมา ที่ประชุมแจ้ง กำหนดการจัดประชุมเป็น เดือน พ.ค. 61
	- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN-Japan Workshop on Next Generation Broadcasting Systems ครั้งที่ 2	พ.ค. 61 / ประเทศอาเซียน +6	24,200 (21,800 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ก.ย. 61	24,200 (21,800 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ด.	จากการประชุม SCI ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค. 61 ณ เมียนมา ที่ประชุมแจ้ง กำหนดการจัดประชุมเป็น เดือน ก.ย. 61
	- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN-Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcasting Content (the 2 nd Workshop)	ก.ค. 61 / ประเทศอาเซียน +6	28,400 (26,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ก.ย. 61	28,400 (26,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ค่าเดินทาง)	ส.ป.ด.	จากการประชุม SCI ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค. 61 ณ เมียนมา ที่ประชุมแจ้ง กำหนดการจัดประชุมเป็น เดือน ก.ย. 61