



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กพข. โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๑๒

ที่ นร ๐๒๐๖.๐๓/๑๙๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกรอกข้อมูลในระบบติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน

เรียน อปส.

เรื่องเดิม

อปส. ได้มอบหมายให้ ศสช. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรายการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน พร้อมทั้งนำข้อมูลเปิดเผยเป็นสาธารณะ แสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปส. ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงานให้ อปส. ทราบ

ข้อเท็จจริง

ศสช. ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุนและจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อีกทั้งยังได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของงบลงทุน ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

๑. รายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน จำนวน ๓๐ รายการ

๑.๑ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณกรอกข้อมูลในระบบทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับ จำนวน ๔ รายการ

๑.๒ รายการทั้งหมดที่กรอกเข้าสู่ระบบมีรายการที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน จำนวน ๙ รายการ (รายการลำดับที่ ๔-๗, ๑๔-๑๖, ๒๓-๒๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. รายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน จำนวน ๒๓ รายการ

๒.๑ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณกรอกข้อมูลในระบบทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างการตรวจรับ จำนวน ๒ รายการ

๒.๒ ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบประกอบด้วย

๒.๒.๑ การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

๒.๒.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ.สปข. ๑-๘


จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตามข้อพิจารณา ข้อที่ ๑



(นายณรกี ศรีธา)

ผอ.ศสช.

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒



๒.๓ รายการทั้งหมดที่กรอกเข้าสู่ระบบมีรายการที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
จำนวน ๑ รายการ (รายการลำดับที่ ๑๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)


ข้อพิจารณา

เพื่อให้ระบบติดตามผลการดำเนินงานบงท. มีข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมเปิดเผย
สู่สาธารณะ แสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปส. เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมาย สปข.๑-๘ กำกับติดตามหน่วยงานในกำกับดูแล ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของ
บงท. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ข้อมูลที่ต้องปรับปรุงรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑-๒)

๒. มอบหมาย สพท. ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบตามข้อเท็จจริง
๒.๒.๑ - ๒.๒.๒ (ในฐานะที่ สพท. เป็นเจ้าภาพหลักบงท.) กำกับดูแลให้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งตรวจสอบว่ารายการใดอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการโดย สพท. และทำการ
ตกลงกับหน่วยงานในพื้นที่ว่า สพท. หรือ หน่วยงานในพื้นที่จะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกัน
การกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ


(นายณรรกิจ ศรีธธา)
ผอ.ศสช.


(นายจรรณง ไชยสร)
รปส.

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ


(นายจรรณง ไชยสร)
รปส.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

