

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 45.93	หมายเหตุ
<u>ส.ปชส.ภาค 7</u>							
สมุทรปราการ	231,050.00	-	195,182.95	35,867.05	84.48	/	
ชลบุรี	267,000.00	5,000.00	215,585.01	46,414.99	80.74	/	
ระยอง	250,750.00	-	187,818.87	62,931.13	74.90	/	
จันทบุรี	211,000.00	-	153,793.88	57,206.12	72.89	/	
ตราด	228,750.00	-	162,001.88	66,748.12	70.82	/	
ฉะเชิงเทรา	242,500.00	-	165,095.11	77,404.89	68.08	/	
ปราจีนบุรี	256,000.00	-	172,760.17	83,239.83	67.48	/	
สระแก้ว	262,000.00	-	165,426.42	96,573.58	63.14	/	
นครนายก	224,750.00	-	134,362.01	90,387.99	59.78	/	
รวม	2,173,800.00	5,000.00	1,552,026.30	616,773.70	71.40	/	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 45.93	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 8							
ลพบุรี	268,500.00	-	228,913.79	39,586.21	85.26	/	
อ่างทอง	288,750.00	-	244,550.57	44,199.43	84.69	/	
สมุทรสาคร	259,250.00	-	219,554.17	39,695.83	84.69	/	
กาญจนบุรี	256,000.00	-	208,453.00	47,547.00	81.43	/	
เพชรบุรี	257,500.00	-	205,423.54	52,076.46	79.78	/	
สมุทรสงคราม	242,750.00	-	183,048.91	59,701.09	75.41	/	
นครปฐม	286,750.00	-	209,737.89	77,012.11	73.14	/	
นนทบุรี	254,250.00	5,000.00	183,470.60	65,779.40	72.16	/	
สุพรรณบุรี	269,000.00	-	190,764.12	78,235.88	70.92	/	
สระบุรี	335,050.00	-	234,617.97	100,432.03	70.02	/	
ปทุมธานี	279,550.00	-	192,180.67	87,369.33	68.75	/	
อยุธยา	205,250.00	-	132,573.17	72,676.83	64.59	/	
สิงห์บุรี	226,450.00	-	145,185.58	81,264.42	64.11	/	
ราชบุรี	244,500.00	-	151,512.35	92,987.65	61.97	/	
ประจวบคีรีขันธ์	229,000.00	-	118,807.73	110,192.27	51.88	/	
ชัยนาท	282,450.00	-	145,522.47	136,927.53	51.52	/	
รวม	4,185,000.00	5,000.00	2,994,316.53	1,185,683.47	71.55	/	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
คำครุภัณฑ์							
1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)	39,000,000.00	-	-	39,000,000.00	-	X	บมจ.สื่อข่าย ลงนามในสัญญาเลขที่ 419/62/2562 ลว. 8 ก.พ. 62 วงเงิน 38,948,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 7 ส.ค. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMS
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.6)	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศ TOR 28 ม.ค. 62 กำหนดยื่น เสนอราคา 13 ก.พ. 62
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,397,500.00	952,500.00	650,000.00	13.61	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,350,000.-บาท
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,695,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,700,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลลาด อำเภอมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.1)	7,000,000.00	5,293,290.00	934,110.00	772,600.00	13.34	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,227,400.-บาท
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,780,000.00	1,020,000.00	200,000.00	14.57	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,800,000.-บาท
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,695,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,700,000.-บาท
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.3)	7,000,000.00	6,527,000.00	-	473,000.00	-	X	หจก.อทธพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,527,000.-บาท
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.4)	7,000,000.00	5,838,080.50	1,030,249.50	131,670.00	14.72	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,868,330.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	7,000,000.00	5,231,444.00	923,196.00	845,360.00	13.19	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,154,640.-บาท
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมะเร็ต อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	7,000,000.00	5,939,035.00	1,048,065.00	12,900.00	14.97	X	บ.ล็อกซเลย์ จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 6,987,100.-บาท
12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาขายเดียว และราคาสูงกว่าราคากลาง ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ใหม่
13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลยางคก อำเภอกำแพงคีติก จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สพข.3)	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 มี.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสาราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ ลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอเอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สพข.1)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสร็จราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62
15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอเอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสร็จราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62
16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลชุมทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สพข.5)	77,000,000.00	-	-	77,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาไปไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 จะประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสร็จราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000.00	9,628,930.00	-	371,070.00	-	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญา ใบไตรมาสที่ 2 วงเงิน 9,628,930.-บาท
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ภาววิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)	47,043,500.00	46,790,000.00	-	253,500.00	-	X	บ.โดเมนชั่น ดาต้า จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 วงเงิน 46,790,000.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	503,043,500.00	107,815,279.50	7,918,120.50	387,310,100.00	1.57	X	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สพข.3)	4,900,000.00	3,960,000.00		940,000.00	-	X	หจก.ลำพูนกนิษฐกุล ลงนามสัญญาใบไตรมาสที่ 1 วงเงิน 3,960,000.-บาท
20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (สพข.3)	5,193,000.00	4,300,000.00		893,000.00	-	X	บ. เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จก. ลงนามสัญญาใบไตรมาสที่ 2 วงเงิน 4,300,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						35.83	
21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สป.5)	16,000,000.00			16,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน จัดทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว 29 ม.ค. 62 กำหนดราคากลาง 30 ม.ค. 62 จัดทำร่าง TOR เสร็จ 1 ก.พ. 62 ประกาศร่าง TOR 4 ก.พ. 62
22. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท)	209,600,000.00			209,600,000.00	-	X	คาดว่าจะลงนามในไตรมาสที่ 2 (ตามแผนฯ) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา ตั้งแต่ 11 ม.ค. - 10 ก.พ. 62 และยื่นเสนอราคา 11 ก.พ. 62
23. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพ ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท)	10,400,000.00			10,400,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR (จัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีการคัดเลือก)
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	246,093,000.00	8,260,000.00	-	237,833,000.00	-	X	
รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	749,136,500.00	116,075,279.50	7,918,120.50	625,143,100.00	1.06	X	

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 35.83	หมายเหตุ
คำครุภัณฑ์								
1. มิเตอร์ไฟฟ้า ส.ปชส.สระบุรี	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	/	โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 41 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวม>>>	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	/	