



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สํานักการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
เลขที่รับ 728
วันที่ 2 มี.ย. 62
เวลา 10.43

สนพ.
เลขที่รับ 1663 เวลา 16.20 น.
วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร.0-2661-2223 ต่อ ๑๕๒๗
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๒๕๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สปต.

เรียน อปส.

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. อนุมัติแผนปฏิบัติการราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภารกิจยุทธศาสตร์) และการจัดสรรงบประมาณ (รอบที่ ๒) โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) และโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ งบประมาณ ๑๐,๖๘๕,๕๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) และ (รอบที่ ๔) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔,๑๖๙,๖๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น ๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๑๓๙,๐๐๐ บาท งบอุดหนุน ๘๖๕,๖๐๐ บาท) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ อปส. ได้อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณกิจกรรมภายใต้โครงการที่ สปต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๑.๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ปรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนกิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media (Madam Aree) ผลผลิต ๑๖๐ เรื่อง งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามบันทึก สนพ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๑๔๗๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) ปรับเพิ่มงบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ จากเดิม ๘๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๕,๖๑๓.๐๒ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตามบันทึก สนพ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

(๓) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามบันทึก สปต. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๙.๐๔/๒๑๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑.๒.๒ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมในกรอบความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๘ จากเดิม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สหพันธ์รัฐมาเลเซีย เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามบันทึก สนพ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๒๗๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑.๓ สปต. ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการที่ สปต. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก จำนวน ๓ โครงการ ๑๘ กิจกรรม ผลผลิต ๒๗๘ ครั้ง (เอกสารแนบ ๓) ดังนี้

๑.๓.๑ โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ กิจกรรม ผลผลิต ๘๓ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม ประกอบด้วย สทท. ๒ กิจกรรม สวท. ๑ กิจกรรม และ สปต. ๑ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๔)

๑.๓.๒ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙ กิจกรรม ผลผลิต ๑๘๕ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมประกอบด้วย สทท. ๑ กิจกรรม สวท. ๑ กิจกรรม สนข. ๑ กิจกรรม และ สปต. ๖ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๕)

๑.๓.๓ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ กิจกรรม ผลผลิต ๑๐ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมประกอบด้วย สปต. ๓ กิจกรรม และ สทท. ๒ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๖)

ถ้วนที่สุด

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สนข. ผอ.สพท.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสาวรัตนา มีมานะตระกูลชัย)

ร.ผอ.สปต.


ทราบ/เรียน ผอ.สสค.
- เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ทราบ/เรียน คุณหญิง
- เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางพิชญา ปิณฑมณี)

ผอ.สผค.
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ถ้วนที่สุด

เรียน ผอ.สปต.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนผ.

๑ เม.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สทท.

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



ผอ.สปต.

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

สนผ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ได้รับ การประสานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศคู่ภาคี ทำให้บุคลากร กปส. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่รับข่าวสาร ผ่านสื่อของ กปส. ทั้งนี้ การปรับแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สปต. ได้รับจัดสรร จึงเห็นสมควรพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมภายใต้โครงการที่ สปต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ตามข้อเท็จจริง ๑.๓.๑
๒.๒ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ตามข้อเท็จจริง ๑.๓.๒
๒.๓ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามข้อเท็จจริง ๑.๓.๓

๓.๑ อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมภายใต้โครงการตามข้อพิจารณา ๒.๑ - ๒.๓

๓.๒ มอบหมาย สปต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามที่ อปส. อนุมัติ
ส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ ๓.๑ และมอบหมาย สปต. ดำเนินการตามข้อเสนอ ๓.๒

(นางจริยา ประสพทรัพย์)
ผอ.สนผ.

(นาย/รณ ไซยคร)
รปส.

២៤ ឆ. ប. ២៤៦២

พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

၂၄ ခု. ၂၄၆၆



กํานที่ทุก

บันทึกข้อความ

สนพ.	เลขรับ 1528	เวลา 10.25 น.
วันที่ 18 มี.ค. 2562	ผู้รับ 37	

ส่วนราชการ สำนักงานการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สปว. โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๐๘

ที่ นร ๐๒๐๘.๐๒/ ๓๓๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สนพ.	เลขรับ 549	เวลา 17.38 น.
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒	ผู้รับ ad	

เรียน อปส.

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. อนุมัติแผนปฏิบัติการราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภารกิจยุทธศาสตร์) และการจัดสรรงบประมาณ (รอบที่ ๒) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ งบประมาณ ๑๐,๖๘๕,๕๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น) และโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (รอบที่ ๔) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (รายการค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) งบประมาณ ๔,๑๖๙,๖๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น ๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๑๓๔,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๘๖๕,๖๐๐ บาท) โดย สปต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

๑.๒ สนพ. มีบันทึกที่ นร ๐๒๐๒.๐๓/ว๔๘๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งทุกหน่วยงาน ทบทวนแผนฯ และเร่งรัดการดำเนินงาน และส่งคืนเงินงบประมาณภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๖๑ - มี.ค.๖๒) ไปยัง สนพ. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมนำเสนอ อปส. อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

๒. ข้อพิจารณา

สปต. ขอปรับแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ สปต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จำนวน ๓ โครงการ รวม ๒๔ กิจกรรม เนื่องจากมีเหตุปัจจัยสำคัญ ๆ ได้แก่ ประเทศเจ้าภาพแจ้งเปลี่ยนสถานที่และ กำหนดจัดประชุม คู่ภาคีไม่พร้อมเดินทางมาประชุมในประเทศไทยตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้เนื่องจากติดภารกิจ สำคัญในประเทศ ปรับห้วงเวลาจัดกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับการประชุมสุดยอดอาเซียน รวมถึงมีการปรับ ประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้ทันกับสถานการณ์ ดังนี้

๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ จำนวน ๙ กิจกรรม (สปต. สทท. สนข. สวท.)

๒.๒ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑๑ กิจกรรม (สปต. สทท. สวท.)

๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ กิจกรรม

(สปต. สทท. สวท.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อเสนอ

สปต. ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ สปต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จำนวน ๓ โครงการ รวม ๒๔ กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายผลผลิตและการเบิกจ่าย งบประมาณของ กปส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ทราบ/เรียน คุณหญิงรุ้ง
- เพื่อดำเนินการต่อไป

อ.วันเพ็ญ

(นางวันเพ็ญ อัทธตัน)

ผอ.สปต.

อ.พิชญา

(นางพิชญา นิลมณี)

ผอ.สนพ.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

ทราบ/เรียน ผอ.สนพ.

- เพื่อดำเนินการต่อไป

นางจรรยา ประสพทรัพย์

(นางจรรยา ประสพทรัพย์)

ผอ.สนพ.

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

สนพ.
สปต.
สปต.
สวท.
สนพ.

ผอ.สนพ.
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒

รายละเอียดการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต/ระยะเวลา/งบประมาณ						เหตุผล
		เดิม			ขอปรับใหม่			
		ผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ	
1	การผลิตรายการ “ASEAN Insight” ความยาว 3 นาที (สทท.)	40 ตอน	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62	2,000,000 (รายจ่ายอื่น)	40 ตอน	เม.ย. – ก.ย. 62	2,000,000 (รายจ่ายอื่น)	การดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนต้องมี
2	การผลิตรายการ “มองอาเซียน” ความยาวไม่เกิน 25 นาที (สทท.)	40 ตอน	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62	3,200,000 (รายจ่ายอื่น)	40 ตอน	เม.ย. – ก.ย. 62	3,200,000 (รายจ่ายอื่น)	การเตรียมข้อมูลและวางแผนจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. 62 และ เดือน พ.ย. 62 เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเสริมสร้างบรรยากาศในการเป็นประธานอาเซียนของไทย
3	การจัดแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน (สวท.)	1 ครั้ง	พ.ค. 62	5,000,000 (รายจ่ายอื่น)	1 ครั้ง	ส.ค. 62	5,000,000 (รายจ่ายอื่น)	เนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ปีที่ 52 การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีถือเป็นการเฉลิมฉลองปีที่ 52 ของการก่อตั้งอาเซียน จึงขอเปลี่ยนเป็นเดือนสิงหาคม 2562
4	การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานประชาสัมพันธ์ประธานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (สปต.)	2 ครั้ง	ม.ค.62 มี.ค.62	98,500 (รายจ่ายอื่น)	2 ครั้ง	พ.ค. 62 ส.ค. 62	98,500 (รายจ่ายอื่น)	ขอปรับห้วงเวลาให้อยู่ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อจะได้ความชัดเจนในเรื่องประเด็นการประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานประชาสัมพันธ์ประธานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการปรับหัวเวลาการจัดกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
สื่อโทรทัศน์						
1	การผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทัศน์แลกเปลี่ยนจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ความยาว 25 - 30 นาที (สทท.)	6 ตอน/ มี.ค. 62	52,200	6 ตอน/ เม.ย. 62	52,200	เนื่องจากองค์การระหว่างประเทศส่งรายการสารคดีแลกเปลี่ยนมาล่าช้ากว่ากำหนดเดิม
สื่อวิทยุกระจายเสียง						
2	การเดินทางไปผลิตรายการวิทยุภายใต้ความร่วมมือกับสถานีวิทยุจีน 3 แห่ง (กว่างซีจ้วง, CRI, ยูนนาน) (สวท.)		200,000		200,000	คู่ภาคีตามพันธสัญญาไม่พร้อมที่จะดำเนินการได้ตามกำหนดเดิม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญภายในประเทศ (การรายงานข่าวการเลือกตั้งและการประชุมสภาของจีน)
		1 ครั้ง/ มี.ค. 62	80,000	2 ครั้ง/ พ.ค. 62	143,000	
		1 ครั้ง/ เม.ย. 62	63,000	1 ครั้ง/ มิ.ย. 62	57,000	
		1 ครั้ง/ มิ.ย. 62	57,000			
สื่อดิจิทัล						
3	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media (Madam Aree) (สปต.)		179,000		179,000	ปรับการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
		13 เรื่อง/ต.ค. 61	-	13 เรื่อง/ต.ค. 61	-	
		13 เรื่อง/พ.ย. 61	805	13 เรื่อง/พ.ย. 61	805	
		13 เรื่อง/ธ.ค. 60	19,690	13 เรื่อง/ธ.ค. 60	19,690	
		13 เรื่อง/ม.ค. 62	62,775	13 เรื่อง/ม.ค. 62	62,775	
		13 เรื่อง/ก.พ. 62	1,790	13 เรื่อง/ก.พ. 62	1,790	
		15 เรื่อง/มี.ค. 62	1,790	15 เรื่อง/มี.ค. 62	1,790	
		15 เรื่อง/เม.ย. 62	18,430	15 เรื่อง/เม.ย. 62	1,790	
		13 เรื่อง/พ.ค. 62	18,430	13 เรื่อง/พ.ค. 62	35,070	
		13 เรื่อง/มิ.ย. 62	18,430	13 เรื่อง/มิ.ย. 62	35,070	
		13 เรื่อง/ก.ค. 62	18,430	13 เรื่อง/ก.ค. 62	18,430	
		13 เรื่อง/ส.ค. 62	18,430	13 เรื่อง/ส.ค. 62	1,790	
		13 เรื่อง/ก.ย. 62	-	13 เรื่อง/ก.ย. 62	-	
4	การสร้างความสัมพันธ์กับ Facebook Fanpage “PR Thai Government” (สปต.)		100,000		100,000	ขอปรับระยะเวลาดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม
		1 ครั้ง/ ม.ค. 62	100,000	1 ครั้ง/ มี.ค. 62	100,000	
		1 ครั้ง/ เม.ย. 62	-	1 ครั้ง/ พ.ค. 62	-	
		1 ครั้ง/ ก.ค. 62	-	1 ครั้ง/ ก.ค. 62	-	

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท) รายจ่ายอื่น	
สื่อกิจกรรม						
5	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายต่างประเทศ (สปต.)		800,000		800,000	เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่สำคัญกว่า จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
		1 ครั้ง/ มี.ค. 62	250,000	1 ครั้ง/ พ.ค. 62	250,000	
		1 ครั้ง/ มิ.ย. 62	550,000	1 ครั้ง/ ส.ค. 62	550,000	
6	กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ (สนข.)	1 ครั้ง/ ก.พ. 62	200,000	1 ครั้ง/ พ.ค. 62	200,000	ปรับห้วงเวลาจัดกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562 ที่จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. 2562
			200,000		200,000	
7	กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ (สปต.)		205,613.02		205,613.02	ครั้งที่ 5 คูภาคีไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนม.ค. 62 เนื่องจากติดภารกิจสำคัญภายในประเทศ
		ครั้งที่ 1 / ต.ค. 61	37,000	ครั้งที่ 1 / ต.ค. 61	37,000	
		ครั้งที่ 2 / พ.ย. 61	10,000	ครั้งที่ 2 / พ.ย. 61	10,000	
		ครั้งที่ 3 / พ.ย. 61	ไม่ใช้งบประมาณ (สปน.สนับสนุน งบประมาณ)	ครั้งที่ 3 / พ.ย. 61	ไม่ใช้งบประมาณ (สปน.สนับสนุน งบประมาณ)	
		ครั้งที่ 4 / ม.ค. 62	125,613.02	ครั้งที่ 4 / ม.ค. 62	125,613.02	
		ครั้งที่ 5 / ม.ค. 62	33,000	ครั้งที่ 5 / ส.ค. 62	33,000	
8	การสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (สปต.)		100,000		100,000	ขอเลื่อนไปจัดในเดือนก.ย. 62 เนื่องจากมีความพร้อมด้านข้อมูลและเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานคูภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมในปี 2563
		1 ครั้ง/ ธ.ค. 61	50,000	1 ครั้ง/ ธ.ค. 61	50,000	
		1 ครั้ง/ ส.ค. 62	50,000	1 ครั้ง/ ก.ย. 62	50,000	
9	การบริหารจัดการโครงการ (สปต.)		30,200		30,200	ปรับห้วงเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
		1 ครั้ง/ ธ.ค. 61	4,700	1 ครั้ง/ ธ.ค. 61	1,260	
		1 ครั้ง/ ก.พ. 62	4,700	1 ครั้ง/ มิ.ย. 62	20,800	
		1 ครั้ง/ มิ.ย. 62	20,800	1 ครั้ง/ ส.ค. 62	8,140	

ส่วนการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สปต.
15 มี.ค. 62

รายละเอียดการปรับห่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา/งบประมาณ				เหตุผล
		เดิม		ขอปรับใหม่		
		ระยะเวลา /ประเทศ	งบประมาณ	ระยะเวลา/ ประเทศ	งบประมาณ	
1	การประชุมคณะกรรมการเทคนิค ร่วมไทย – กัมพูชา (สปต.)	พ.ค. 62/ กัมพูชา	116,000 (110,000 + 6,000) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ก.ย. 62/ กัมพูชา	116,000 (110,000 + 6,000) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนกันยายน 2562
2	การประชุมคณะกรรมการร่วมทาง เทคนิคว่าด้วยการประสานและ จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ ชายแดน (สพท.) ไทย-เมียนมา	ก.พ. 62/ เมียนมา	74,000 (71,600 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	พ.ค. 62/ เมียนมา	74,000 (71,600 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนพฤษภาคม 2562
	ไทย-กัมพูชา	มี.ค. 62/ กัมพูชา	62,400 (60,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	พ.ค. 62/ กัมพูชา	62,400 (60,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนพฤษภาคม 2562
	ไทย-มาเลเซีย	ก.ค. 62/ ไทย	31,100 (ดำเนินงาน)	มิ.ย. 62/ ไทย	31,100 (ดำเนินงาน)	เจ้าภาพจัดการประชุมแจ้ง กำหนดการประชุม เป็นเดือนมิถุนายน 2562
3	การประชุมเชิงวิชาการด้านเทคนิค การกระจายเสียงวิทยุและ โทรทัศน์ (สพท.) ครั้งที่ 1	ต.ค. 61/ มาเลเซีย	52,400 (50,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ก.ค. 62/ มาเลเซีย	52,400 (50,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนกรกฎาคม 2562
	ครั้งที่ 2	ก.พ. 62/ มาเลเซีย	52,400 (50,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ส.ค. 62/ มาเลเซีย	52,400 (50,000 + 2,400) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนสิงหาคม 2562
4	การประชุมสุดยอดด้าน สื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (Asia Media Summit 2019) (สปต.)	พ.ค. 62/ กัมพูชา	112,800 (109,200+ 3,600) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	มิ.ย. 62/ กัมพูชา	112,800 (109,200+ 3,600) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนมิถุนายน 2562
5	การประชุมในกรอบความร่วมมือกับ องค์การระหว่างประเทศ (สปต.) ครั้งที่ 3	ต.ค. 61/ มาเลเซีย	21,200 (20,000 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ก.ค. 62/ มาเลเซีย	21,200 (20,000 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนกรกฎาคม 2562
	ครั้งที่ 7	พ.ค. 62/ กัมพูชา	124,800 (120,000 + 4,800) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	มิ.ย. 62/ กัมพูชา	124,800 (120,000 + 4,800) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งกำหนดการ ประชุมเป็นเดือนมิถุนายน 2562
	ครั้งที่ 9	ส.ค. 62/ มาเลเซีย	31,200 (30,000 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ส.ค. 62/ จีน	31,200 (30,000 + 1,200) (รายจ่ายอื่น + ดำเนินงาน)	ประเทศเจ้าภาพแจ้งเปลี่ยนประเทศ การประชุมเป็นประเทศจีน