



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเลขานุการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๑๔๖

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/๕๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน อปส.

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ตามที่ อปส. มอบหมายให้ ผชช. (นายเสมอ นิ่มเงิน) เป็นผู้แทน อปส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๑.๒ ภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร

๑.๓ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร และอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย

๒. การประชุม

การประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้

๒.๑ เสนอแผนบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗๐ วัน) ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามแผนกิจกรรมเอกสารแนบ ๑

๒.๒ รายงานผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้สมัครจาก ๔ ภูมิภาค จำนวน ๙๐ คน

๒.๓ พิจารณารับรองคุณสมบัติและรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คน โดยนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับรองสิทธิไปให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในการประชุมครั้งต่อไป

๒.๔ โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกรมการปกครองรับผิดชอบในการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เนื่องจากการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ จำนวน ๑,๒๗๐ คน ในวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ สทท. และ สวท. สัมภาษณ์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาพัฒนาเกษตรกรในรายการต่าง ๆ และเผยแพร่ตามความเหมาะสม และ ส.ปชส. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามเสนอ

พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

๒๓ พค ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สทท , ผอ.สวท. และประชาสัมพันธ์จังหวัด

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกำหนดการตามแผนบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 (70 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการ 8 เมษายน – 16 มิถุนายน 2562

จำนวน 25 กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ	ก่อนวันเลือกตั้ง
1	ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร/สถานที่รับสมัคร/แบบในสมัคร/และจำนวนผู้แทนเกษตรกรที่พึงมีในแต่ละภูมิภาค	วันจันทร์ – อังคาร ที่ 8 – 9 เมษายน 2562	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เสนอต่อ รมว.กษ. ประกาศ	69 วัน
2	จัดทำคู่มือการเลือกตั้งส่งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พร้อมหนังสือสั่งการต่างๆ	9 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	30 วัน
3	เลขาธิการ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	15 เมษายน 2562	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ	62 วัน
4	แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งฯ ให้กับทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	15 เมษายน 2562	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	62 วัน
5	จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิก/องค์กรเกษตรกรสำหรับภูมิภาคให้รับสมัครให้แล้วเสร็จ และส่งถึงศูนย์ฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต	16 – 28 เมษายน 2562	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ	49 วัน
6	รับสมัครเลือกตั้ง (รับสมัคร 5 วัน)	29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562	ศูนย์รับสมัครฯ 4 ภาค	44 วัน
7	วันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครฯ และสอบสวนว่ามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้สมัครตามกฎกระทรวง	9 พฤษภาคม 2562	ศูนย์รับสมัครฯ 4 ภาค	38 วัน
8	จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งจัดส่งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร	10 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	13 วัน
9	อบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ปลัดจังหวัด/ตัวแทนกรุงเทพมหานคร/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด)	13 - 31 พฤษภาคม 2562	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	16 วัน
10	จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	13 - 18 พฤษภาคม 2562	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ/กรมการปกครอง/นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต	29 วัน
11	ประกาศกำหนดหน่วย/สถานที่เลือกตั้ง	22 พฤษภาคม 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต	25 วัน
12	แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ออกตรวจติดตามการเตรียมการปฏิบัติงานของจังหวัด	27 พฤษภาคม 2562	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	20 วัน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ	ก่อนวันเลือกตั้ง
13	อำเภอ/เขต/กฟก.สาขาจังหวัด ปิดประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	31 พฤษภาคม 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต /กฟก.สาขาจังหวัด	16 วัน
14	รับคำร้องเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ	3 - 5 มิถุนายน 2562	กฟก.สาขาจังหวัด	11 วัน
15	พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม	6 - 7 มิถุนายน 2562	สำนักงานกองทุนฟื้นฟู/ กรมการปกครอง	9 วัน
16	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง	7 มิถุนายน 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ตามที่ได้รับมอบหมาย	9 วัน
17	ทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารใน 4 ภูมิภาค ที่รับสมัคร	7 มิถุนายน 2562	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)	9 วัน
18	อำเภอ/เขต/กฟก.สาขาจังหวัด ปิดประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเติม	10 มิถุนายน 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต /กฟก.สาขาจังหวัด	6 วัน
19	อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยอำเภอ/เขต เป็นผู้จัดฝึกอบรม	10 - 11 มิถุนายน 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต	5 วัน
20	การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร จังหวัด/อำเภอ/ กรุงเทพมหานคร/เขต และตรวจนับอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง	11 มิถุนายน 2562	- ศูนย์ฯ (กรมการปกครอง) - จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต	5 วัน
21	ซักซ้อมการรายงานผลการเลือกตั้ง จังหวัด/อำเภอ/กรุงเทพมหานคร/เขต	14 มิถุนายน 2562	- ศูนย์ฯ (กรมการปกครอง) - จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต	2 วัน
22	ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ระดับอำเภอ/เขต มอบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ที่บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง	15 มิถุนายน 2562	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต	1 วัน
23	วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562		
24	ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ)	เมื่อนับคะแนน ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว	ศูนย์ฯ (กรมการปกครอง)/ สำนักงานกองทุนฟื้นฟู	
25	เลขาธิการ กฟก. ประกาศผลการเลือกตั้ง และเสนอ รมว.กษ. เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ให้เป็นกรรมการ กองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ	