

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 69.67	หมายเหตุ
<u>ส.ปชส.ภาค 7</u>							
ชลบุรี	425,000.00	-	338,143.64	86,856.36	79.56	/	
สระแก้ว	457,000.00	-	323,802.71	133,197.29	70.85	/	
สมุทรปราการ	424,100.00	-	294,618.91	129,481.09	69.47	X	
ตราด	432,500.00	-	300,324.80	132,175.20	69.44	X	
ปราจีนบุรี	500,900.00	-	344,583.59	156,316.41	68.79	X	
จันทบุรี	415,000.00	-	276,192.42	138,807.58	66.55	X	
ระยอง	444,500.00	-	293,662.10	150,837.90	66.07	X	
ฉะเชิงเทรา	457,000.00	-	291,361.39	165,638.61	63.76	X	
นครนายก	444,500.00	-	272,969.91	171,530.09	61.41	X	
รวม	4,000,500.00	-	2,735,659.47	1,264,840.53	68.38	X	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 69.67	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 8							
อ่างทอง	515,260.31	-	384,285.38	130,974.93	74.58	/	
ราชบุรี	404,800.00	-	295,969.23	108,830.77	73.11	/	
นครปฐม	531,260.00	-	387,952.50	143,307.50	73.02	/	
สมุทรสงคราม	480,500.00	-	345,154.78	135,345.22	71.83	/	
สมุทรสาคร	480,500.00	-	343,884.40	136,615.60	71.57	/	
ลพบุรี	493,000.00	-	352,590.15	140,409.85	71.52	/	
กาญจนบุรี	486,000.00	-	346,947.36	139,052.64	71.39	/	
เพชรบุรี	457,000.00	-	320,964.22	136,035.78	70.23	/	
ปทุมธานี	477,528.00	-	333,197.38	144,330.62	69.78	/	
นนทบุรี	480,500.00	-	322,786.17	157,713.83	67.18	x	
สระบุรี	533,100.00	-	350,705.75	182,394.25	65.79	x	
สิงห์บุรี	491,900.00	-	321,239.67	170,660.33	65.31	x	
อยุธยา	394,000.00	-	251,785.08	142,214.92	63.90	x	
สุพรรณบุรี	487,000.00	-	282,782.81	204,217.19	58.07	x	
ชัยนาท	503,900.00	-	253,927.56	249,972.44	50.39	x	
ประจวบคีรีขันธ์	482,000.00	-	199,705.71	282,294.29	41.43	x	
รวม	7,698,248.31	-	5,093,878.15	2,604,370.16	66.17	x	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
คำขวัญ							
1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)	39,000,000.00	33,105,800.00	5,842,200.00	52,000.00	14.98	X	บมจ.สื่อข่าย ลงนามในสัญญาเลขที่ 419/62/2562 ลว. 8 ก.พ. 62 ครบกำหนดวันที่ 7 ส.ค. 62 วงเงิน 38,948,000.- บาท
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปท.6)	7,000,000.00	5,142,500.00	907,500.00	950,000.00	12.96	X	บ. แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ 602/62/2562 ลว. 15 มี.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 11 ก.ย. 62 วงเงิน 6,050,000.-บาท
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปท.2)	7,000,000.00	5,397,500.00	952,500.00	650,000.00	13.61	X	บ.แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 013/2562 ลว. 17 มี.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,350,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,695,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 014/2562 สว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,700,000.-บาท
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.1)	7,000,000.00	5,293,290.00	934,110.00	772,600.00	13.34	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 07/62/2562 สว.27 ธ.ค. 61 ครบกำหนด วันที่ 26 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,227,400.-บาท
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,780,000.00	1,020,000.00	200,000.00	14.57	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 015/2562 สว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,800,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	5,695,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 016/2562 คว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,700,000.-บาท
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.3)	7,000,000.00	5,547,950.00	979,050.00	473,000.00	13.99	X	หจก.ฮอพิทอรี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 006/62/2562 คว. 4 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 3 ส.ค. 62 วงเงิน 6,527,000.-บาท
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.4)	7,000,000.00	5,838,080.50	1,030,249.50	131,670.00	14.72	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 35/2562 คว. 26 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 24 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,868,330.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปป.5)	7,000,000.00	5,231,444.00	923,196.00	845,360.00	13.19	X	บนพลเนตคอมมิวนิตีเจชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ ปบม.1/2562 ลว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,154,640.-บาท
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปป.5)	7,000,000.00	5,939,035.00	1,048,065.00	12,900.00	14.97	X	บ.สื่อขลุ่ย จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ ปบม.2/2562 ลว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,987,100.-บาท
12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปป.5)	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน ดำเนินการยื่นจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ดังนี้ - ประกาศร่าง TOR 23-26 เม.ย. 62 - ประกาศจริง 1 - 21 พ.ค. 62 - เสนอราคา 22 พ.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคา สามารถลงนามใน สัญญาภายใน 7 มิ.ย. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปางนก อำเภอดำรงวิทยะปาลัย จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สปข.3)	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ) - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 มี.ค. 62 วงเงิน 69,207,600.-บาท มีผู้เสนอ 1 ราย คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ (กปส.) พิจารณาแล้ว 27 มี.ค.62 ผลการพิจารณา คำร้องฟังไม่ขึ้น - วันที่ 1 เม.ย. 62 กปส. ส่งผล การพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 - ขณะนี้รอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง
14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สปข.1)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ) - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 มี.ค. 62 วงเงิน 48,984,600.-บาท มีผู้เสนอ 1 ราย คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ (กปส.) พิจารณาแล้ว 27 มี.ค.62 ผลการพิจารณา คำร้องฟังไม่ขึ้น - วันที่ 1 เม.ย. 62 กปส. ส่งผล การพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 - ขณะนี้รอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562
ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เงินไปตามแผนฯ) - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 มี.ค. 62 วงเงิน 55,190,600.-บาท อุทธรณ์ 1 ราย คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ (กลส.) พิจารณาแล้ว 27มี.ค.62 ผลการพิจารณา ค้างร้องฟังไม่ขึ้น - วันที่ 1 เม.ย. 62 กลส. ส่งผล การพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 -ขณะนี้รอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง
16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอมะรุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สพ.5)	77,000,000.00	62,628,170.00	11,052,030.00	3,319,800.00	14.35	X	บ. สตรีงบราเดอร์ 1961 จก. ลงนามสัญญาเลขที่ 621/62/2562 ลว. 26 มี.ค. 62 ครบกำหนด 23 ก.ย. 62 วงเงิน 73,680,200.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ บึงประมาณ 2562
ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
						58.63	
17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000.00	8,184,590.50	1,444,339.50	371,070.00	14.44	X	บ.เพเลนเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ 601/62/2562 ลาว. 7 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 5 ก.ย. 62 วงเงิน 9,628,930.-บาท
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์นิพนธ์วิทยาสังคีต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)	47,043,500.00	39,771,500.00	7,018,500.00	253,500.00	14.92	X	บ.ไต่เมเนชั่น ดาต้า จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 413/62/2561 ลาว 28 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 ส.ค. 62 วงเงิน 46,790,000.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	503,043,500.00	199,249,860.00	35,161,740.00	268,631,900.00	6.99	X	