

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| หน่วยงาน           | จัดสรร       | PO | เบิกจ่าย     | คงเหลือ    | เบิกจ่ายร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>77.00 | หมายเหตุ |
|--------------------|--------------|----|--------------|------------|----------------|----------------------|----------|
| <u>ส.ปชส.ภาค 7</u> |              |    |              |            |                |                      |          |
| ชลบุรี             | 425,000.00   | -  | 357,051.94   | 67,948.06  | 84.01          | /                    |          |
| ฉะเชิงเทรา         | 457,000.00   | -  | 364,979.24   | 92,020.76  | 79.86          | /                    |          |
| สระแก้ว            | 457,000.00   | -  | 360,466.81   | 96,533.19  | 78.88          | /                    |          |
| ตราด               | 432,500.00   | -  | 334,143.82   | 98,356.18  | 77.26          | /                    |          |
| สมุทรปราการ        | 424,100.00   | -  | 320,998.00   | 103,102.00 | 75.69          | x                    |          |
| ปราจีนบุรี         | 500,900.00   | -  | 375,363.35   | 125,536.65 | 74.94          | x                    |          |
| ระยอง              | 444,500.00   | -  | 331,979.54   | 112,520.46 | 74.69          | x                    |          |
| จันทบุรี           | 415,000.00   | -  | 298,971.19   | 116,028.81 | 72.04          | x                    |          |
| นครนายก            | 444,500.00   | -  | 312,932.51   | 131,567.49 | 70.40          | x                    |          |
| รวม                | 4,000,500.00 | -  | 3,056,886.40 | 943,613.60 | 76.41          | x                    |          |

## สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| หน่วยงาน           | จัดสรร              | PO       | เบิกจ่าย            | คงเหลือ             | เบิกจ่ายร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>77.00 | หมายเหตุ |
|--------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|
| <b>ส.ปชส.ภาค 8</b> |                     |          |                     |                     |                |                      |          |
| สมุทรสาคร          | 480,500.00          | -        | 394,974.99          | 85,525.01           | 82.20          | /                    |          |
| อ่างทอง            | 515,260.31          | -        | 420,003.29          | 95,257.02           | 81.51          | /                    |          |
| สิงห์บุรี          | 491,900.00          | -        | 395,243.03          | 96,656.97           | 80.35          | /                    |          |
| ราชบุรี            | 404,800.00          | -        | 321,280.00          | 83,520.00           | 79.37          | /                    |          |
| กาญจนบุรี          | 486,000.00          | -        | 382,111.47          | 103,888.53          | 78.62          | /                    |          |
| นครปฐม             | 531,260.00          | -        | 415,344.40          | 115,915.60          | 78.18          | /                    |          |
| สมุทรสงคราม        | 480,500.00          | -        | 374,713.59          | 105,786.41          | 77.98          | /                    |          |
| ลพบุรี             | 493,000.00          | -        | 381,610.89          | 111,389.11          | 77.41          | /                    |          |
| เพชรบุรี           | 457,000.00          | -        | 349,429.64          | 107,570.36          | 76.46          | x                    |          |
| ปทุมธานี           | 477,528.00          | -        | 353,921.11          | 123,606.89          | 74.12          | x                    |          |
| นนทบุรี            | 480,500.00          | -        | 355,196.56          | 125,303.44          | 73.92          | x                    |          |
| อยุธยา             | 394,000.00          | -        | 286,910.46          | 107,089.54          | 72.82          | x                    |          |
| สระบุรี            | 533,100.00          | -        | 379,130.04          | 153,969.96          | 71.12          | x                    |          |
| สุพรรณบุรี         | 487,000.00          | -        | 326,258.08          | 160,741.92          | 66.99          | x                    |          |
| ชัยนาท             | 503,900.00          | -        | 279,392.81          | 224,507.19          | 55.45          | x                    |          |
| ประจวบคีรีขันธ์    | 482,000.00          | -        | 226,193.57          | 255,806.43          | 46.93          | x                    |          |
| <b>รวม</b>         | <b>7,698,248.31</b> | <b>-</b> | <b>5,641,713.93</b> | <b>2,056,534.38</b> | <b>73.29</b>   | <b>x</b>             |          |

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                                           | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO            | เบิกจ่าย     | คงเหลือ    | เบิกจ่ายร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                    |               |              |            |                | 65.00       |                                                                                                                                                               |
| คำครุภัณฑ์                                                                                                                                                                       |                    |               |              |            |                |             |                                                                                                                                                               |
| 1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) | 39,000,000.00      | 33,105,800.00 | 5,842,200.00 | 52,000.00  | 14.98          | X           | บมจ.เลิกละ<br>ลงนามในสัญญาเลขที่ 419/62/2562<br>ลว. 8 ก.พ. 62<br>ครบกำหนดวันที่ 7 ส.ค. 62<br>วงเงิน 38,948,000.- บาท                                          |
| 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.6)                                         | 7,000,000.00       | 5,142,500.00  | 907,500.00   | 950,000.00 | 12.96          | X           | บ. แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2<br>สัญญาเลขที่ 602/62/2562<br>ลว. 15 มี.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 11 ก.ย. 62<br>วงเงิน 6,050,000.-บาท |
| 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.2)                                | 7,000,000.00       | 5,397,500.00  | 952,500.00   | 650,000.00 | 13.61          | X           | บ.แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 013/2562<br>ลว. 17 มี.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 17 ก.ค. 62<br>วงเงิน 6,350,000.-บาท        |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                   | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO           | เบิกจ่าย     | คงเหลือ    | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                    |              |              |            |                    | 65.00       |                                                                                                                                                             |
| 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)  | 7,000,000.00       | 5,695,000.00 | 1,005,000.00 | 300,000.00 | 14.36              | X           | บ.เพลินเน็คคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 014/2562<br>สว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 17 ก.ค. 62<br>วงเงิน 6,700,000.-บาท   |
| 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลลาด อำเภอมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.1)     | 7,000,000.00       | 2,646,645.00 | 3,580,755.00 | 772,600.00 | 51.15              | X           | บ.เพลินเน็คคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 07/62/2562<br>สว.27 ธ.ค. 61 ครบกำหนด<br>วันที่ 26 มิ.ย. 62<br>วงเงิน 6,227,400.-บาท |
| 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2) | 7,000,000.00       | 5,780,000.00 | 1,020,000.00 | 200,000.00 | 14.57              | X           | บ.เพลินเน็คคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 015/2562<br>สว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 17 ก.ค. 62<br>วงเงิน 6,800,000.-บาท   |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                          | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO           | เบิกจ่าย     | คงเหลือ    | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                    |              |              |            |                    | 65.00       |                                                                                                                                                           |
| 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลโนนหมากแข้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2) | 7,000,000.00       | 5,695,000.00 | 1,005,000.00 | 300,000.00 | 14.36              | X           | บ.เพลินเน็คคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 016/2562<br>ลว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 17 ก.ค. 62<br>วงเงิน 6,700,000.-บาท |
| 8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.3)      | 7,000,000.00       | 3,263,500.00 | 3,263,500.00 | 473,000.00 | 46.62              | X           | หจก.ฮอทพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 006/62/2562<br>ลว. 4 ก.พ. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 3 ส.ค. 62<br>วงเงิน 6,527,000.-บาท    |
| 9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.4)         | 7,000,000.00       | 5,838,080.50 | 1,030,249.50 | 131,670.00 | 14.72              | X           | บ.เพลินเน็คคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 35/2562<br>ลว. 26 ธ.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 24 มิ.ย. 62<br>วงเงิน 6,868,330.-บาท |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562  
ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                                                       | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO            | เบิกจ่าย     | คงเหลือ    | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                    |               |              |            |                    | 65.00       |                                                                                                                                                                                |
| 10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)                           | 7,000,000.00       | 5,231,444.00  | 923,196.00   | 845,360.00 | 13.19              | X           | บ.พลเรือนค่อมมีวินัยชั้น จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ จปม.1/2562<br>คว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 25 มิ.ย. 62<br>วงเงิน 6,154,640.-บาท                      |
| 11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)                                       | 7,000,000.00       | 5,939,035.00  | 1,048,065.00 | 12,900.00  | 14.97              | X           | บ.เลือกชัย จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ จปม.2/2562<br>คว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 25 มิ.ย. 62<br>วงเงิน 6,987,100.-บาท                                    |
| 12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงเพื่อการศึกษ<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์<br>1 ระบบ (สพข.5) | 40,000,000.00      | 39,438,809.00 | -            | 561,191.00 | -                  | X           | บมจ.เลือกชัย<br>ไม่สามารถลงนามสัญญาได้<br>ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>สัญญาเลขที่ จปม.4/2562<br>คว. 12 มิ.ย. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 8 ม.ค. 63<br>วงเงิน 39,438,809.-บาท |

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                                                           | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                    |    |          |               |                    | 65.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สพข.3)                 | 80,000,000.00      | -  | -        | 80,000,000.00 | -                  | X           | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>กรมบัญชีกลาง แจ้งผลกระทบ เมื่อ 18 มิ.ย. 62<br>พิจารณาพียงขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัด<br>จ้างครั้งนี้ แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ใน<br>วันที่ 27 ส.ค. 62 |
| 14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สพข.1) | 70,000,000.00      | -  | -        | 70,000,000.00 | -                  | X           | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>กรมบัญชีกลาง แจ้งผลกระทบ เมื่อ 18 มิ.ย. 62<br>พิจารณาพียงขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัด<br>จ้างครั้งนี้ แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ใน<br>วันที่ 27 ส.ค. 62 |
| 15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)           | 70,000,000.00      | -  | -        | 70,000,000.00 | -                  | X           | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>กรมบัญชีกลาง แจ้งผลกระทบ เมื่อ 18 มิ.ย. 62<br>พิจารณาพียงขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัด<br>จ้างครั้งนี้ แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ใน<br>วันที่ 27 ส.ค. 62 |

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                          | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO             | เบิกจ่าย      | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                    |                |               |                |                    | 65.00       |                                                                                                                                                            |
| 16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ<br>สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลอุเทนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สข.5) | 77,000,000.00      | 62,628,170.00  | 11,052,030.00 | 3,319,800.00   | 14.35              | X           | บ. สดรองบราเดอร์ 1961 จก.<br>ลงนามสัญญาเลขที่ 621/62/2562<br>ลว. 26 มี.ค. 62 ครบกำหนด<br>23 ก.ย. 62 วงเงิน 73,680,200.-บาท                                 |
| 17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง<br>10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ                   | 10,000,000.00      | 8,184,590.50   | 1,444,339.50  | 371,070.00     | 14.44              | X           | บ.เพเลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก.<br>ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2<br>สัญญาเลขที่ 601/62/2562<br>ลว. 7 ก.พ. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 5 ก.ย. 62<br>วงเงิน 9,628,930.-บาท |
| 18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่<br>(New Media) กรมประชาสัมพันธ์ณวันวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง<br>เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)           | 47,043,500.00      | 16,376,500.00  | 30,413,500.00 | 253,500.00     | 64.65              | X           | บ.ไฉเนชั่น ดาต้า จก.<br>ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 413/62/2561<br>ลว 28 ธ.ค. 62<br>ครบกำหนด วันที่ 25 ส.ค. 62<br>วงเงิน 46,790,000.-บาท          |
| รวมค่าครุภัณฑ์>>>                                                                                                                                               | 503,043,500.00     | 210,362,574.00 | 63,487,835.00 | 229,193,091.00 | 12.62              | X           |                                                                                                                                                            |

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | PO            | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |              |              |                    | 65.00       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |               |              |              |                    |             |                                                                                                                                                                                             |
| 19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สพข.3)<br>*** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจาก เวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (180* 650=117,000.-บาท)                              | 4,900,000.00       | 2,376,000.00  | 1,599,250.00 | 924,750.00   | 32.64              | X           | หักง.ลำพูนเกษียณกุล<br>ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1<br>สัญญาเลขที่ 005/61/2562<br>สว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 24 มิ.ย. 62<br>วงเงิน 3,960,000.-บาท<br>ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท            |
| 20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (สพข.3)<br>*** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจาก เวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (180* 650=117,000.-บาท) | 5,193,000.00       | 3,440,000.00  | 802,443.00   | 950,557.00   | 15.45              | X           | บ. เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จก.<br>ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2<br>สัญญาเลขที่ 007/62/2562<br>สว. 6 ก.พ. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 4 ส.ค. 62<br>วงเงิน 4,300,000.-บาท<br>ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท |
| 21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สพข.5)<br>*** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจาก เวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (360* 650=234,000.-บาท)           | 16,000,000.00      | 12,457,020.78 | 937,625.22   | 2,605,354.00 | 5.86               | X           | บ. ธรรมศักดิ์ จก.<br>ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2<br>สัญญาเลขที่ จบม.3/2562<br>สว. 27 มี.ค. 62 ครบกำหนด<br>วันที่ 21 มี.ค. 63<br>วงเงิน 13,394,646.-บาท<br>ค่าควบคุมงาน 234,000.-บาท             |