



105.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. 1024

ที่ กกร./ 22

วันที่ 14

มกราคม 2549

เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะทำงานร่างระเบียบ SDU

① เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางภทริยา สุมะโน), รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

ตามคำสั่ง กปส. ที่ 18/2549 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลเพื่อร่างระเบียบซึ่งจะใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยงานรูปแบบพิเศษ สทท., สวท. และสถาบันการประชาสัมพันธ์ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะทำงานทั้ง 3 คณะแล้วเสร็จและมีเวลาในการพิจารณาความเชื่อมโยงกัน โดยที่ กปส. ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ กพร. ให้ยกร่างระเบียบให้แล้วเสร็จ เริ่มทดลองปฏิบัติราชการรูปแบบพิเศษระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2549 และมีสภาพเป็น SDU ตามกฎหมายในเดือน ก.ค. 2549 เมื่อประกาศการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันตามปฏิทินการทำงานแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นสมควรแจ้งเวียนให้คณะทำงานทั้ง 3 คณะและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

③ เรียน คณก
กฤษฎาแก้วเรือน
20 ม.ค. 49
(นางอุษา จารุภา)

อกร.

จ.อ.ค.
(นางอัจฉรา หัศบำเรอ)
รปส.

17 ม.ค. 2549

ที่ นร 0201/ว. 644

④ เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ
(นางสาวชินภัทร พุทธิชาติ)

ลกน.

20 ส.ค. 2549

② น.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.

(นางภทริยา สุมะโน)
ร.อปส.

14 ม.ค. 2549

สำนักงานรวม

ที่ 20 ม.ค. 49
ที่ 15. 38 น.

รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ) E 233

17 ส.ค. 2549

ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ร่างระเบียบหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ 3 หน่วยงาน

	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค. - มิ.ย.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. คณะทำงานร่างระเบียบทั้ง 3 คณะจัดทำร่างระเบียบให้แล้วเสร็จแล้วเสนอ อปส.																				
2. อปส. พิจารณาภาพรวมของระเบียบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ SDU ทั้ง 3 แห่ง (ส่งคืนให้ไปแก้ไข หากมี)																				
3. คณะทำงานแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จเสนอ อปส.																				
4. อปส. พิจารณาภาพรวมครั้งสุดท้ายแล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร																				
5. คณะกรรมการบริหารพิจารณา (หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่งคืนให้คณะทำงานร่างระเบียบแก้ไข)																				
6. คณะทำงานแก้ไขให้แล้วเสร็จเสนอ อปส.																				
7. อปส. สั่งการให้ทดลองปฏิบัติจริง																				

หมายเหตุ หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการอาจจะลดขั้นตอนและเวลาในการดำเนินงาน