



ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒

กรมประชาสัมพันธ์  
รับที่ 1100  
วันที่ 13 ม.ค. 49

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ 1100 เวลา 9.43 น.  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 13 ม.ค. 2549  
วันที่  
ผู้รับ กษ.

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

กองคลัง  
13 ม.ค. 2549  
เลขที่รับ 1100

เรื่อง การจัดทำโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ของทางราชการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาดำเนินการ เกิน ๑ ปี ซึ่งต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และของ กรมชลประทาน เป็นต้น สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถ ใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว รวมทั้งไม่เกิดกรณีการขอขยายเวลา และหรือขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณในภายหลัง อันจะทำให้เป็นภาระด้านงบประมาณ และสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการนั้นๆ จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาวางแผน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการต่างๆ ที่จะขอ จัดสรรงบประมาณประจำปีให้เหมาะสมกับเนื้อหา และความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ได้ตามกำหนด และไม่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการยาวนานเกินจำเป็น

๒. โครงการใดเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณจำนวนมากหากสามารถ แบ่งเนื้อหาเพื่อแยกดำเนินการออกเป็นส่วนๆ หรือตอนๆ ได้ เพื่อให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว และสอดคล้อง กับกำลังเงินงบประมาณของรัฐที่จะจัดสรรให้ได้ ให้พิจารณาแบ่งงานจัดลำดับความสำคัญและจัดทำ โครงการแยกดำเนินการในแต่ละส่วน

๓. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปตามกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการให้ตรงเวลา

๓. ☒ ผ.ส. 25 ม.ค. 49 ถึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
☐ ผ.ท.  
☐ ผ.ก.  
☐ ผ.บ.  
☐ ผ.ห.

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13 ม.ค. 49

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

เรือนกระทรวง กรม มว. ราชเลขา รองเลขา

รับ 744  
13 ม.ค. 2549


รับ 744  
13 ม.ค. 2549

13 ม.ค. 49

เรียน รปส.(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเวียนเรื่อง  
การจัดทำโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ  
หน่วยงานของรัฐ โดยในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.48  
ให้ส่วนราชการ ฯ ดำเนินการตามหนังสือ สำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 2 ลว. 12 ม.ค.49 ข้อ 1-3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กคค. จะได้เวียน  
แจ้งทาง INTRANET ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือ  
ปฏิบัติต่อไป




(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

อกค.

23 ธ.ค. 2549

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

24 ม.ค. 2549

รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ).....E 1100

24 ธ.ค. 2549

นางสาว ใส่มะกอก

23 ม.ค. 49