



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๒๗

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ว ๙๖๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๙ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

๑. ด้วยขณะนี้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) และ กปส. จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ ทั้งผลผลิตและงบประมาณ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และเบิกจ่ายงบประมาณภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๙ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ อปส. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๒,๖๕๑,๘๘๘,๗๒๘ บาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๘๒,๑๑๕,๘๐๐ บาท และเงินรายได้ กปส. สมทบการดำเนินงาน จำนวน ๖๙,๗๗๒,๙๒๘ บาท โดยต้องนำส่งผลผลิต จำนวน ๒๘๘,๓๒๗ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ สนผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รับทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ อปส. อนุมัติ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน กปส. ทางอินทราเน็ต ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๒.๓ กคส. ได้แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ เห็นชอบตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย ภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวม ของประเทศ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๔ ผลการดำเนินงานภาพรวมของ กปส. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ในด้านผลผลิตและงบประมาณ ดังนี้

๒.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๔ ภาพรวมของ กปส. ผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ผลผลิตตามแผนฯ กำหนดไว้ ๒๐๐,๐๓๒ ครั้ง ดำเนินการได้ จำนวน ๓๒๙,๘๓๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔๙.๒๙ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔๙.๒๙ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔.๒ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กปส. ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๔ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๖๙.๖๗ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔ จำนวน ๑,๑๗๗,๐๒๓,๐๘๔.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๐๙ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๕ อปส....

๒.๕ อปส. เห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กปส. เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔ และ สนผ. ได้แจ้งเวียนทางอินทราเน็ตให้ทุกสำนัก/กอง และ ปชส. ๗๖ จังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ (เอกสารแนบ ๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๕.๑ เห็นชอบให้ ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. ๗๖ จังหวัด พิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ หากพบว่า ไม่สามารถดำเนินการและประสงค์ขอปรับเปลี่ยน ระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานภายในไตรมาสเดียวกัน โดยผลผลิตและงบประมาณยังคงเหมือนเดิม สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ อปส. ปรับแผน

๒.๕.๒ กรณีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่ไม่สามารถ ดำเนินการและประสงค์ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานข้ามไตรมาส หน่วยงานจะต้อง นำเสนอขออนุมัติ อปส. ปรับแผนตามขั้นตอน

๒.๖ มติที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดตารางเวลาในการขอปรับแผนฯ ข้ามไตรมาสในรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ก.ค. ๖๔ (เอกสารแนบ ๖)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง กปส. จะต้องดำเนินงานและเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ในเดือน มิ.ย. ๖๔ ต้องดำเนินงานให้ได้ผลผลิตตามแผนฯ จำนวน ๒๒๕,๕๐๖ ครั้ง (ร้อยละ ๗๕.๕๙) และเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ จำนวน ๑,๙๘๘,๒๒๙,๑๖๖ บาท (ร้อยละ ๗๗)

๔. ข้อเสนอ

เห็นสมควรให้สำนัก/กอง และ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด ดำเนินการดังนี้

๔.๑ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติจาก อปส. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน ก.ย. ๖๔

๔.๒ ทบทวนแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและ เงินรายได้ กปส. (ที่ได้รับจัดสรร) หากมีความประสงค์จะขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณให้ ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๕ ดังนี้

๔.๒.๑ กรณีปรับในไตรมาสหลังจากผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาส่ง สนผ. เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานต่อไป

๔.๒.๒ กรณีปรับข้ามไตรมาสให้เสนอ อปส. โดยส่งระบบสารบรรณผ่าน สนผ. ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ก.ค. ๖๔ ทั้งนี้ให้แนบหนังสือที่ผ่านความเห็นชอบจาก รปส. ที่กำกับดูแลหน่วยงานมาด้วย พร้อมแจ้งการปรับในระบบออนไลน์ที่ลิงค์ shorturl.asia/VKwSJ

๔.๓ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณคงเหลือ ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ กปส. ให้แจ้งส่งคืนงบประมาณ ทางระบบออนไลน์ที่ลิงค์ shorturl.asia/1098P ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น. โดย สนผ. จะได้ขออนุมัติปรับแผนในภาพรวม เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ สำนัก/กอง และหน่วยงาน สามารถนำวงเงิน งบประมาณคงเหลือจากการส่งคืนเป็นฐานในการคำนวณตามตัวชี้วัดการเบิกจ่าย (ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตามเป้าหมาย การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กปส.) หากหน่วยงานใดส่งคืนงบประมาณเกินวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ไม่สามารถนำงบประมาณที่ส่งคืนเป็นฐานในการคำนวณตามตัวชี้วัดฯ ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๓.๑ งบดำเนินงาน...

๔.๓.๑ งบดำเนินงาน สามารถคืนได้ทุกกรณี

๔.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น ไม่สามารถคืนได้ หากมีงบประมาณคงเหลือให้แจ้งหน่วยงาน
เจ้าภาพโครงการโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับแผนในภาพรวม

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวประภัสสร สารสังข์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ
นางสาวศมลชนก ล้อจิตติกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๒๗
หรือ ๑๕๒๖ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ ๔.๑ - ๔.๓ ต่อไปด้วย



(นางสาวประกายวรรณ อิศวสกุล)

ผอ.สนผ.



QR Code

ปรับแผน shorturl.asia/VKwSJ



QR Code

ส่งคืน shorturl.asia/I098P

การอนุมัติแผนการปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 11 ม.ค. 64

ครั้งที่	รายการ	ตาม พ.ร.บ.ฯ			เงินรายได้ กปส. สมทบ	รวมทั้งสิ้น	แจ้งเรียน หน่วยปฏิบัติ	การโอนเงิน ตาม พ.ร.บ.ฯ
		ภารกิจยุทธศาสตร์	ภารกิจพื้นฐาน	รวม				
1	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ รอบที่ 1 (ภารกิจพื้นฐาน) เช่น เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริหาร เบื้องต้น อปส. อนุมัติ วันที่ 30 ก.ย. 63 หมายเหตุ : เงินรายได้ จำนวน 69,782,928 บาท ประกอบด้วย 1. เงินรายได้ กปส. จำนวน 58,183,628 บาท 2. เงินรายได้ สปข.1-8 จำนวน 11,599,300 บาท		2,088,335,500	2,088,335,500	69,782,928 พื้นฐาน	2,158,118,428	แจ้งเรียนอธิบดีกรม กปส. ให้หน่วยปฏิบัติ ทราบและดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สปบ. โอนให้ กปส.
2	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ของ สนช. จำนวน 2 โครงการ - โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 12,472,512 บาท (รวมเชื้อเพลิงต่างประเทศ 472,512) - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภาคภาษาอังกฤษและ สถานีโทรทัศน์อาเซียน จำนวน 21,000,000 บาท อปส. อนุมัติ วันที่ 30 ก.ย. 63	33,472,512		33,472,512		33,472,512	แจ้งเรียนให้ สนช. ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้ สนช. ตามที่ สปบ. โอนให้ กปส.
3	อนุมัติโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง งบประมาณ 118,280,588 บาท ประกอบด้วย 1. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 112,753,100 บาท 2. งบดำเนินงาน จำนวน 5,527,488 บาท อปส. อนุมัติ วันที่ 19 ต.ค. 63	118,280,588		118,280,588		118,280,588	แจ้งให้ สปท. ทราบและ ดำเนินการตามแผนฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สปบ. โอน ให้ กปส.
4	อนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับภูมิภาค 4 ภาค งบประมาณ 8,054,000 บาท อปส. อนุมัติ วันที่ 27 ต.ค. 63	8,054,000		8,054,000		8,054,000	แจ้งให้ สปข. 5 ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สปบ. โอน ให้ กปส.

ครั้งที่	รายการ	ตาม พ.ร.บ.ฯ			เงินรายได้ กปส. สมทบ	รวมทั้งสิ้น	แจ้งเวียน หน่วยปฏิบัติ	การโอนเงิน ตาม พ.ร.บ.ฯ
		ภารกิจยุทธศาสตร์	ภารกิจพื้นฐาน	รวม				
5	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ รอบที่ 2 (ภารกิจยุทธศาสตร์) จำนวน 13 โครงการ อปส. อนุมัติวันที่ 30 ต.ค. 63 หมายเหตุ : จำนวน 60,245,300 บาท ประกอบด้วย 1. งบดำเนินงาน จำนวน 1,049,100 บาท 2. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 58,283,900 บาท 3. งบเงินอุดหนุน จำนวน 912,300 บาท	60,245,300		60,245,300		60,245,300	แจ้งเวียนอินทราเน็ต กปส. ให้หน่วยปฏิบัติ ทราบและดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สป. โอน ให้ กปส.
6	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ รอบที่ 3 (ภารกิจยุทธศาสตร์) จำนวน 8 โครงการ อปส. อนุมัติวันที่ 6 พ.ย. 63 หมายเหตุ : จำนวน 41,341,100 บาท ประกอบด้วย 1. งบดำเนินงาน จำนวน 14,756,000 บาท 2. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 26,585,100 บาท	41,341,100		41,341,100		41,341,100	แจ้งเวียนอินทราเน็ต กปส. ให้หน่วยปฏิบัติ ทราบและดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สป. โอน ให้ กปส.
7	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ รอบที่ 4 (ภารกิจยุทธศาสตร์) จำนวน 11 โครงการ อปส. อนุมัติวันที่ 17 พ.ย. 63 หมายเหตุ : จำนวน 31,286,314 บาท ประกอบด้วย 1. งบดำเนินงาน จำนวน 21,408,169 บาท 2. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 9,878,145 บาท	31,286,314		31,286,314		31,286,314	แจ้งเวียนอินทราเน็ต กปส. ให้หน่วยปฏิบัติ ทราบและดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สป. โอน ให้ กปส.
8	อปส. อนุมัติกิจกรรมการแสดงดนตรี "สร้างสุข อนุรักษ์ไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ครั้ง กำหนดจัดใน เดือน ธ.ค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อปส. อนุมัติวันที่ 1 ธ.ค. 63	1,800,000		1,800,000		1,800,000	แจ้งเวียนให้ สวท. ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63	กคส.โอนเงินงบประมาณให้ สวท. เรียบร้อยแล้ว
9	อปส. อนุมัติกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหกรรมผ้าไหม ไทยสู่ เส้นทางโลกปี 10 พ.ศ. 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 63 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อปส. อนุมัติวันที่ 4 ธ.ค. 63	179,940		179,940		179,940	แจ้งเวียนให้ สวท. ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63	กคส.โอนเงินงบประมาณให้ สวท. เรียบร้อยแล้ว

ครั้งที่	รายการ	ตาม พ.ร.บ.ฯ			เงินรายได้ กปส. สมทบ	รวมทั้งสิ้น	แจ้งเวียน หน่วยปฏิบัติ	การโอนเงิน ตาม พ.ร.บ.ฯ
		ภารกิจยุทธศาสตร์	ภารกิจพื้นฐาน	รวม				
10	อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ รอบที่ 5 (ภารกิจยุทธศาสตร์) จำนวน 13 โครงการ งบ. อนุมัติวันที่ 25 ธ.ค. 63 หมายเหตุ : จำนวน 18,709,446 บาท ประกอบด้วย 1. งบดำเนินงาน จำนวน 14,547,591 บาท 2. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,661,855 บาท 3. เงินรายได้ 2,500,000 บาท (ให้ใช้เงินรายได้ กปส. ไปพลาง ก่อน และเมื่อ สทพ. ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายปี 63 ให้ นำมาใช้ได้)	16,209,446		16,209,446		16,209,446	แจ้งเวียนให้ สทพ. ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สป. โอน ให้ กปส.
11	อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กปส. อปส. อนุมัติวันที่ 28 ม.ค. 64 หมายเหตุ : จำนวน 182,836,100 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าก่อสร้างอาคาร จำนวน 177,178,000 บาท 2. ค่าควบคุมงาน จำนวน 5,658,100 บาท	182,836,100		182,836,100		182,836,100	แจ้งเวียนให้ สทพ. ทราบ และดำเนินการ ตามแผนฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64	กคส.ทยอยโอนเงิน งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ตามที่ สป. โอน ให้ กปส.
12	รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	75,000		75,000		75,000		
	รวม	493,780,300	2,088,335,500	2,582,115,800	69,782,928	2,651,898,728		

สรุปงบประมาณของ กปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตาม พ.ร.บ.ฯ + เงินรายได้) ดังนี้

1. งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ ที่ กปส. ได้รับการจัดสรร 2,582,115,800 บาท
2. เงินรายได้ กปส. สนับสนุนสมทบเพิ่ม 69,782,928 บาท
3. รวมทั้งสิ้น 2,651,898,728 บาท
4. อปส. อนุมัติแล้ว (ครั้งที่ 1-12 ข้างต้น) 2,651,898,728 บาท



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕-๑๘

ที่ นร. ๐๑๐๒.๐๒/ว. ๙๖๖๐ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เรียน ผอ.สำนัก/กอง , ผอ.สพข.๑-๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ - ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ไตรมาสที่ ๓ - ภาพรวม	ร้อยละ ๗๗
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๖๕
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๘๐
ไตรมาสที่ ๒ - ภาพรวม	ร้อยละ ๕๔	ไตรมาสที่ ๔ - ภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๔๕	- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๐๐
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๕๗	- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๑๐๐

ความละเอียดตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓แนบมาท้ายบันทึกฉบับนี้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ กปส. มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านมาตรการการคลังการใช้จ่ายภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอผู้บริหารหน่วยงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามข้อพิจารณาต่อไปด้วย

(นางสาวประกายวรรณ อัสวสกุล)

ร.ผอ.กคส.

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2564

หน่วย : ครั้ง

ไตรมาส/เดือน	เป้าหมายผลผลิต	ผลผลิตที่ทำได้	คิดเป็น
ไตรมาสที่ 1	72,913.00	73,458.00	100.75%
ตุลาคม 2563	23,070.00	8,594.00	37.25%
พฤศจิกายน 2563	24,669.00	20,137.00	81.63%
ธันวาคม 2563	25,174.00	44,727.00	177.67%
ไตรมาสที่ 2	76,232.00	154,831.00	203.10%
มกราคม 2564	25,340.00	43,083.00	170.02%
กุมภาพันธ์ 2564	25,442.00	40,729.00	160.09%
มีนาคม 2564	25,450.00	71,019.00	279.05%
ไตรมาสที่ 3	76,361.00	101,548.00	132.98%
เมษายน 2564	25,518.00	38,305.00	150.11%
พฤษภาคม 2564	25,369.00	63,243.00	249.29%
มิถุนายน 2564	25,474.00		0.00%
ไตรมาสที่ 4	72,821.00	-	0.00%
กรกฎาคม 2564	25,058.00		0.00%
สิงหาคม 2564	24,757.00		0.00%
กันยายน 2564	23,006.00		0.00%
รวมทั้งสิ้น	298,327.00	329,837.00	110.56%



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕-๑๖

ที่ นร. ๐๒๐๒.๐๒/ว. ๐๕๙๙ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผอ.สพข.๑-๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

กค.ล. ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กปส. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๒,๑๑๕,๘๐๐.-บาท ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๒,๒๗๐,๖๐๐.-บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๑) ค้างรับ ๕๕๙,๘๔๕,๒๐๐.-บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ - ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ไตรมาสที่ ๓ - ภาพรวม	ร้อยละ ๗๗
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๖๕
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๘๐
ไตรมาสที่ ๒ - ภาพรวม	ร้อยละ ๕๔	ไตรมาสที่ ๔ - ภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๔๕	- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๐๐
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๕๗	- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรากฏในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กปส. ทำใบสั่งซื้อ-จ้าง/ทำสัญญา วงเงิน ๔๑๘,๕๖๖,๘๒๙.๑๔ บาท และ เบิกจ่าย ๑,๑๗๗,๐๒๓,๐๘๔.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๘ ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.ผอ.กค.ล.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ผลการดำเนินงาน งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. ผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๔
๖. ผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๗. ผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๘. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๙. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๑๐. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ (ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๔)
๑๑. ผลการดำเนินงาน งบกลาง

จึงขอรายงานที่ประชุมทราบ



QR-code ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การดำเนินการ

กคส. ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. กปส. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๒,๑๑๕,๘๐๐.-บาท ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๒,๒๗๐,๖๐๐.-บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๑) ค้างรับ ๕๔๙,๘๔๕,๒๐๐.-บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติ ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)			ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)			ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ)			ไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ)		
	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
รายจ่ายประจำ	๑๒.๕๒	๒๓.๘๗	๓๖	๔๓	๕๙.๓	๕๗	๖๔.๘๔	๗๒.๖๗	๘๐	๘๗.๑๗	๙๓.๗๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๖.๙๖	๑๓.๒๖	๒๐	๒๘.๓๓	๓๕.๘๓	๔๕	๕๑.๘๑	๕๘.๖๓	๖๕	๗๗.๕๕	๘๘.๙๗	๑๐๐
ภาพรวม	๑๑.๑๓	๒๑.๒๒	๓๒	๓๙.๓๓	๔๕.๙๓	๕๔	๖๑.๘๔	๖๙.๖๗	๗๗	๘๕.๒๕	๙๒.๗๕	๑๐๐

หมายเหตุ : รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรากฏในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กปส. ทำใบสั่งซื้อ-จ้าง/ทำสัญญา วงเงิน ๔๑๘,๕๖๖,๘๒๙.๑๔ บาท และ เบิกจ่าย ๑,๑๗๗,๐๒๓,๐๘๔.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๘ ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายละเอียดดังนี้

/ตารางรายงาน...

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำแนกตามหมวดรายจ่าย
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	โอนเพิ่ม/ โอนเปลี่ยนแปลง/ โอนกลับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ-จ้าง/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ ของงบฯ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย ร้อยละ ของงบฯ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย ร้อยละ ของงบฯ ตาม พ.ร.บ.	ร้อยละ ค่า เป้าหมาย	ผล เบิกจ่าย
งบบุคลากร	๙๗๙,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	-	๙๗๙,๒๕๕,๔๐๐.๐๐	-	๖๔๐,๖๑๖,๓๖๘.๖๘	๙๓,๖๓๙,๐๓๑.๓๒	๗๔.๙๙	๘๗.๒๕	๖๕.๔๒	๗๒.๖๗	X
งบดำเนินงาน	๙๘๕,๙๓๘,๕๐๐.๐๐	๕,๓๘๑,๘๖๓.๕๙	๕๘๗,๑๔๘,๒๖๓.๕๙	๖๖,๓๙๗,๒๕๖.๖๔	๓๙๙,๙๕๗,๒๗๐.๔๐	๑๒๐,๗๙๓,๖๔๖.๕๕	๗๔.๗๑	๖๘.๑๒	๕๐.๘๙	๗๒.๖๗	X
งบลงทุน	๕๖๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-๕,๓๘๑,๘๖๓.๕๙	๕๑๔,๗๑๙,๐๓๖.๔๑	๓๓๕,๒๗๙,๘๘๒.๓๐	๑๙,๔๔๙,๕๖๕.๗๐	๑๔๙,๙๘๘,๕๘๘.๔๑	๙๐.๙๗	๓.๙๘	๓.๔๔	๕๘.๖๓	X
งบเงินอุดหนุน	๙๑๒,๓๐๐.๐๐	-	๙๑๒,๓๐๐.๐๐	-	๒๕๖,๘๗๖.๖๗	๖๕๕,๔๒๓.๓๓	๑๐๐.๐๐	๒๘.๑๖	๒๘.๑๖	๗๒.๖๗	X
งบรายจ่ายอื่น	๒๕๐,๕๙๑,๑๐๐.๐๐	-	๑๙๕,๒๓๕,๗๐๐.๐๐	๑๖,๘๘๘,๗๐๐.๒๐	๑๑๖,๙๔๓,๐๐๓.๕๐	๖๑,๖๐๒,๙๙๖.๓๐	๗๘.๐๐	๕๕.๘๐	๔๖.๖๔	๗๒.๖๗	X
รวม	๒,๕๘๒,๑๑๔,๘๐๐.๐๐	-	๒,๐๓๒,๒๗๐,๖๐๐.๐๐	๔๑๘,๕๖๖,๘๖๙.๑๔	๑,๑๗๗,๐๒๓,๐๘๔.๙๕	๔๓๖,๖๘๐,๖๘๕.๙๑	๗๘.๗๑	๕๗.๙๒	๕๕.๕๘	๖๙.๖๗	X

/๒. ผลการดำเนินงาน...



ตัวหนังสือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๕๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ กปส.

เรียน อปส.

๑. ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในหลากหลายรูปแบบส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติราชการของ กปส.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ อปส. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ และ สนผ. ได้แจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ สำนักงบประมาณ (สงป.) กำหนดให้ กปส. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของ สงป. ทั้งในมิติผลผลิตและงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยจัดส่งเป็นเอกสารให้ สงป. เป็นรายไตรมาส

๒.๓ หน่วยปฏิบัติติดต่อสอบถามถึงแนวทางการปรับแผนการดำเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดย สปข. ๒ เสนอขอความเห็นชอบปรับแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ รปส. (๒) มอบหมาย สนผ. พิจารณาหากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาสเดียวกัน ไม่ต้องเสนอขออนุมัติปรับแผน (เอกสารแนบ ๒)

๒.๔ รปส. (๓) มอบหมายให้ สนผ. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการปรับแผนการดำเนินงานไว้เป็นหลักการ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หากกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ม.ค. ๖๔ หรือ ก.พ. ๖๔ ให้สามารถขยายเวลาออกไปได้ถึงเดือน มี.ค. ๖๔

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กปส. สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สอดรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเห็นควรมอบหมาย ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. พิจารณาปรับแผนการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในไตรมาสเดียวกันได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔. ข้อเสนอ

เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบให้ ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. ๗๖ จังหวัด พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ หากพบว่า ไม่สามารถดำเนินการและประสงค์ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานภายในไตรมาสเดียวกัน โดยผลผลิตและงบประมาณยังคงเหมือนเดิม สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติปรับแผน เช่น กิจกรรมในเดือน ม.ค. ๖๔ หรือ ก.พ. ๖๔ สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาออกไปได้ถึงเดือน มี.ค. ๖๔ เท่านั้น

๔.๒ การปรับกิจกรรม...

๔.๒ กรณีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการและ
ประสงค์ขอปรับเลื่อนระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานข้ามไตรมาส หน่วยงานจะต้องนำเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนตามขั้นตอน (เอกสารแนบ ๓) เช่น กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๔) แต่จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) ต้องนำเสนอขอความเห็นชอบ รปส. ในกำกับเบื้องต้นก่อนนำเสนอ อปส. พิจารณานุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ ๔.๑ - ๔.๒ ต่อไปด้วย

(นางเรณพีเชิร แหลมทองมงคล)

ร.ผอ.สนผ.

เรียน อปส.

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบ
ต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กปส.

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ลดภาระการจัดทำบันทึกเสนอขอปรับแผนจากหน่วยงานต่างๆ
จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบ ตามข้อเสนอ ๔ ของ สนผ. ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. ๗๖ จังหวัด
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่หน่วยงาน
ได้กำหนดเวลาดำเนินการไว้ในไตรมาสเดียวกัน สามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติปรับแผน

๒. กรณีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมนั้นมีความ
จำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไปข้ามไตรมาส
ให้นำเสนอขอความเห็นชอบ รปส. ที่กำกับหน่วยงาน ก่อนเสนอ
อปส. พิจารณานุมัติ

(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

รปส.

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

พลโท

(สรเสรีญ แก้วกำเนิด)

อปส.

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายสารบรรณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๑

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๓๗๘

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ผชช. ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่ กปส. จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑A เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้) หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

(นายชัยวัฒน์ นุชขวลิศ)

ลกน.



๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒.๓ ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน

๒.๔ แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๕ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๖ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ร.ผอ.สนผ. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานแล้ว โดยจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดังนี้

๑. คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณฯ และคณะทำงานย่อย ทั้ง ๖ คณะ จัดทำเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒. ผู้บริหาร กปส. (อปส. และ รปส.) พร้อมด้วย ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และประจำรัฐสภา เพื่อรองรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔.

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรมประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ผอ.สนผ. รายงานใน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. การอนุมัติโครงการและงบประมาณ โดย อปส. ได้อนุมัติงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๖๕๑,๘๔๘,๗๒๘ บาท งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ๒,๕๘๒,๑๑๕,๘๐๐ บาท เงินรายได้ ๖๙,๗๘๒,๙๒๘ บาท ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ อปส. อนุมัติ

๒. การรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) การนำข้อมูล แผนงาน/โครงการ เข้าในระบบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ การกิจพื้นฐาน จำนวน ๔๔ หน่วยงาน นำเข้าระบบแล้ว ๔๑ หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ ๙๒ คงเหลือยังไม่ได้นำเข้าระบบ ๓ หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ ๘ การกิจ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๘ โครงการ นำเข้าระบบแล้ว ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗ คงเหลือ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓

การรายงานปัญหา อุปสรรค ของการนำข้อมูลโครงการเข้าระบบรายงานล่าช้า และไม่ครบถ้วน เนื่องจาก เป็นปีแรกก็นำข้อมูลภารกิจพื้นฐานเข้าระบบรายงานฯ จำนวน ๔๔ หน่วยงาน ต้องใช้เวลา ในการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานรับผิดชอบให้ปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล และภารกิจยุทธศาสตร์ได้รับการอนุมัติล่าสุด จำนวน ๑๓ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงต้องทยอยนำข้อมูลเข้าระบบรายงาน ซึ่ง สนผ. มีแนวทางแก้ไขคือ เร่งนำโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วเข้าระบบรายงานฯ ให้ครบถ้วนทุกโครงการภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้ทุกหน่วยงานสามารถรายงานฯ และแก้ไขข้อมูลการรายงานย้อนหลังได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓. การปรับแผนการดำเนินงาน ตามที่ อปส. อนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับแผน ใน ๒ แนวทาง คือ

๓.๑ การปรับแผนภายในไตรมาสเดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรืองบประมาณ ให้แต่ละหน่วยงาน สามารถดำเนินการปรับแผนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ

๓.๒ การปรับแผนข้ามไตรมาส ให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ อปส. อนุมัติ และให้ทบทวนแผนฯ หากจะขออนุมัติปรับแผนฯ ข้ามไตรมาส ให้ทำหนังสือขออนุมัติ อปส. โดย กปส. จะเปิดให้ปรับแผน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบรายงานฯ ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดย สนผ. จะรายงานผลการดำเนินงานของ กปส. ผ่านระบบฐานข้อมูลแผน และผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส

ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องการปรับแผนข้ามไตรมาส ขอให้ทุกสำนัก/กอง หลีกเลี่ยงการปรับแผนฯ ข้ามไตรมาส โดยให้ดำเนินการปรับแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมภายในไตรมาสเดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และกำหนดตารางเวลาในการขอปรับแผนฯ ข้ามไตรมาส ในรอบที่ ๑ จากเดิม เป็น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ร.ผอ.สนผ. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินการทบทวนแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กปส. ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมี สปต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยขอให้ทบทวนแผนและชะลอการเดินทางไปต่างประเทศทุกรายการไว้ก่อน โดยยึดตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้ามข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ซึ่ง สนผ. ได้แจ้ง ให้ สปต. รับทราบ ในรายละเอียด และขอให้ชะลอการเดินทางทุกรายการไว้ก่อนแล้ว จนกว่าสำนักงบประมาณจะอนุมัติ เห็นชอบแผนฯ

ประธานฯ มอบ รปส.(๓) สํารวจงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รับตามแผน จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นของ สำนัก/กอง ไต่บ้าง และจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนรับมือกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผน และให้ทุกสำนัก/กอง ชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศไว้ก่อน

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. ขอให้ทุกสำนัก/กอง หลีกเลี่ยงการปรับแผนฯ ข้ามไตรมาส โดยให้ดำเนินการปรับแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมภายในไตรมาสเดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และกำหนดตารางเวลาในการ ขอปรับแผนฯ ข้ามไตรมาส ในรอบที่ ๑ จากเดิม เป็นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. มอบ รปส.(๓) สํารวจงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ ที่แต่ละสำนัก/กอง ได้รับ พร้อมจัดประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนรับมือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับแผน และให้ทุกสำนัก/กอง ชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศไว้ก่อน